



**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT**

==-----==

**SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL
NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE**

==-----==

**PROJET DE GESTION INTEGREE ET DURABLE DU
PAYSAGE DE L'AIRES PROTEGEE DU COMPLEXE
PO-NAZINGA-SISSILI (PONASI)**

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

ID : 00096170

**Projet « Gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée du complexe
Pô-Nazinga-Sissili (PONASI) »**

PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL (PTBA) 2025

JANVIER 2025

Plan de Travail et de Budget Annuel 2025 du PONASI 00090370

Numéro du projet :	PONASI-BF : 00096170
Titre :	Projet de Gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée de PONASI
Lien avec le Plan d'Action pour Stabilisation et le Développement	Pilier 3 : Renforcer l'Etat et améliorer la gouvernance Axe 3 : Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale OS 3.6 : Améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité Effet 03039 : Renforcement de la résilience climatique des secteurs et domaines prioritaires Axe 4 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois OS 4.1 : Développer durablement le secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché Effet 03002 : Amélioration de l'accès des ménages aux intrants et équipements de qualité Effet 03005 : Opérationnalisation des réformes du secteur agro-sylvo-pastoral
Effet UNDAF/CPD/IRRF	Effet 2 : D'ici fin 2024, les populations, en particulier les jeunes et les femmes des zones d'intervention (urbaines / rurales), augmentent leurs revenus, adoptent des modes de production et de consommation durables et améliorent leur sécurité alimentaire. Produit 2.4: Les exploitants-es agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest disposent de connaissances, de données climatiques et agroécologiques, d'outils et de technologies de production et de consommation accrues et durables Indicateur 2.4.3: Proportion des exploitants-es (H, F, J) agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest disposant des informations climatiques et agroécologiques et qui les utilisent dans la planification de leurs activités

Résultats plan stratégique du PNUD	Résultat 1 1.3.1 Les capacités nationales et les outils d'évaluation et de planification fondés sur des données probantes permettent des investissements de développement tenant compte de l'égalité des sexes et des risques, notamment pour la réponse à la crise et la reprise après celle-ci Résultat 3 3.3.1. Outils et mécanismes d'évaluation et de planification fondés sur des données probantes, appliqués pour permettre la mise en œuvre d'une prévention et d'une préparation tenant compte des risques et de l'égalité des sexes, afin de limiter l'impact des catastrophes naturelles et des pandémies et de promouvoir des sociétés pacifiques, justes et ouvertes à tous.
Produits attendus du Projet :	Résultat 1.1 Dispositif de co-gouvernance du paysage du PONASI actualisé, renforcé et opérationnalisé pour assurer une gestion concertée, intégrée et équitable de l'utilisation des terres et des ressources au sein du paysage couvrant 952 000 ha et optimiser les bénéfices environnementaux et socio-économiques. Produit 1.2 : L'outil de planification territoriale est adopté comme méthodologie de planification spatiale permettant la visualisation des impacts des activités économiques sur le paysage avec une articulation claire des compensations (trade off), afin d'appuyer la prise de décision sur une utilisation des terres optimisant les bénéfices environnementaux et économiques. Produit 1.3 : Des estimations précises et bien documentées des stocks de carbone au sein du paysage du PONASI sont disponibles pour contribuer au processus d'évaluation des bénéfices associés aux différentes utilisations des terres et des ressources. Produit 1.4 : Élaboration du Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années. Produit 1.5 : Exigences de gestion durable et équitable pour les différentes unités du territoire, y compris des mécanismes efficaces d'application et de suivi, des mécanismes de prévention/gestion des conflits, le suivi de la conformité de la mise en œuvre, le suivi de la biodiversité et des écosystèmes, et une gamme de mesures incitatives et dissuasives, le soutien à la mise en œuvre du plan directeur de gestion du paysage de PONASI.

	Résultat 2.1 : Capacité institutionnelle accrue des agences de gestion des aires protégées (OFINAP et DGEF) à gérer les connaissances et concevoir les règles pour l'utilisation et la valorisation des ressources naturelles. Résultat 2.2 : Efficacité accrue de la gestion des aires protégées sur 354 781 ha incluant les aires protégées de l'État, les aires protégées communautaires et les corridors fauniques au sein du complexe PONASI. Produit 2.1 : Les capacités institutionnelles et individuelles au sein des agences des AP sont améliorées par des interventions ciblées de renforcement des capacités. Produit 2.2 : L'efficacité de gestion des AP gérées par l'État du complexe PONASI - Kaboré-Tambi (169 000 ha), Nazinga (91 300 ha) et Sissili (32 700 ha), incluant les corridors # 1 (4 500 ha) et #2 (33 000 ha) – est renforcée par une série d'appuis techniques Produit 2.3 : La gestion des ressources naturelles dans les zones villageoises d'intérêt cynégétique (ZOVIC), aires protégées communautaires, est améliorée grâce à des interventions de gestion collaborative, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de plans de zonage simplifiés, le renforcement de la gestion de la chasse et la mise en œuvre de mesures de gestion des conflits Homme-faune Produit 2.4 : Un plan efficace de protection des éléphants à l'échelle du paysage PONASI est développé et mis en œuvre. Ce plan intègre les résultats d'une étude scientifique précisant les corridors essentiels de déplacement des éléphants au sein du complexe PONASI et les autres grands complexes écologiques du pays et du Ghana. Résultats 3.1: Adoption accrue des pratiques efficaces de gestion intégrée agro-sylvo-pastorale et d'agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI. Résultat 3.2: Moyens de subsistance diversifiés des communautés locales liés au développement du tourisme et de filières basées sur les produits forestiers. Résultat 3.3 : Les pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés au sein du paysage du PONASI afin de réduire les menaces sur les aires protégées et accroître la sécurité alimentaire, la productivité et la résilience agricole, par l'agriculture intelligente face au climat, la collecte durable du bois et de biomasse-
--	--

	énergie, la restauration des forêts, la régénération naturelle assistée, et la gestion des feux. Produit 3.1 Des pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés dans le paysage de PONASI. Produit 3.2: La gestion des ressources naturelles dans les forêts et les zones pastorales communautaires est améliorée grâce au développement collaboratif de plans de zonage simplifiés et à leur mise en œuvre, et au renforcement de la gestion des forêts et des zones pastorales. Produit 3.3 : Des entreprises locales viables de transformation des produits des filières forestières sont établies, fournissant des moyens d'existence et générant des revenus soutenus, notamment pour les femmes et les personnes vulnérables. Produit 3.4 : Renforcement des capacités pour un meilleur partage des bénéfices du tourisme avec les communautés locales dans le paysage PONASI. Ce soutien comprendra des formations pour les entreprises existantes et au niveau communautaire, et soutiendra les partenariats avec le secteur privé. Résultat 4.1 : Augmentation des opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux AP dans le paysage PONASI. Résultat 4.2 : Appropriation des connaissances développées dans le projet par les acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso. Produit 4.1 Plan d'action pour l'égalité des genres mis en œuvre, suivi et évalué. Produit 4.2: Les connaissances techniques et les enseignements tirés des expériences du projet sont compilés, évalués et traduits en produits de connaissance qui contribuent à renforcer les capacités de tous les acteurs en matière de gestion durable de l'environnement. Produit 4.3. Les apprentissages sont diffusés par le biais du plan de communication du projet afin de permettre leur adoption généralisée par les femmes et les hommes dans le paysage du PONASI et au Burkina Faso.
Objectifs 2025	- Opérationnaliser le mécanisme de co-gouvernance du complexe PONASI ; - Réviser et valider de la composition, la mission et les règles de fonctionnement du mécanisme de co-gouvernance et du noyau

	technique permanent, ainsi que des critères de sélection des membres, en assurant la participation des femmes aux décisions ; - Former les acteurs sur le processus de planification environnementale de l'utilisation des terres par les parties prenantes concernées, en assurant une participation significative des femmes. - Concevoir et développer un système d'information sur le PONASI - Discuter du processus de décision sur l'utilisation des terres, et des critères / normes pour la conservation de la biodiversité et des SE, des AP et de la GDT comme base de planification avec l'ensemble des acteurs à travers des tables rondes locaux ; - Evaluer sur le terrain des stocks de carbone dans les zones forestières du paysage PONASI et la vérification sur le terrain de l'utilisation des terres et un échantillonnage pour suivre les stocks de carbone ; - Évaluer les changements dans l'utilisation des terres et la couverture végétale dans les zones forestières prioritaires du paysage PONASI et planifier les inventaires sur le terrain ; - Evaluer et de faire des recommandations sur la structure institutionnelle des aires protégées du complexe PONASI ; - Concevoir un plan de surveillance écologique pour toutes les aires protégées du PONASI ; - Collecter les données sur les Conflits Hommes-Faunes et planifier les évaluations rapides dans les communes affectées par ces conflits ; - Estimer la population d'éléphants dans le paysage PONASI.
Partenaire clés dans la mise en œuvre du projet	- Secrétaire Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD)
Parties responsables	- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Période du programme : 10 octobre 2023 au 09 octobre 2029

Durée du projet : 6 ans

Composante du programme : Environnement et Energie

Nom du projet : Gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée de PONASI

Code du projet : 5938

ID du programme : 00096170

Accords de gestion : NIM (Mise en œuvre nationale)

Budget Total : 5 549 452 USD

Ressources allouées :

- **FEM :** 5 279 452 USD
- **PNUD :** 270 000 USD
- **Etat :** 00

Budget total du PTBA 2025

- **Budget total :** 1 329 632 USD
- **FEM :** 1 291 632 USD
- **PNUD :** 38 000 USD

Accepté par :

BONKOUNGOU W. Jacques

Date

30 JAN. 2025

MEEA

**Secrétaire Permanent du Conseil
National pour le Développement
Durable par intérim**



Accepté par :

**Eloi Kouadio IV Représentant Résident
adjoint**

Date

07/02/2025

PNUD



Table des matières

LISTE DES TABLEAUX	9
LISTE DES ANNEXES	9
I-INTRODUCTION	12
II-PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET	13
2.1 Contribution du Projet aux politiques	13
2.1.1. Lien du PONASI avec le Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD)	13
2.1.2. Lien du PONASI avec les Objectifs du Développement Durable (ODD)	13
2.1.3. Lien du PONASI avec le plan stratégique du PNUD	14
2.2 Contexte du projet	14
2.2.1. Contexte environnemental	14
2.2.2. Contexte juridique	16
2.3 Principaux résultats attendus	17
2.4 Arrangement de gestion du projet	17
2.5 La gestion opérationnelle du PONASI	18
III-CONTENU DU PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL (PTBA) 2025	19
3.1 Contexte du PTBA 2025	19
3.2 Objectifs opérationnels pour l’année 2025	19
3.3. Programmation physique et financière des activités pour l’année 2025	20
3.3.1. Description des activités	20
3.3.2. Budget du PTBA 2025	26
3.3.3. Passation des marchés	27
3.3.4. Plan de déblocage/décaissement de fonds	28
3.4 Stratégie de mise en œuvre du PONASI	28
3.4.1. Approche stratégique	28
3.4.2. Principes directeurs	29
3.5. Suivi de la mise en œuvre du PTBA 2025	30
3.5.1 Activités de suivi	30
3.5.2 Suivi du projet	30

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: Personnel du Projet PONASI	18
Tableau II: Risques pouvant entravés la mise en œuvre du PTBA 2025.....	19
Tableau III: Budget prévisionnel par source de financement	26
Tableau IV: Budget prévisionnel par composante.....	27
Tableau V: Budget prévisionnel par nature de dépense.....	27
Tableau VI: Synthèse du PPM par type de marché	27
Tableau VII: Synthèse du PPM par Type de mode de passation	28
Tableau VIII: Plan de déblocage/décaissement	28

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1: Matrice de programmation détaillée des activités de l'année 2024	32
Annexe 2: Plan de passation e marchés 2024 du PONASI.....	86
Annexe 3: Cibles des indicateurs en 2024	90
Annexe 4: Plan de suivi des cibles des produits.....	94
Annexe 5: Plan de communication 2024 du PONASI	98

SIGLES ET ABREVIATIONS

AP	: Aire protégée
CAF	: Chantiers Aménagement Forestier
CGES	: Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CHF	: Conflit Homme-Faune
CLEP	: Comité Local d'Examen du Projet / Programme
CoPil	: Comité de Pilotage
CPF	: Confédération Paysanne du Faso
DGEF	: Direction Générale des Eaux et Forêts
DGESS	: Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
ECOSAN	: Ecological Sanitation
FEM	: Fond Mondial pour Environnement
GDT	: Gestion durable des terres
GDT	: Gestion Durable des Terres
l'EESS	: Evaluation Environnementale Sociale Stratégique
l'EIES	: Etude d'Impact Environnemental et Social
LAB	: Lutte anti braconnage
MARAH	: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques
MEEA	: Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement
MRV	: Measuring, Reporting and Verification
ODD	: Objectifs de Développement Durable
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OFINAP	: Office National des Aires Protégées
ONG	: Organisation non gouvernementale
PANA	: Programme d'Actions National d'Adaptation
PAPSA Alimentaire	: Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
PA-SD	: Plan d'Action pour la Stabilisation et le Développement
PFNL	: Produit Forestier Non Ligneux
PIB	: Produit Intérieur Brut
PNA	: Plan National d'Adaptation

PNDES	: Plan National de Développement Économique et Social
PNKT	: Parc National de Kaboré-Tambi
PNUD	: Programme des Nations Unies pour le Développement
PONASI PONASI	: Projet de gestion intégrée et durable de paysage de l'aire protégée
PPM	: Plan de Passation des Marchés
PRODOC	: Document de Projet
PTBA	: Plan de Travail Annuel
PTF	: Partenaires Techniques et Financiers
RNA	: Régénération Naturelle Assistée
SMART	: Spatial Monitoring and Reporting Tool
SP/CNDD Durable	: Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable
TDR	: Termes De Références
UNDAF	: Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement
USD	: United States Dollar
ZOVIC	: Zone Villageoise d'Intérêt Cynégétique

I-INTRODUCTION

Le Burkina Faso est un pays sahélien dont 80% de la population est engagée dans des activités agro-sylvo-pastorales qui représentent environ 40% du PIB. En milieu rural, la majorité de la population tire sa subsistance et ses revenus à partir des activités agricoles de petite échelle. Cependant, la fréquence et la gravité croissante des sécheresses, des inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes associés aux changements climatiques affectent considérablement ces petits exploitants engagés dans cette agriculture de subsistance pluviale. Pour faire face à cette situation, plusieurs stratégies et plans d'actions ont été développés parmi lesquels le Programme d'Actions National d'Adaptation (PANA) à la variabilité et aux changements climatiques, le Plan National d'Adaptation (PNA) aux changements climatiques, la Stratégie Nationale d'Apprentissage sur les Changements Climatiques, etc.

Par ailleurs, le Programme des Nations Unies Pour le Développement (PNUD), en application de son plan stratégique pour la période 2018-2021, s'est engagé dans la poursuite de ses efforts aux côtés des autorités du Burkina Faso pour instaurer un développement durable en accélérant les transformations structurelles et en renforçant la résilience des populations aux crises et aux chocs climatiques.

A cet effet, il a conduit avec le Ministère en charge de l'Environnement la formulation du projet « **Gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée de PONASI** », en concertation avec les principaux acteurs concernés par la thématique de l'assurance agricole. Son lancement officiel a eu lieu le 28 novembre 2023 à Ouagadougou et sa mise en œuvre a effectivement débuté en août 2024.

Financé par le FEM, le PNUD et le Gouvernement du Burkina Faso, ce projet s'inscrit dans la dynamique d'opérationnalisation du PANA, du PNA et la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) en valorisant les expériences à la variabilité et aux changements climatiques et en assurant la durabilité des initiatives d'adaptation aux changements climatiques. Il a pour objectif principal de contribuer à sauvegarder l'habitat essentiel de la faune, la biodiversité et les services écosystémiques dans le complexe de l'aire protégée PONASI par une gestion intégrée du paysage, générant des avantages multiples pour le développement durable dans le centre-sud du Burkina Faso.

A terme, les résultats suivants sont attendus du projet : (i) Mise à jour, renforcement et opérationnalisation du cadre de co-gouvernance du paysage PONASI ; (ii) Capacité institutionnelle accrue des agences de gestion des aires protégées (OFINAP et DGEF) et des trois Directions Régionales en charge des Aires Protégées concernées ; (iii) Amélioration de l'efficacité de la gestion des aires protégées ; (iv) Adoption accrue d'une gestion intégrée agro-sylvo-pastorale efficace des ressources naturelles et agricoles, et d'une agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI ; (v) Moyens de subsistance diversifiés des communautés locales liés au développement du tourisme et aux filières basées sur les produits forestiers ; (iv) Augmentation des opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux aires protégées dans le paysage PONASI ; (vi) Appropriation des connaissances développées dans le projet PONASI par les différents acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso.

Pour l'année 2025, le projet PONASI va mettre en œuvre ses activités de manière participative et en veillant à une bonne appropriation des acteurs à la base (Municipalités, Services Techniques, Organisations Professionnelles Agricoles et Communautés de base, Institutions Financières, etc.).

Le présent Plan de Travail Annuel (PTBA) donne les orientations majeures du projet PONASI pour l'année 2025.

II-PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET

2.1 Contribution du Projet aux politiques

2.1.1. Lien du Projet PONASI avec le Plan d'Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD)

Les résultats du PONASI contribueront à l'atteinte du **Pilier 3 du PA-SD intitulé « Renforcer l'Etat et améliorer la gouvernance »** à travers :

Axe 3 : Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale ;

OS 3.6 : Améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité ;

Effet 03039 : Renforcement de la résilience climatique des secteurs et domaines prioritaires ;

Cible 13.1 : Renforcer, dans tout le pays, la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat ;

Axe 4 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ;

OS 4.1 : Développer durablement le secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché ;

Effet 03002 : Amélioration de l'accès des ménages aux intrants et équipements de qualité ;

Cible 2.1 : D'ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante ;

Effet 03005 : Opérationnalisation des réformes du secteur agro-sylvo-pastoral ;

Cible 2.4 : D'ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d'accroître la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent la capacité d'adaptation au changement climatique, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d'autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols.

2.1.2. Lien du Projet PONASI avec les Objectifs du Développement Durable (ODD)

Ce projet contribue à la réalisation des objectifs de développement durable suivants :

- ✓ **ODD 2** – Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable ;
- ✓ **ODD 5** -Assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ;
- ✓ **ODD 6** -Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous ;
- ✓ **ODD 8** -Promouvoir un travail décent et une croissance économique ;
- ✓ **ODD 12** -Établir des modes de consommation et production durables ;
- ✓ **ODD 13** -Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets ;
- ✓ **ODD15** -Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, et arrêter et inverser la dégradation des terres et mettre fin à la perte de biodiversité.

2.1.3. Lien du Projet PONASI avec le plan stratégique du PNUD

Ce projet est lié au résultat suivant du plan stratégique du PNUD :

Résultat 1

1.3.1 Les capacités nationales et les outils d'évaluation et de planification fondés sur des données probantes permettent des investissements de développement tenant compte de l'égalité des sexes et des risques, notamment pour la réponse à la crise et la reprise après celle-ci.

Résultat 3

3.3.1. Des outils et mécanismes d'évaluation et de planification fondés sur des données probantes, appliqués pour permettre la mise en œuvre d'une prévention et d'une préparation tenant compte des risques et de l'égalité des sexes, afin de limiter l'impact des catastrophes naturelles et des pandémies et de promouvoir des sociétés pacifiques, justes et ouvertes à tous

CPD du PNUD (2018-2024) : Effet 2 : D'ici fin 2020, les populations, en particulier les jeunes et les femmes des zones d'intervention (urbaines / rurales), augmentent leurs revenus, adoptent des modes de production et de consommation durables et améliorent leur sécurité alimentaire.

Produit 2.4: Les exploitants-es agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest disposent de connaissances, de données climatiques et agroécologiques, d'outils et de technologies de production et de consommation accrues et durables.

Indicateur 2.4.3: Proportion des exploitants-es (H, F, J) agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest disposant des informations climatiques et agroécologiques et qui les utilisent dans la planification de leurs activités.

2.2 Contexte du projet

2.2.1. Contexte environnemental

Malgré une couverture adéquate du réseau d'aires protégées en termes de superficie (16%) et de représentation des écosystèmes et une approche favorisant la connectivité écologique et l'intégration dans les dynamiques régionales, les efforts de conservation de nombreuses aires protégées restent inefficaces. Les bénéfices générés par les aires protégées étatiques et communautaires sont réduits par une pression humaine intense à leur périphérie et à l'intérieur, notamment par l'invasion du bétail, le braconnage et l'exploitation à des fins agricoles. En effet, la population humaine autour du Ranch de Gibier de Nazinga a été multipliée par 4,5 en 30 ans. En général, la densité humaine dans le paysage du PONASI augmente rapidement en raison de la migration des populations des régions écologiquement précaires du centre et du nord du pays avec des traditions et des pratiques d'utilisation des ressources locales différentes¹, et du retour massif des Burkinabé de la diaspora ces dernières années².

Dans cette population, les femmes représentent 52,78% de la population totale et contribuent de manière importante à la production agro-sylvo-pastorale dans l'espace paysager du complexe PONASI. Toutefois, leur niveau de vie reste faible dans tous les sites étudiés. Les bénéfices tirés des différents systèmes de

¹ Vermeulen C, Michaux J.F. (2007). Les populations riveraines du Ranch de Nazinga : anthropologie politique, aménagement des terroirs et zones villageoises de chasse. In : W. Delvingt & C. Vermeulen (Eds.), Nazinga. Région Wallonne, Presse Agronomique de Gembloux, Nature+, APEFE, Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (Burkina Faso), Gembloux et Ouagadougou.

² MEGECC, 2014

production ne sont pas suffisants pour soutenir un réel développement dont elles pourraient bénéficier. Un certain nombre de facteurs entravent ainsi la participation effective des femmes à la protection des aires protégées et des terres adjacentes.

De nombreuses forêts classées ne sont pas gérées de manière à préserver leur potentiel de conservation et leur surveillance par le service forestier est limitée. Bien que l'implication des populations locales dans la protection des ressources biologiques puisse conduire à des mesures de conservation efficaces au bénéfice des communautés et de la biodiversité, les communautés voisines des aires protégées ne participent pas aux décisions concernant leur gestion, alors qu'elles sont les plus touchées par les conflits homme-faune et potentiellement exposées aux zoonoses. De plus, malgré les accords conclus entre le Burkina Faso et le Ghana en 2008, les aires protégées et les ressources partagées ne sont pas encore gérées avec un minimum de coordination des deux côtés de la frontière.

Le paysage de l'aire protégée (AP) PONASI abrite quelques 600 à 800 éléphants (*Loxodonta africana*) qui occupent l'ensemble du paysage, se déplaçant souvent le long des sous-bassins des rivières Sissili et Nazinga, entre les aires protégées, les zones adjacentes au Ghana et éventuellement une autre aire protégée au Burkina Faso, le Parc National des Deux Balés. Ces derniers sont considérés comme la deuxième plus grande population d'éléphants du pays. L'ancien territoire des éléphants comprenait le Parc National de Kaboré-Tambi (PNKT), mais dans les années 1980, les agriculteurs migrants se sont installés dans leurs zones de passage habituelles et presque tous les éléphants qui avaient migré à Nazinga ne pouvaient plus revenir dans le Parc National.

De même, la migration saisonnière des éléphants le long de la rivière Nazinon vers le Ghana et vice versa est maintenant beaucoup plus difficile pour la même raison. Les conséquences sont que les populations d'éléphants sont de ce fait confinées dans une zone très limitée, devenant beaucoup plus vulnérables aux braconniers et à la dégradation de leurs écosystèmes.

Outre les éléphants, la zone présente une riche biodiversité gérée selon différents modes de gestion et de gouvernance, ce qui lui confère un intérêt spécifique dans la perspective de la répliquabilité des résultats et des enseignements des interventions qui y seront menées, dans un premier temps à l'ensemble du paysage PONASI et éventuellement à l'échelle du pays. Malgré toutes ces contraintes auxquelles le complexe PONASI est exposé, il apparaît aujourd'hui tout de même un élément essentiel du réseau des aires protégées d'Afrique de l'Ouest et joue un rôle clé dans la conservation de la faune ouest-africaine. Il abrite les plus fortes densités de plusieurs grands mammifères fortement menacés ailleurs dans la sous-région comme l'éléphant, le waterbuck, le bubale majeur ou l'antilope rouan. Il est essentiel de préserver le potentiel de cette zone riche en biodiversité pour servir de refuge contre l'avancée de la sécheresse et de la désertification. Le Burkina Faso est un pays aride, et le paysage du PONASI sert de zone de transition écologique entre les deux régions climatiques du Nord Soudan et du Sud Soudan, ce qui souligne encore plus l'importance de le préserver dans le contexte du changement climatique.

Le Complexe PONASI est classé comme zone importante pour la conservation des oiseaux - BF006 - sur la base du critère de la présence d'espèces à biotope restreint, et comme site Ramsar (No 2366) et des travaux sont en cours pour l'instituer comme Réserve de Biosphère. C'est un grand ensemble écologique qui abrite une grande diversité floristique et faunique. Il assure la protection du fleuve Nazinon qui est l'un des trois plus importants cours d'eau du Burkina Faso. Le site est très riche en faune. Outre, la présence massive des éléphants, le Complexe PONASI est reconnu comme abritant la plus forte densité de Cobe defassa (*Kobus ellipsiprymnus ssp. defassa*) en Afrique de l'Ouest. En plus de ces espèces, le Complexe abrite au moins 39 espèces de mammifères dont les grands herbivores de savanes : buffle (*Syncerus caffer*), hippotrague (*Hippotragus equinus*), bubale (*Alcelaphus buselaphus major*), cobe des roseaux (*Redunca*),

guib harnaché (*Tragelaphus scriptus*), céphalophe de Grimm (*Sylvicapra grimmia*), céphalophe à flancs roux (*Cephalophus rufilatus*), ourébi (*Ourebia ourebi*), phacochère (*Phacochoerus africanus*). Plus de dix (10) espèces d'ongulés d'une grande valeur cynégétique et touristique s'y trouvent. Les grands carnivores tels que le lion (*Panthera leo*) et la panthère (*Panthera pardus*) ont disparu, mais il existe encore les petits carnivores tels que le chacal (*Canis aureus*), la civette (*Civettictis civetta*), les genettes (*Genetta*), les mangoustes (*Galerella sanguinea*)³ ainsi que des hyènes (*Crocuta*) et des primates tels que les singes rouges (*Erythrocebus patas*), babouins (*Papio cynocephalus*) et grivets (*Chlorocebus aethiops*). Dans le PNKT, 122 espèces d'oiseaux ont été identifiées, tandis que le total pour Nazinga est de 321 espèces, incluant 7 espèces de cigognes et 43 espèces de rapaces. Aucune de ces espèces n'est menacée, ni endémique.

Les bénéfices des communautés locales directement liés aux aires protégées comprennent (i) la récolte de bois et de produits forestiers non ligneux, y compris les produits de la chasse (là où la chasse est autorisée), (ii) les emplois et les bénéfices secondaires liés à la chasse et au tourisme de vision, et (iii) les emplois directs pour le développement et la gestion des aires protégées. Les emplois créés pour le développement et la gestion des Aires Protégées peuvent générer des revenus substantiels pour les communautés locales. En guise d'exemple, de 2010 à 2012, les travaux d'aménagement réalisés dans le cadre du Projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA) dans les Aires Protégées du PONASI ont généré environ 76 500 dollars (45 millions de francs CFA) pour les populations locales. Pourtant, ces revenus dépendent totalement de la disponibilité de financements extérieurs. Le complexe PONASI est confronté à une pression anthropique qui impacte négativement sur les ressources naturelles notamment les mauvaises pratiques agro-sylvo-pastorales et la dégradation des terres, la surexploitation des ressources naturelles, l'utilisation abusive d'herbicides, de pesticides et d'engrais chimiques qui très souvent ne sont pas homologués.

Combinés aux feux de brousse récurrents qui détruisent de vastes habitats naturels, il s'en suit la perte de biodiversité et la dégradation des terres qui sont aggravées les effets des changements climatiques. Aussi, de vastes étendues de terres fertiles de la zone du projet sont de plus en plus accaparées par de grands opérateurs économiques et des personnes nanties qui se lancent dans l'agrobusiness au détriment de l'agriculture familiale. Ces réserves de terres traditionnelles des communautés locales cédées obligent les populations endogènes avec d'autres terres, d'où les empiètements agricoles des aires protégées.

C'est dans ce contexte de dégradation croissante des terres et des ressources naturelles que le Burkina Faso à travers le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA) a sollicité et obtenu un appui / accompagnement financier du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) pour la mise en œuvre du projet de « Gestion intégrée et durable du paysage des aires protégées du complexe PONASI » avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) comme agence accréditée.

2.2.2. Contexte juridique

Le présent document est l'instrument désigné comme tel à l'article 1 de l'Accord d'Assistance de Base type entre le Gouvernement du Burkina Faso et le PNUD, signé en juillet 1976. Toutes les références à " l'Agence d'exécution " dans le SBAA sont censées se référer au " Partenaire de mise en œuvre ».

Le projet est mis en œuvre par le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD) du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (" Partenaire d'exécution ") conformément à son règlement financier, ses règles, ses pratiques et ses procédures, dans la mesure où ils ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des Règles de gestion

³ Ouédraogo, 2005

financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un Partenaire de mise en œuvre ne fournit pas les orientations nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, la gouvernance financière du PNUD s'applique.

2.3 Principaux résultats attendus

Huit (08) principaux résultats sont attendus du PONASI :

Résultat 1.1 Dispositif de co-gouvernance du paysage du PONASI actualisé, renforcé et opérationnalisé pour assurer une gestion concertée, intégrée et équitable de l'utilisation des terres et des ressources au sein du paysage couvrant 952 000 ha et optimiser les bénéfices environnementaux et socio-économiques.

Résultat 2.1 : Capacité institutionnelle accrue des agences de gestion des aires protégées (OFINAP et DGEF) à gérer les connaissances et concevoir les règles pour l'utilisation et la valorisation des ressources naturelles.

Résultat 2.2 : Efficacité accrue de la gestion des aires protégées sur 354 781 ha incluant les aires protégées de l'État, les aires protégées communautaires et les corridors fauniques au sein du complexe PONASI.

Résultats 3.1: Adoption accrue des pratiques efficaces de gestion intégrée agro-sylvo-pastorale et d'agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI.

Résultat 3.2: Moyens de subsistance diversifiés des communautés locales liés au développement du tourisme et de filières basées sur les produits forestiers.

Résultat 3.3 : Les pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés au sein du paysage du PONASI afin de réduire les menaces sur les aires protégées et accroître la sécurité alimentaire, la productivité et la résilience agricole, par l'agriculture intelligente face au climat, la collecte durable du bois et de biomasse-énergie, la restauration des forêts, la régénération naturelle assistée, et la gestion des feux.

Résultat 4.1 : les opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux aires protégées dans le paysage PONASI ont augmenté.

Résultat 4.2 : les connaissances développées dans le projet PONASI par les différents acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso sont appropriées.

A terme, le projet vise à mettre (i) 33 000 ha d'habitats terrestres sous nouvelle protection, (ii) 321 781 ha d'aires protégées existant sous gestion améliorée et 85 314 ha sous gestion forestière durable, (iii) 40 114 ha des terres consacrées aux pratiques durables de gestion pastorale ou d'agriculture intelligente face au climat dans les sites pilotes aménagés, (iv) 29 837 ha de forêts communales et villageoises et des massifs forestiers aménagés, (v) 55 477 ha des Chantiers d'Aménagement Forestier dont le modèle est évalué, révisé et mis en œuvre, (vi) 30 885 bénéficiaires dont 60% de femmes bénéficiant de moyens de subsistance en relation avec la gestion durable des ressources naturelles et des services écosystémiques dans le paysage PONASI créés ou améliorés. La réalisation de l'ensemble de ces résultats va engendrer 5 448 924 TCO₂eq évitées.

2.4 Arrangement de gestion du projet

Le « Projet Gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée de PONASI » est rattaché au Programme budgétaire 088 « Gouvernance Environnementale et Développement Durable » logé au Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD) du Ministère de

l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA) qui en assure la tutelle technique. La tutelle financière est assurée par le Ministère de l'Économie et des Finances.

Conformément à l'article 13 du Décret N°2021-1383/PRES/PM/MEFP portant réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso, le Projet PONASI est classé dans la « Catégorie 2 » et mis en œuvre par une Unité de Gestion placée sous la tutelle du SP/CNDD.

La réalisation de certaines activités est confiée directement à certaines structures des Ministères intervenant dans le développement rural, aux collectivités territoriales ou aux organisations professionnelles ayant des avantages comparatifs conformément au plan de travail et au cadre des résultats. Les dépenses sont réglées selon les procédures nationales.

La mise en œuvre du Projet PONASI est orientée par son Comité de Pilotage (CoPil) qui est un organe d'orientation. Les décisions du CoPil devront être conformes aux normes qui permettront de vérifier l'atteinte des résultats du développement, le meilleur coût-bénéfice, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective.

Le Coordonnateur du Projet présente et explique l'évolution du Projet vers les résultats attendus lors des sessions du Comité de Pilotage.

2.5 La gestion opérationnelle du Projet PONASI

Le projet est piloté par une unité de gestion basée à Pô. La gestion opérationnelle du Projet PONASI est assurée par un Coordonnateur, sous la tutelle du SP/CNDD. La responsabilité première du Coordonnateur du projet est de produire des résultats conformément au document du Projet, selon les normes de qualité requises et dans le respect des contraintes de temps et de budget. La coordination du Projet s'effectue en synergie avec les parties responsables, toutes les institutions, les programmes et les projets partenaires au niveau national et local.

Au niveau national, la coordination du projet interagit avec le Gouvernement, les agences des Nations Unies et les autres organismes internationaux de développement, les bailleurs de fonds intéressés, les institutions nationales compétentes dans les zones couvertes par le projet ainsi qu'avec les partenaires sur le terrain (collectivités locales, ONG, secteur privé, autres projets et programmes, etc.). Elle rend compte au Gouvernement avec l'appui du partenaire d'exécution du projet qui est le SP/CNDD, au PNUD ainsi qu'aux autres partenaires.

Tableau I: Personnel du Projet PONASI

N°	Fonction/Titre	Nombre	Commentaires
1	Coordonnateur	01	Prise de service effective le 1 ^{er} Août 2024
2	Expert en Suivi-Evaluation et sauvegardes	01	
3	Chargé de communication et gestion des connaissances	01	
4	Spécialiste en passation des marchés	01	
5	Spécialiste genre	01	
6	Assistant Administratif et Financier	01	
7	Secrétaire de Direction	01	
8	Chauffeur - coursier	01	

III-CONTENU DU PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL (PTBA) 2025

3.1 Contexte du PTBA 2025

Le Projet PONASI a été officiellement lancé le 28 novembre 2023 mais il a fallu attendre la mise en place opérationnelle de l'unité de gestion du projet en août 2024 pour le démarrage effectif des activités. Le PTBA 2024 a été consacré en grande partie aux activités d'acquisition, d'appropriation du projet par les parties prenantes et les acteurs de mise en œuvre du projet, à l'évaluation du dispositif de co-gouvernance du paysage du PONASI, à la réalisation aux études portant sur l'établissement des valeurs de références des indicateurs, l'évaluation de l'impact environnemental et social du projet, la conception et l'animation d'un site web.

En raison du démarrage tardif (cinq (05) mois d'activités en 2024), le présent projet s'appuie sur certains acquis du projet PONASI/UE en finition dans l'espace PONASI, de l'expérience des trois (03) entités de gestion des aires protégées Pô-Nazinga-Sissili et de l'ONG NATURAMA. Au regard du contexte sécuritaire du Burkina Faso et de la complexité de certaines actions sur le terrain, les activités de surveillance et de lutte anti-braconnage sont maintenues et renforcées et la modalité de mise en œuvre de certaines activités est participative et adaptative.

Le PTBA 2025 vise à assurer la pérennité des acquis antérieurs au projet, à mobiliser massivement les acteurs pour une forte adhésion au projet, à mener des actions sur le terrain et à répondre au mieux aux besoins des populations bénéficiaires. Ce PTBA 2025 du Projet PONASI pourrait faire face aux risques/menaces suivants :

Tableau II: Risques pouvant entraver la mise en œuvre du PTBA 2025

N° d'ordre	Risques	Mesures préventives / mitigations
1	Non adhésion totale des acteurs	- Multiplier les rencontres et les cadres de concertations avec les acteurs et les parties prenantes du projet et de tous acteurs intervenant dans le paysage PONASI
2	Dégradation éventuelle de la situation sécuritaire dans les zones d'intervention du Projet avec des accès difficiles aux populations pour mener les activités	- Renforcer l'utilisation des technologies de l'information ; - Accentuer la surveillance des AP - Recourir à des prestataires locaux qualifiés (ONG et Associations locales pour la mise en œuvre de certaines activités) ;
3	Défaillance des prestataires	- Suivre de près les différents consultants et prestataires
4	Retard dans la mise à disposition des fonds	- Diligenter les demandes de fonds

3.2 Objectifs opérationnels pour l'année 2025

Au regard du contexte ci-dessus décrit et des effets attendus auxquels le Projet PONASI contribue, les objectifs opérationnels suivants ont été dégagés pour l'année 2025 :

- accompagner la mise en place du mécanisme de co-gouvernance du paysage PONASI et assurer son opérationnalisation ;

- renforcer les capacités des parties prenantes dans la gestion du paysage à tous les niveaux pour garantir une contribution optimale et ouverte des parties prenantes ;
- contribuer à la mise en place d'un système d'information environnementale consolidé pour soutenir le processus de planification environnementale de l'utilisation des terres ;
- définir les critères et normes pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des terres et des services écosystèmes ;
- valider les documents de gestion élaborés par les consultants ;
- accompagner le fonctionnement de la structure institutionnelle en charge de la gestion des aires protégées de PONASI ;
- accompagner la mise en place d'un système d'information pour le suivi, l'analyse, la cartographie et la diffusion des connaissances ;
- contribuer à la mise en place des Accords de gestion collaborative pour les AP de l'État ;
- mettre en place un système de surveillance écologique à long terme au niveau du paysage et des AP individuelles ;
- planifier et mettre en œuvre les activités de surveillance / la lutte contre le braconnage à l'échelle du paysage PONASI ;
- opérationnaliser l'outil SAFE System de gestion des conflits homme-éléphant dans le paysage de PONASI ;
- engager des réflexions et démarches pour le renouvellement des accords de collaboration transfrontière avec le Ghana pour la conservation des ressources naturelles partagées ;
- initier l'implémentation du modèle des chantiers de gestion forestière ;
- contribuer à l'élaboration de la stratégie de relance du tourisme durable pour le paysage PONASI ;
- mettre en œuvre le plan d'action genre ;
- Assurer la visibilité des actions du projet.

3.3. Programmation physique et financière des activités pour l'année 2025

3.3.1. Description des activités

3.3.1.1. Composante 1 : Cadre pour la gestion intégrée et du durable du paysage de l'aire protégée PONASI avec un financement durable pour son fonctionnement

L'atteinte de l'objectif de cette composante en 2025 passera par la mise en œuvre des activités de quatre (04) produits suivants :

- **Produit 1.1.** Le "mécanisme de co-gouvernance du paysage de PONASI" est mis à jour, renforcé et mis en œuvre.
- **Produit 1.2.** L'outil d'aménagement du territoire est adopté comme méthodologie d'aménagement du territoire.
- **Produit 1.3.** Des estimations précises et bien documentées des stocks de carbone dans le paysage PONASI sont disponibles.
- **Produit 1.4.** le Plan directeur de gestion du Paysage PONASI pour guider la gestion du PONASI au cours des 15 prochaines années est élaboré.

Pour le **produit 1.1.**, il s'agira pour cette année d'accompagner la mise en place du mécanisme de co-gouvernance du paysage PONASI et assurer son opérationnalisation et de renforcer les capacités des parties prenantes dans la gestion du paysage à tous les niveaux pour garantir une contribution optimale et ouverte des parties prenantes.

Pour **accompagner la mise en place du mécanisme de co-gouvernance du paysage PONASI et assurer son opérationnalisation**, les activités programmées sont :

- Evaluer le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAMA dans le cadre d'un projet précédent (PONASI) ;
- Organiser un atelier de validation du rapport d'évaluation du mécanisme de co-gouvernance ;
- Collecte d'informations et de données pour soutenir l'évaluation du mécanisme de Co gouvernance et la conception du système d'information environnementale ;
- Élaborer un plan de formation des acteurs impliqués dans la gestion du paysage PONASI ;
- Former les conseils régionaux et communaux sur le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAMA dans le cadre d'un projet précédent (PONASI) et sur la prise en compte du genre ;
- Elaborer des textes juridiques du mécanisme de co-gouvernance et réviser le cadre juridique du PONASI ;
- Elaborer et valider un mécanisme de prévention et de gestion des conflits sur l'espace PONASI ;
- Appuyer l'organisation de la réunion annuelle du mécanisme de co-gouvernance dans le cadre du processus de planification ;
- Organiser des rencontres trimestrielles du noyau technique permanent pour suivre le processus de planification ;
- Reproduire les documents pour la formation des parties prenantes ;
- Former les acteurs à l'utilisation de l'outil TESSA ;
- Renforcer les capacités des parties prenantes sur le processus de planification environnementale ;
- Soutenir les activités de la lutte anti braconnage (LAB) ;
- Assurer le suivi périodique et le soutien technique des activités de la composante 1 par le personnel du PNUD.

Concernant le **produit 1.2.**, il s'agira pour cette année de contribuer à la mise en place un système d'information environnementale consolidé pour soutenir le processus de planification environnementale de l'utilisation des terres, d'évaluer les biens et les services écosystémiques des AP. A cet effet, six (06) activités sont programmées :

- Evaluer les biens et services écosystémiques clés (SE) dans les différentes unités du paysage PONASI ;
- Valoriser les biens et services écosystémiques produits par les différentes unités du paysage PONASI ;
- Sensibiliser les communautés locales, hommes et femmes sur l'aménagement participatif du territoire PONASI ;
- Concevoir un système d'information environnementale ;
- Organiser la collecte d'informations et de données pour soutenir la mise en place d'un système d'information ;
- Appuyer la participation inclusive des communautés processus d'aménagement du territoire ;
- Former les acteurs à l'utilisation du système d'information environnementale.

A ces activités s'ajoutent la reprogrammation de la réalisation d'une évaluation de Consentement libre, préalable et éclairé

Pour le **produit 1.3.**, il s'agira pour cette année de définir les critères et normes pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des terres et des services écosystèmes. Trois (03) activités sont programmées :

- Soutenir la mise en place du système MRV (Measuring, Reporting and Verification)⁴ par l'utilisation des images satellitaires ;
- Appuyer l'évaluation du stock de carbone dans les zones forestières ;
- Appuyer l'acquisition d'images satellitaires.
- Réaliser la situation de référence du niveau de carbone dans le complexe du PONASI

S'agissant du **produit 1.4.**, deux activités sont planifiées et une autre reprogrammée. Il s'agit de :

- Tenir des réunions du cadre de gestion intégrée du paysage PONASI ;
- Élaborer le Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années ;
- Valider du plan directeur d'aménagement du PONASI.

3.3.1.2. Composante 2 : Renforcement du système d'aires protégées PONASI

L'atteinte de l'objectif de cette composante en 2025 passera par la mise en œuvre des activités des quatre (04) produits suivants :

- **Produit 2.1.** Les capacités institutionnelles et individuelles au sein des agences de l'AP sont renforcées par des interventions ciblées de renforcement des capacités.
- **Produit 2.2.** L'efficacité de la gestion des AP gérées par l'État du complexe PONASI – Parc National Kaboré-Tambi, Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga et Forêt Classée et Zone de chasse de la Sissili, y compris les corridors # 1 et # 2 est renforcée par une série d'appuis techniques.
- **Produit 2.3.** La gestion des ressources naturelles dans les ZOVIC, les aires protégées communautaires est améliorée.
- **Produit 2.4.** Un plan efficace de protection des éléphants à l'échelle du paysage du PONASI est élaboré et mis en œuvre.

Pour le **Produit 2.1.**, il s'agira pour cette année de (i) examiner et valider l'arrangement institutionnel optimal proposé pour la gestion des AP du complexe et (ii) accompagner la mise en place des conditions d'accès et d'utilisation des données stratégiques et sensibles et leur partage avec les utilisateurs.

L'accompagnement du fonctionnement de la structure institutionnelle en charge de la gestion des aires protégées du paysage PONASI se fera à travers trois (03) activités qui sont :

- Examiner et valider l'arrangement institutionnel optimal proposé pour la gestion des AP du complexe ;
- Tenir 02 sessions des cadres de concertation ;
- Elaborer un protocole précisant les conditions d'accès et d'utilisation des données stratégiques et sensibles et leur partage avec les utilisateurs (suivi des AP).
- Contribuer à l'organisation des sessions du forum du cadre de concertation du complexe PONASI

⁴ Le système MRV - Measuring, Reporting and Verification - est un dispositif de suivi et de capitalisation des actions d'adaptation et d'atténuation (mitigation en anglais) pour apprécier les efforts de chaque pays en matière d'émission et de réduction des émissions des gaz à effet de serre. (<https://mrv-burkina.bf/qu-est-ce-que-le-systeme-mrv.html>)

La mise en place d'un arrangement institutionnel optimal pour la gestion des AP du complexe a été reprogrammée pour l'année 2025 dans ce produit.

Concernant le **Produit 2.2.**, il s'agira cette année de : (i) contribuer à la révision du statut et des limites des AP, (ii) contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de gestion des AP y compris les corridors (iii) contribuer à la mise en place des Accords de gestion collaborative pour les AP de l'État, (iv) mettre en place un système de surveillance écologique à long terme au niveau du paysage et des AP individuelles, (v) planifier et mettre en œuvre les activités de surveillance / de lutte contre le braconnage à l'échelle du paysage PONASI ;

La contribution à la révision du statut et des limites des AP passera par la mise en œuvre de trois (03) activités qui sont :

-
- Réviser la limite sud du Ranch de gibier du Nazinga (le long de la frontière ghanéenne), pour inclure l'espace intermédiaire non protégé dans l'aire protégée ;
- Contribuer à la formalisation du statut du corridor n°2 reliant le sud-est du PNKT au nord du Ghana ;
- Elaborer un plan d'affaires pour un financement durable du complexe PONASI ;
- Acquérir des images, des cartes, des schémas pour des évaluations rapides.

Concernant l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des AP y compris les corridors, trois (03) activités ont été programmées. Il s'agit :

- Elaborer un modèle de plan et un modèle d'accord de gestion concertée des aires protégées ;
- Organiser un atelier de validation du modèle de plan et modèle d'accord de gestion concertée des AP ;
- Décrire les lignes directrices pour la mise en application du plan de gestion des AP.

S'agissant de la mise en place des Accords de gestion collaborative pour les AP d'État, elle se fera à travers la tenue des réunions avec les communautés riveraines des aires protégées, y compris les corridors, afin de les sensibiliser sur l'importance de la biodiversité et de leur engagement dans le processus de gestion collaborative,

Pour mettre en place le Système de surveillance écologique à long terme au niveau du paysage et des AP individuelles, quatre (04) activités seront mises en œuvre. Il s'agit de :

- Rédiger et valider les accords multipartites de coopération transfrontalière ;
- Elaborer un plan de surveillance écologique du complexe PONASI ;
- Mettre en place un programme de suivi écologique intégré pour soutenir la gestion adaptative des AP, y compris les corridors de faune et les ZOVIC, au niveau des sites et du complexe ;
- Organiser des surveillances écologiques régulières des sites.

Dans cette section deux autres activités dont « Définir des indicateurs pour le suivi à long terme de la biodiversité et des services écosystémiques pour chacune des AP et pour le complexe d'AP dans son ensemble » et « Elaborer un plan de surveillance des AP pour suivre de près les principales ressources sensibles / vulnérables de chaque AP » sont en cours d'exécution.

La Planification et la mise en œuvre des activités de surveillance et de lutte contre le braconnage à l'échelle du paysage PONASI, se fera à travers cinq (05) activités qui sont :

- Renforcer la surveillance du complexe PONASI ;

- Elaborer la stratégie de surveillance, de lutte contre le braconnage et son plan d'action ;
- Mettre en place des équipes villageoises sur une base pilote pour participer aux activités de surveillance et au réseau d'information afin de soutenir les interventions formelles d'application de la loi ;
- Elaborer des directives et procédures claires pour l'application des règles strictes sur la violation des droits de l'homme.

Pour ce qui concerne le **Produit 2.3.**, il s'agira de régulariser le statut juridique de certaines ZOVIC, d'actualiser les limites des ZOVIC et de mener des activités d'élaboration et de mise en œuvre des plans de zonage simplifiés des ZOVIC à l'aide de l'outil de planification du territoire

Concernant la régularisation du statut juridique de certaines ZOVIC et l'actualisation des limites des ZOVIC, il s'agira pour cette année de :

- Assurer la participation communautaire au processus de planification et de zonage ;
- Délimiter les AP, les ZOVIC et les Corridors.

Pour ce qui concerne l'élaboration de plans de zonage simplifiés des ZOVIC à l'aide de l'outil de planification du territoire et l'appui à leur mise en œuvre, deux activités ont été programmées. Il s'agit :

- Evaluer les tendances des espèces exploitées par une revue littéraire des données existantes depuis la création des AP du PONASI ;
- Appuyer un inventaire faunique du Ranch de Nazinga.

Pour le **Produit 2.4**, il s'agira de mener des activités dans le cadre de la résolution des conflits homme-éléphant dans le paysage de PONASI en utilisant l'approche SAFE Systems. Pour ce faire, sept (07) activités ont été programmées. Il s'agit de :

- Elaborer une stratégie de gestion des Conflits Hommes Faunes ;
- Identifier des solutions endogènes des conflits Homme-Faune dans (07) communes ;
- Former les écogardes et les forestiers sur le logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) pour mieux suivre, évaluer et gérer de manière adaptative les activités de patrouille ;
- Collecter des données sur les conflits homme-faune ;
- Collecter des informations/données sur les conflits HF à l'aide de l'outil du SAFE System et identifier des solutions à travers l'application de l'approche SAFE System pour gérer les conflits homme-faune ;
- Elaborer la stratégie SAFE System et un plan de suivi sur les conflits homme-faune pour le paysage PONASI ;
- Valider la base de données sur les CHF et le document de la stratégie SAFE System et du plan de suivi ;
- Réviser les accords de gestion transfrontalière des AP entre le Burkina Faso et le Ghana.

Pour le bon déroulement des activités de la composante 2, l'étude « Etablir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 2 » est en cours d'exécution et diverses activités de fonctionnement ont été programmées notamment l'organisation de quatre ateliers de planification du projet.

3.3.1.3. Composante 3. Gestion durable des terres et des ressources et diversification des moyens de subsistance

En 2025, les trois produits ci-après contribueront à l'atteinte de l'objectif de la composante 3.

- Le **Produit 3.1.** Des pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés dans le paysage de PONASI.
- Le **Produit 3.2.** La gestion des ressources naturelles dans les forêts et les zones pastorales communautaires est améliorée.
- Le **Produit 3.3.** Les capacités pour un meilleur partage des bénéfices du tourisme avec les communautés locales dans le paysage PONASI sont renforcées.

Pour le **produit 3.1.**, il s'agira au cours de l'année 2025 de :

- Vulgariser les bonnes pratiques agricoles ;
- Identifier les 15 sites pilotes de GDT ;
- Promouvoir les activités de gestion durable des terres et la diversification des moyens de subsistance (les bonnes pratiques pour la gestion des forêts communautaires, la restauration des zones dégradées à l'aide de la RNA, la collecte durable des PFNL) ;
- Appuyer les producteurs des sites pilotes en kits de production.

L'établissement des valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 3 est en cours d'exécution.

Pour le **Produit 3.2.**, il sera consacré à la révision du modèle des chantiers de gestion forestière. Pour y parvenir, trois (03) activités ont été programmées dont :

- Evaluer les Chantiers Aménagement Forestier (CAF) ;
- Valider le rapport d'évaluation des CAF ;
- Evaluer l'état des ressources pastorales des trois zones pastorales identifiées.

Concernant le **Produit 3.4.** il s'agira de contribuer à l'élaboration de la stratégie de relance du tourisme durable pour le paysage PONASI. Ainsi, quatre (04) activités ont été programmées. Il s'agit de :

- Construire six (06) toilettes publiques de type ECOSAN ;
- Réaliser un diagnostic et élaborer la stratégie sur les activités de tourisme dans le complexe PONASI ;
- Elaborer un plan de formation des acteurs du tourisme ;
- Valider la stratégie du tourisme.

3.3.1.4. Composante 4 : Intégration de la dimension de genre et gestion des connaissances et de l'apprentissage.

Au total, huit (08) activités de trois (3) produits sont programmées dans cette composante. Ce sont :

Produit 4.1. Le plan d'action pour l'égalité des genres est mis en œuvre, suivi et évalué.

- Renforcer la participation des femmes aux activités du projet et suivre systématiquement leur participation à chaque activité du projet (encourager la participation des femmes dans les activités du projet) ;
- Superviser et surveiller l'intégration de la dimension de genre.

Produit 4.2. Les connaissances techniques et les leçons tirées des expériences du projet sont compilées, évaluées et traduites en produits de connaissance.

- Suivre le plan d'engagement des parties prenantes ;
- Tenir les sessions du Comité de pilotage du projet.

La réalisation de l'EIES a été reprogrammée.

Produit 4.3. Les enseignements sont diffusés par le biais du plan de communication du projet afin de permettre leur adoption à grande échelle.

- Elaborer des outils de sensibilisation sur le genre ;
- Héberger et animer un site Web du projet ;
- Assurer la communication masse médias et élaborer la stratégie de communication ;
- Acquérir les accessoires liés à l'intégration de la dimension de genre, à la gestion des connaissances et à l'apprentissage.

Quatre (04) activités ont été reprogrammées dans cette composante. Il s'agit :

- Concevoir un système de suivi évaluation pour le projet ;
- Elaborer un manuel de procédure du projet ;
- Acquérir les accessoires liés à l'intégration de la dimension de genre, à la gestion des connaissances et à l'apprentissage, y compris les consultations publiques de l'EESS ;
- Consultation des parties prenantes pour le suivi et l'évaluation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et mise à jour.

3.3.1.5. Composante Gestion du Projet

En plus des activités des composantes opérationnelles, des acquisitions et autres dépenses de fonctionnement sont prévues dans la composante gestion du projet.

3.3.2. Budget du PTBA 2025

Le budget prévisionnel du PTBA 2025 est 1 361 632 USD soit **797 779 350F CFA**. Ce budget sera financé par le FEM (97,14%) et le PNUD 2,86%). Le tableau ci-après présente le budget par source de financement. Le financement de la contrepartie nationale n'est pas prévu dans le Prodoc.

Tableau III: Budget prévisionnel par source de financement

Source de financement	Budget prévisionnel		
	USD	F. CFA	Taux %
FEM (Fonds PMA)	1 291 632,25	774 979 350,00	97,14
PNUD (Fonds TRAC)	38 000,00	22 800 000,00	2,86
BUDGET TOTAL 2025	1 329 632,25	797 779 350,00	100,00

Le budget se compose comme suit : **25,62%** pour la composante 1 ; **43,54%** pour la composante 2 ; **14,38%** pour composante 3 ; **11,15%** pour la composante 4 et **5,31 %** pour la composante « Gestion du Projet ». Le budget par composante est présenté dans le tableau ci-après.

Tableau IV: Budget prévisionnel par composante

Composantes du Projet	Budget prévisionnel		
	USD ⁵	F CFA	Taux %
Composante 1 : Cadre pour la gestion intégrée du paysage du PONASI avec un financement durable pour son fonctionnement	340 647	204387900	25,62
Composante 2 : Renforcement du système d'aires protégées du PONASI	578 878	347 326 800	43,54
Composante 3 : Gestion durable des terres et des ressources et diversification des moyens de subsistance	191 247	114 748 200	14,38
Composante 4 : Intégration de la dimension de genre et gestion des connaissances et de l'apprentissage.	148 278	88 966 800	11,15
Gestion du Projet	70 583	42 349 650	5,31
BUDGET TOTAL 2025	1 329 632,25	797 779 350	100

* 1 USD = 600 FCFA

Pour ce qui est de la nature des dépenses, on note que **23,21%** du budget sont destinés aux acquisitions de biens et services, **70,94%** destinés aux investissements, et **5,85%** pour les dépenses de personnel. Le tableau ci-après présente les montants par types de dépenses.

Tableau V: Budget prévisionnel par nature de dépense

Nature de dépenses	Budget prévisionnel		
	USD	F CFA	Taux %
Dépenses d'investissement	943 259	565 955 400	70,94
Acquisition de biens et services	308 605	185 163 000	23,21
Dépenses de personnel	77 768	46 660 800	5,85
BUDGET TOTAL 2025	1 329 632,25	797 779 350	100

* 1 USD = 600 FCFA

3.3.3. Passation des marchés

La mise en œuvre des activités va nécessiter des passations de marchés. Le plan de passation des marchés de l'année 2025 se résume comme suit dans le tableau ci-après.

Tableau VI: Synthèse du PPM par type de marché

Types de marchés	Montants en USD	Montants en F CFA	Taux (%)
Travaux	14 800	8 880 000	3,90
Fournitures et services	88 300	52 980 000	23,29
Prestations intellectuelles	276 000	165 600 000	72,80
Total	379 100	227 460 000	100

⁵ 1 USD = 600 FCFA Taux moyen des 90 jours derniers à la date du 11/12/2024. (<https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF>)

La synthèse du PPM se présente comme suit :

Tableau VII: Synthèse du PPM par Type de mode de passation

Nature du Marché	Montant en USD	Montant en F CFA	Taux (%)
Consultation des consultants (CC)	276 000	165 600 000	72,80
Demande de cotation (DC)	14 500	8 700 000	3,82
Demande de Cotation Formelle (DC-F)	66 300	39 780 000	17,49
Demande de Cotation Non formelle (DC NF)	1 500	900 000	0,40
Demande de Cotation à ordre de commande (DC-OC)	10 000	6 000 000	2,64
Demande de Cotation Formelle à Ordre de Commande (DC-F-OC)	10 000	6 000 000	2,64
Entente Directe (ED)	800	480 000	0,21
Total général	379 100	227 460 000	100

3.3.4. Plan de déblocage/décaissement de fonds

Pour la mise en œuvre des activités du PTBA 2025, les ressources financières seront décaissées par trimestre. Le plan de déblocage se présente comme suit.

Tableau VIII: Plan de déblocage/décaissement du PTBA 2025

Source de financement	Ressources financières à débloquent ou à décaisser (USD)									
	1 ^{er} décaissement		2 ^{ème} décaissement		3 ^{ème} décaissement		4 ^{ème} décaissement		Total	
	USD	FCFA	USD	FCFA	USD	FCFA	USD	FCFA	USD	FCFA
FEM	585 111	351066 600	346 874	208 124 250	220 374	132 224 250	139 274	83 564 250	1 291 632	774 979 350
PNUD	6 875	4 125 000	17 375	10 425 000	6 875	6 375 000	6 875	4 125 000	38 000	22 800 000
Total	591 986	355191 600	379 999	227 999400	230 999	138 599400	149 899	89 939 400	1329632,25	797779 350

3.4 Stratégie de mise en œuvre du PONASI

3.4.1. Approche stratégique

L'approche participative sera privilégiée dans la mise en œuvre du projet. Compte tenu de la spécificité du projet, trois groupes d'acteurs sont à considérer.

Au niveau des structures en charge de la gestion des AP du complexe : il s'agira de leur expliquer le projet, ses avantages pour la bonne gestion du PONASI. En effet, l'approche paysage promue par le projet doit être comprise par ces acteurs qui sont majoritairement constitués des concessionnaires, les services forestiers notamment les directions centrales, régionales et provinciales en charge de l'environnement, les structures en charge de l'agriculture et des ressources animales.

Au niveau des bénéficiaires à la base : Les populations riveraines du paysage PONASI ainsi que les organisations professionnelles agricoles seront au cœur de la gestion du projet. Pour ce faire, des actions de formation et de sensibilisation seront initiées pour permettre une gestion participative du Projet PONASI. Ils seront donc outillés sur cette notion de co-gouvernance du complexe PONASI. Le projet soutiendra des réunions avec les communautés riveraines des aires protégées, y compris les corridors, afin de les sensibiliser à l'importance de la biodiversité et aux avantages à moyen et long termes liés à sa conservation, de requérir leur engagement dans le processus de gestion collaborative. Les autorités administratives et municipales seront mises à contribution pour la mobilisation communautaire.

Les projets et programmes et autres acteurs du développement rural intervenant dans le PONASI seront utilisés pour la réussite du projet. Une synergie sera créée avec l'ensemble de ces projets pour le partage d'expériences et aussi pour une mutualisation des efforts sur le terrain en vue d'éviter la répétition ou les doublons des actions.

3.4.2. Principes directeurs

Dans la mise en œuvre du Projet PONASI, huit (08) principes seront mis en application :

- 1. Le principe d'équité et de solidarité sociale :** Les actions du projet seront menées dans la recherche d'équité et de solidarité sociale, notamment envers les ménages ou personnes vulnérables dans le déroulement des bonnes pratiques identifiées.
- 2. Le principe d'équité homme-femme :** Les actions de mise en œuvre et de suivi-évaluation du programme intégreront la problématique d'équité et de l'égalité entre hommes et femmes qui interroge les rapports hommes-femmes et valorise le potentiel des femmes dans le processus de développement durable.
- 3. Le principe de la prévention :** Un screening sera préalable à la mise en œuvre de toute action sur le terrain afin d'identifier, réduire ou éliminer assez tôt toutes atteintes éventuelles à l'environnement ou autres biens et services socio-culturels. Dans la même logique, le Projet PONASI place au cœur des priorités, la prise en compte des détenteurs de droits fonciers, les personnes et les ménages très vulnérables.
- 4. Le principe de précaution :** Des mesures encadreront l'exécution des activités susceptibles d'engendrer des conséquences négatives, même si celles-ci sont inconnues ou même lorsque leurs survenances sont incertaines.
- 5. Le Principe d'information et de participation du public :** Tenant compte des impératifs liés au Projet, les autorités publiques aidées par les services techniques faciliteront l'accès des populations rurales aux informations fondant la décision et l'organisation de leur processus de production de même que la participation des groupes et populations concernés aux processus décisionnels.
- 6. Le Principe de partenariat :** Tenant compte du caractère multisectoriel, des problématiques liées à l'utilisation des terres, le Projet PONASI recherchera les complémentarités et les synergies nécessaires avec les autres acteurs (rices), en vue d'assurer une plus grande efficacité et efficience dans l'amélioration durable de la gestion du complexe PONASI.
- 7. Le Principe de redevabilité (ou d'imputabilité) :** La chaîne des acteurs (rices) du programme sera sous l'obligation d'assumer la responsabilité, les conséquences des actions qui leur sont imputables dans la conduite des activités. A cet effet, chaque acteur (rice) rendra compte régulièrement aux personnes ou institutions compétentes.
- 8. Le Principe de subsidiarité :** Ce principe guidera le projet dans ses partenariats opérationnels afin que les pouvoirs et les responsabilités dans la prise de décision, la conception, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et le contrôle des actions de développement soient conférées aux acteurs (rices) compétents localement. Ainsi, une répartition adéquate des centres de décision sera recherchée, notamment entre les collectivités territoriales, les services techniques déconcentrés, le secteur privé et les organisations de la société civile en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des exploitants (es) concernés (es).

3.5. Suivi de la mise en œuvre du PTBA 2025

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ce PTBA, un mécanisme sera mis en place pour :

- ✓ Faciliter l'opérationnalisation et le suivi évaluation des parties prenantes ;
- ✓ Assurer la communication et la visibilité du projet ;
- ✓ Assurer la tenue régulière des sessions du comité de pilotage ;
- ✓ Réaliser les audits annuels ;
- ✓ Assurer les moyens opérationnels de travail de l'équipe du projet (équipements, matériel, etc.) ;
- ✓ Faciliter le suivi évaluation des services centraux du MEEA (SP-CNDD, c, DGEF, OFINAP) ;
- ✓ Assurer les missions de suivi et d'appui sur le terrain par le PNUD.

3.5.1 Activités de suivi

Le suivi concerne : i) l'avancement de la mise en œuvre des activités ; ii) la conformité des livrables et des critères de contrôle qualité prévus dans les TDR ; iii) le suivi des cibles annuelles et cumulées ; iv) la mise en œuvre des recommandations des sessions du Comité de Pilotage du Projet.

Le suivi et la capitalisation faciliteront l'élaboration des rapports trimestriels et annuels par le renseignement régulier des différents tableaux de bord sur la plateforme QUANTUM, de même que la production de supports appropriés de communication.

3.5.2 Suivi du projet

Le suivi du PTBA 2025 concerne :

- L'avancement de la mise en œuvre des activités ;
- La conformité des livrables et des critères de contrôle qualité prévus dans les TdRs ;
- Le suivi des cibles annuels et cumulés ;
- Les résultats transformationnels sur certaines activités.

Les méthodes de suivi porteront sur :

- Les échanges avec des bénéficiaires et des parties prenantes du Projet qui permettront d'avoir le maximum d'informations susceptibles d'éclairer sa mise en œuvre ;
- Le suivi des activités sur le terrain. Les observations seront prises en compte dans la capitalisation des résultats ;
- L'analyse des documents administratifs et financiers qui permettront de porter un jugement sur le niveau d'exécution des activités ;
- Les rencontres internes du Projet et externes avec les partenaires de mise en œuvre du projet pour faire le point d'avancement des activités.

Un plan de suivi sera élaboré mensuellement. Par ailleurs, les plans de travail mensuels comporteront des fiches d'activités. Chaque activité fera enfin l'objet de TDR comportant des critères de qualité sur la base desquels se fera le suivi.

Les principaux outils de suivi qui seront utilisés sont les suivants :

- Fiche de mission terrain ;
- Fiche de compte rendu des séances d'animation ;
- Fiche de suivi des sessions de formation ;
- Fiche récapitulative des réalisations physiques ;
- Fiche récapitulative des réalisations financières ;
- Plan de suivi des livrables.

L'Expert en Suivi Evaluation est responsable de la mise en œuvre du plan du suivi. Il est appuyé en cela par le Spécialiste en Communication, le Spécialiste en Genre, l'Assistant Administratif et Financier et le Coordonnateur du Projet.

ANNEXES

Annexe 1: Matrice de programmation détaillée des activités de l'année 2025

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nom bre de PDI à touc her	Programmation financière				Co ût Total	Res pon sabl e de mis e en œuv re	So urc e fin anc em ent	Code budg étair e	USD	XOF
					T1	T2	T3	T 4	Hom mes	Fem mes	To tal		T1	T2	T3	T4						
	Composante 1. Cadre pour la gestion intégrée du paysage du PONASI avec un financement durable pour son fonctionnement												188 552,7 5	92 081,2 5	38 631,2 5	21 381,2 5	340 647				340 647	204 387 900
	Total FEM												188 303	83 331	38 381	21 131	331 147				331 147	198 687 900
	Total PNUD												250	8 750	250	250	9 500				9 500	5 700 000
	Total ETAT																		0		0	
	Produit 1.1 Le "mécanisme de co-gouvernance												108 432	22 825	1 825	1 825	134 907				134 907	80 944 200

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>du paysage de PONASI" est mis à jour, renforcé et mis en œuvre.</i>																					
	<i>1.1.1 Mise en place du mécanisme de co-gouvernance du paysage PONASI</i>												42 412	5 000	0	0	47 412				47 412	28 447 200
Activité 1115	Former les conseils régionaux et communaux sur le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAM A dans le cadre d'un projet précédent (PONASI) et sur la prise en compte du genre	quatre sessions de formation sont tenues	nombre de sessions	tenir des sessions communales	1	1	1	1	40%	60%	100%		2 000	0	0	0	2 000	SP/CND	FEM	75 700	2 000	1 200 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 1116	Elaborer un mécanisme de prévention et de gestion des conflits sur l'espace PONASI	un mécanisme de gestion des plaintes est élaboré	Disponibilité du document	Organisation des forums pour la présentation du mécanisme	100%	0%	0%	0%					10 000	0	0	0	10 000	SP/CND	FEM	71 200	10 000	6 000 000
Activité 1117	Elaborer des textes juridiques du mécanisme de co-gouvernance et Vérifier le cadre juridique du PONASI	PONASI dispose de Texte juridique conforme	Disponibilité du document de textes juridiques	recrutement un consultant	50	50	0	0					6000	5000	0	0	11 000	SP/CND	FEM	71300	11 000	6 600 000
Activité 1.1.1.1	Evaluer le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAM A dans le cadre d'un projet précédent (PONASI)	un rapport d'évaluation est disponible	Disponibilité du document	PPM	100%	0	0	0					16 727	0	0	0	16 727	SP/CND	FEM	71200	16 727	10 036 200
Activité 1.1.1.2.	Organiser un atelier de validation du rapport d'évaluation du	le rapport d'évaluation du mécanisme de co-gouvernance	Disponibilité du rapport de validation	Atelier	100%	0	0	0					4200	0	0	0	4 200	SP/CND	FEM	75700	4 200	2 520 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	mécanisme de co-gouvernance	ce est validé																				
Activité 1.1.4.	Collecte d'informations et de données pour soutenir l'évaluation du mécanisme de Co-gouvernance et la conception du système d'information environnementale	Les données sur le mécanisme de co-gouvernance sont collectées	Disponibilité du rapport de collecte de données	PPM	100%	0	0	0					3 485	0	0	0	3 485	SP/CND	FEM	71300	3 485	2 091 000
	1.1.2 Opérationnalisation du mécanisme de co-gouvernance												2838	1825	1825	1825	8313				8 313	4 987 800
Activité 1124	Appuyer l'organisation des réunions annuelles du mécanisme de co-gouvernance dans le cadre	les réunions annuelles de planification sont tenues	Disponibilité du rapport	Assurer la pause-café et location de salle	100%	0%	0%	0%					1000	0	0	0	1000	SP/CND	FEM	75700	1 000	600 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	du processus de planification																					
Activité 1125	Organiser des rencontres trimestrielles du noyau technique permanent pour suivre le processus de planification	quatre rencontres sont tenues	nombre de rencontres	Assurer la pause-café et location de salle	1	1	1	1					338	325	325	325	1313	SP/CND	FE M	75700	1313	787 800
Activité 1126	Reproduire les documents pour l'ensemble des formations des parties prenantes	les documents pour la formation des parties prenantes sont reproduits	Bordereau de livraison	Assurer l'impression la photocopie, la multiplication des documents nécessaires pour la formation	25 %	25 %	25 %	25 %					1250	1250	1250	1250	5000	SP/CND	FE M	74200	5 000	3 000 000
Activité 1127	Suivre périodiquement et soutenir techniquement des activités de la composante 1 par le	les activités de la composante 1 sont suivies par le PNUD	disponibilité de rapport de suivi	effectuer des missions de suivi	25 %	25 %	25 %	25 %					250	250	250	250	1000	PNUD	TRAC	71600	1 000	600 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	personnel du PNUD																					
	1.1.3 Renforcement des capacités des parties prenantes dans la gestion du paysage à tous les niveaux pour garantir une contribution optimale et ouverte des parties prenantes												63 182	16 000	0	0	79 182				79 182	47 509 200
Activité 1132	Former les acteurs à l'utilisation de l'outil TESSA	les acteurs connaissent l'outil TESSA	nombre de participants	recruter un formateur pour assurer la formation	10 0%	0%	0%	0%					5 000	0	0	0	5 000	SP/CND	FE M	71 200	5 000	3 000 000
Activité 1133	Renforcer les capacités des parties prenantes sur le processus de planification	les parties prenantes maîtrisent le processus de planification	nombre de participants	recruter un formateur pour assurer la formation	0%	10 0%	0%	0%					0	16 000	0	0	16 000	SP/CND	FE M	71300	16 000	9 600 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	environnementale																					
Activité 1134	Appuyer les activités LAB	les activités LAB sont réalisées	disponibilité de rapport LAB	les écogardes et les agents de eaux et forêts conduisent des activités LAB à travers une convention avec la DGEF	25 %	25 %	25 %	25 %					54 000	0	0	0	54 000	SP/CND	FEM	72100	54 000	32 400 000
Activité 1.1.3.1.	Élaborer un plan de formation des acteurs impliqués dans la gestion du paysage PONASI	un plan de formation est élaboré	disponibilité du document	PPM	10 0%								4 182	0	0	0	4 182	SP/CND	FEM	71200	4 182	2 509 200
	Produit 1.2 L'outil d'aménagement du territoire est adopté												32216	27500	18000	2000	79716				79 716	47 829 600

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>comme méthodologie d'aménagement du territoire.</i>																					
	<i>1.2.1 Valorisation des biens et services écosystémiques (ES) produits par les différentes unités du paysage PONASI</i>												6000	18000	8000	2000	34000				34 000	20 400 000
Activité 121 1	Evaluer les biens et services écosystémiques clés (SE) dans les différentes unités du paysage PONASI,	les biens et services écosystémiques du PONASI sont identifiés et quantifiés	disponibilité du document d'évaluation	Recrutement d'un consultant pour mener une évaluation	50 %	50 %	0%	0 %					4000	6000	0	0	10000	SP/CND	FEM	72100	10 000	6 000 000
Activité 121 2	Valoriser les biens et services écosystémiques produits par les différentes	Les communautés locales valorisent les services	Valeur des services écosystémiques valorisés	apporter un appui aux communautés	25 %	25 %	25 %	25 %	40%	60%	100 %		0	10000	6000	0	16000	SP/CND	FEM	72100	16 000	9 600 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	unités du paysage PONASI	écosystémiques																				
Activité 1213	Sensibiliser les communautés locales, hommes et femmes sur l'aménagement participatif du territoire PONASI	les communautés locales sont sensibilisées	nombre personnes sensibilisées	Contracter avec une ONG locale pour mener les sensibilisations avec un suivi de l'UGP	40 %	20 %	20 %	20 %	40%	60%	100 %		2000	2000	2000	2000	8000	SP/CND	FEM	72100	8 000	4 800 000
	1.2.2 Mise en place d'un système d'information environnementale consolidé pour soutenir le processus de planification environnementale de l'utilisation des terres												26216	9500	10000	0	45716				45 716	27 429 600
Activité 1221	Concevoir un système d'information environnementale	un système d'information environnemental est	Existence du système d'information environnemental	recruter un consultant la conception et la mise	50 %	50 %	0%	0 %					10000	3500	0	0	13500	SP/CND	FEM	71200	13 500	8 100 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
		mis en place	ental fonctionnel	en mise en place																		
Activité 1223	Appuyer la participation inclusive des communautés processus d'aménagement du territoire	les communautés locales participent au processus d'aménagement	disponibilité de rapport de participation	mobiliser les communautés pour participer aux activités des consultants	50 %	50 %	0%	0 %	40%	60%	100 %		5500	4000	0	0	9500	SP/CND D	FEM	71200	9 500	5 700 000
Activité 1224	Former les acteurs à l'utilisation du système d'information environnementale	les acteurs sont formés	nombre de participants	Mandat du consultant Formation des prenantes du projet	0%	0%	10 0%	0 %					0	0	1000 0	0	10000	SP/CND D	FEM	71200	10 000	6 000 000
Activité 1225	Collecter des informations et des données pour soutenir la mise en place d'un système d'information	les informations et les données pour la mise en place du système d'information sont disponibles	disponibilité du rapport de collecte des données	Recruter un consultant pour la collecte	60 %	40 %	0%	0 %					3000	2000	0	0	5000	SP/CND D	FEM	71300	5 000	3 000 000
Activité 1.2.2.2	Réaliser une évaluation de Consentement	l'étude est réalisée	disponibilité du	PPM	10 0%	0%	0%	0 %					7 716	0	0	0	7716	SP/CND D	FEM	71300	7 716	4 629 600

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	nt libre, préalable et éclairé		document d'évaluation																			
	Produit 1.3 Des estimations précises et bien documentées des stocks de carbone dans le paysage PONASI sont disponibles.												15500	2500	1250	0	19250				19 250	11 550 000
Activité 131	Soutenir la mise en place du système MRV	le système MRV est fonctionnel	Système MRV fonctionnel	recruter un consultant pour la mise en place	75 %	25 %	0%	0 %					2000	0	0	0	2000	SP/CND D	FEM	71300	2 000	1 200 000
Activité 132	Evaluer du stock de carbone dans les zones forestières	la quantité de carbone est connue	Disponibilité du rapport d'évaluation	recruter un consultant pour mener l'évaluation	0%	75 %	25 %	0 %					0	2500	1250	0	3750	SP/CND D	FEM	71300	3 750	2 250 000
Activité 133	Acquérir des images satellitaires pour l'évaluation du stock de carbone	les images satellitaires sont acquises	Bordereau de livraison	lancer un marché d'acquisition des images	10 0%	0%	0%	0 %					10000	0	0	0	10000	SP/CND D	FEM	72100	10 000	6 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 1.3.1.1.	Réaliser la situation de référence du niveau carbone dans le complexe du PONASI ;	le rapport d'étude est disponible	disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					3500	0	0	0	3500	SP/CND	FE M	71300	3 500	2 100 000
	Produit 1.4 Élaboration du Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années.												12 957	7 700	3 000	3 000	26 657				26 657	15 994 200
	1.4.1 Élaboration du plan directeur de gestion du paysage de PONASI												12 957	3 000	3 000	3 000	21 957				21 957	13 174 200
Activité 1412	Tenir des réunions de cadre de gestion intégrée du	quatre réunions sont tenues	Nombre de réunions	réunion des gestionnaires pause-café, Location	1	1	1	1					3000	3000	3000	3000	12000	SP/CND	FE M	74500	12 000	7 200 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	paysage PONASI			de salle, frais de séjour des participants																		
Activité 1.4.1.1.	Élaborer le Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années	Un plan directeur de gestion est élaboré	Disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					9 957	0	0	0	9957	SP/CND	FE M	71200	9 957	5 974 200
	1.4.2 Approbation du plan directeur de gestion du paysage de PONASI												0	4 700	0	0	4 700				4 700	2 820 000
Activité 1422	Valider du plan directeur d'aménagement du PONASI	le plan directeur d'aménagement est validé	Disponibilité du rapport de validation	Organisation un atelier des acteurs clés du PONASI à Ouaga	20%	80%	0	0					0	4 700	0	0	4 700	SP/CND	FE M	75700	4 700	2 820 000
	1.6 Fonctionnement												19447,75	31556,25	14556,25	14556,25	80117				80 117	48 069 900

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
FC11	Payer les salaires de l'équipe du projet	les salaires sont payés	ordre de virement	virement bancaire	25 %	25 %	25 %	25 %					9655,25	6231,25	6231,25	6231,25	28349	SP/CND	FE M	71400	28 349	17 009 400
FC12	Recruter des consultants pour les différentes études de la composante 1	des consultants sont recrutés	PV de délibération	mettre en place un jury	50 %	50 %	0 %	0 %					0	500	0	0	500	SP/CND	TR AC	71400	500	300 000
FC13	Acquérir du matériel au profit de l'UCP	du matériel est acquis	PV de réception	lancer un marché d'acquisition	20 %	80 %	0 %	0 %					0	8 000	0	0	8000	SP/CND	TR AC	72200	8 000	4 800 000
FC14	Acquérir du matériel informatique au profit de l'UCP	du matériel informatique est acquis	PV de réception	lancer un marché d'acquisition	20 %	80 %	0 %	0 %					0	8 500	0	0	8500	SP/CND	FE M	72800	8 500	5 100 000
FC15	Assurer les frais de déplacement des acteurs du projet	les missions de suivi de l'équipe du projet et des consultants sont effectuées	disponibilité des rapports de mission	réaliser des missions de suivi assurer le déplacement des consultants	25 %	25 %	25 %	25 %					8325	8325	8325	8325	33300	SP/CND	FE M	71600	33 300	19 980 000
Activité 1.5.1 2	Achat de carburant et l'entretien des véhicules de l'unité de coordination												1 468	0	0	0	1468		FE M	71600	1 468	880 500

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	du projet qui seront utilisés pour la plupart des missions sur le terrain																					
	Composante 2. Renforcement du système d'aires protégées PONASI												2033 62,5	1749 87,5	1249 38	7548 7,5	578 878				578 878	347 326 800
	Total FEM												201 341	170 863	122 813	73 363	568 378				568 378	341 026 800
	Total PNUD												2125	4125	2125	2125	105 00				10 500	6 300 000
	Total ETAT																				0	
	Produit 2.1 Les capacités institutionnelles et individuelles au sein des agences de l'AP sont renforcées par des intervention												1164 1	6750	2000	3750	241 41				24 141	14 484 600

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>s ciblées de renforcement des capacités</i>																					
	<i>2.1.1 La structure institutionnelle permet une gestion efficace, efficiente et collaborative des aires protégées de PONASI..</i>												11641	3750	0	3750	19141				19 141	11 484 600
Activité 2114	Examiner et valider l'arrangement institutionnel optimal proposé pour la gestion des AP du complexe	l'arrangement institutionnel optimal est validé	disponibilité du rapport de validation	Organisation un atelier des acteurs clés du PONASI à Ouaga	100%	0%	0%	0%					7500	0	0	0	7500	SP/CND	FEM	75700	7 500	4 500 000
Activité 2115	Tenir 02 sessions des cadres de concertation	deux cadres de concertation sont tenues	nombre de session	deux sessions sont tenues à Pô	0%	50%	0%	50%					0	3750	0	3750	7500	SP/CND	FEM	75700	7 500	4 500 000
Activité 2.1.1.3	Contribuer à l'organisation des sessions du forum du												158	0	0	0	158		FEM	71200	158	94 800

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	cadre de concertation du complexe PONASI																					
Activité 2.1.1.1	Accompagner la mise en place d'un arrangement institutionnel optimal pour la gestion des AP du complexe	un arrangement institutionnel optimal est proposé.	disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					3 983	0	0	0	3983	SP/CND	FE M	71200	3 983	2 389 800
	2.1.2 Un système d'information pour le suivi, l'analyse, la cartographie et la diffusion des connaissances est mis en place.												0	3000	2000	0	5000				5 000	3 000 000
Activité 2122	Elaborer un protocole précisant les conditions d'accès et d'utilisation des données stratégiques et sensibles leur	un protocole est élaboré	disponibilité du document du protocole	recruter un consultant pour élaborer le protocole	0%	50%	50%	0%					0	3000	2000	0	5000	SP/CND	FE M	71200	5 000	3 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	partage avec les utilisateurs (suivi des AP)																					
Activité2.1.2.1	Renforcer l'opérationnalisation du bureau SIG	un logiciel SIG est acquis	logiciel SIG fonctionnel	poursuivre l'acquisition avec le PNU	50 %	50 %	0%	0 %					PM	PM	0	0	0	0	FEM	72800	PM	#VALEUR!
	Produit 2.2 L'efficacité de la gestion des AP gérées par l'État du complexe PONASI - Kabore-Tambi, Nazinga et Sissili, y compris les corridors # 1 et # 2 est renforcée par une série d'appuis techniques.												89934	72500	51700	39500	253737				253 737	152 242 200
	2.2.1. Clarification / révision du statut et des limites des AP												23568	7000	3000	16500	50068				50 068	30 040 800

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 2211	Elaborer un plan d'affaire pour un financement durable du complexe PONASI	un plan d'affaire est validé	disponibilité du document validé	recruter un consultant pour conduire l'étude	20 %	50 %	30 %	0 %					0	5000	1000	2500	8500	SP/CND	FEM	71200	8 500	5 100 000
Activité2. 2.1.2	Réviser la limite sud du Ranch de gibier du Nazinga (le long de la frontière ghanéenne), pour inclure l'espace intermédiaire non protégé dans l'aire protégée,	les limites sud du ranch de gibier sont connues et identifiables	PV de délimitation	convention avec DGEF ET OFINAP	10 0%	0%	0%	0 %					4 500	0	0	0	4 500			71200	4 500	2 700 000
Activité2. 2.1.3	Sensibiliser les populations locales riveraines de la forêt classée de la Sissili sur le statut réel de la forêt classée et sur les usages autorisés tels que définis	les populations riveraines sont sensibilisées	nombre de personnes sensibilisées	effectuer des missions de sensibilisation	10 0%	0%	0%	0 %					7 034	0	0	0	7 034			71200	7 034	4 220 400

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	dans l'arrêté de classement.																					
Activité 2.1.4	Sensibiliser les populations locales riveraines des forêts classées du PONASI autres que la Sissili sur les usages autorisés tels que définis dans l'arrêté de classement.	les populations riveraines sont sensibilisées	nombre de personnes sensibilisées	effectuer des missions de sensibilisation	10 0%	0%	0%	0 %					12 034	0	0	0	12 034			71200	12 034	7 220 400
Activité 2215	Formaliser le statut du corridor n°2, reliant le sud-est du PNKT au nord du Ghana	les textes du corridor sont adoptés	disponibilité des textes du corridor	conduite la formalisation par la structure de tutelle	25 %	25 %	25 %	25 %					0	2000	2000	4 000	800 0	SP/CND	FEM	72100	8 000	4 800 000
Activité 2216	Acquérir de la papeterie, des cartes, des schémas pour les ateliers d'évaluation rapide	des papeteries des cartes, des schémas sont acquis	PV de réception		0%	0%	25 %	75 %	40%	60%	100 %		0	0	0	10 000	100 00	SP/CND	FEM	72300	10 000	6 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	2.2.2 <i>Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour les AP de Nazinga, PNKT et Sissili, y compris les corridors 1 et 2.</i>												2500	7500	13500	4500	28000				28 000	16 800 000
Activité 2221	Elaborer un modèle de plan et un modèle d'accord de gestion concertée des aires protégées	un plan et un accord de gestion des AP est élaboré	disponibilité du document	recruter un consultant chargé d'élaborer le document	20 %	60 %	20 %	0 %					0	5000	3000	2000	10000	SP/CND	FEM	71300	10 000	6 000 000
Activité 2222	Valider le modèle de plan et du modèle d'accord de gestion concertée des AP	un plan et d'accord de gestion est validé	disponibilité du rapport de validation	Tenir un atelier des acteurs pour la validation	0%	0%	100%	0 %					0	0	8 000	0	8000	SP/CND	FEM	75700	8 000	4 800 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 2223	Reproduire les documents des lignes directrices pour l'élaboration du plan de gestion et autres documents	les documents sont reproduits	PV de réception	Assurer l'impression la photocopie, la multiplication des documents nécessaires pour la formation	25 %	25 %	25 %	25 %					2500	2500	2500	2500	100 00	SP/CND	FEM	74200	10 000	6 000 000
	2.2.3 Accords de gestion collaborative pour les AP d'État et soutien aux comités de gestion collaborative												5000	5000	5000	5000	201 03				20 103	12 061 800
Activité 2.2.3.2 :	Identifier des membres des communautés locales qui seront chargés des négociations des accords de gestion collaborative avec l'appui d'agents de mobilisation												103	0	0	0	103		FEM	71600	103	61 800

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	communautaire																					
Activité 2233	Sensibiliser les communautés riveraines des aires protégées, y compris les corridors sur l'importance de la biodiversité, promouvoir leur engagement dans le processus de gestion collaborative	les communautés locales sont sensibilisées	nombre de personnes sensibilisées	contracter avec une structure pour conduire des activités de sensibilisation	25 %	25 %	25 %	25 %	40%	60%	100 %		5000	5000	5000	5000	200 00	SP/CND	FEM	71300	20 000	12 000 000
	2.2.4 Système de surveillance écologique à long terme au niveau du paysage et des AP individuelles												19866	27000	20200	7000	74066				74 066	44 439 600
Activité 2243	Rédiger et la valider les accords multipartites de	les accords multipartites sont validés	disponibilité des documents d'accords validés	convention avec DGEF ET OFINAP	25 %	50 %	25 %	0 %					0	8000	7000	0	150 00	SP/CND	FEM	72100	15 000	9 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	coopération transfrontalière																					
Activité 2244	Elaborer un plan de surveillance écologique du complexe PONASI	un plan de surveillance écologique est validé	disponibilité du document	recruter un consultant	25 %	50 %	25 %	0 %					5000	4000	3000	3000	150 00	SP/CND	FEM	71200	15 000	9 000 000
Activité 2245	Mettre en place un programme de suivi écologique intégré pour soutenir la gestion adaptative des AP, y compris les corridors de faune et les ZOVIC, au niveau du site et du complexe.	un programme de suivi intégré est mis en place	disponibilité du document	recruter un consultant	20 %	40 %	30 %	10 %					0	1200 0	7200	2000	212 00	SP/CND	FEM	71200	21 200	12 720 000
Activité 2246	Organiser des surveillances écologiques régulières des sites,	des missions de surveillances écologiques sont effectuées	disponibilité des rapports de surveillances écologiques	contracter avec une équipe dédiée	1	1	1	1					4500	3000	3000	2000	125 00	SP/CND	FEM	72100	12 500	7 500 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 2.2.4.1.	Définir des indicateurs pour le suivi à long terme de la biodiversité et des services écosystémiques pour chacune des AP et pour le complexe d'AP dans son ensemble.	l'étude est réalisée	disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					3 983	0	0	0	3983		FE M	74500	3 983	2 389 800
Activité2. 2.4.2	Elaborer un plan de surveillance des AP pour suivre de près les principales ressources sensibles / vulnérables de chaque AP,	l'étude est réalisée	disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					6 383	0	0	0	6383		FE M	71400	6 383	3 829 800
	2.2.5 La surveillance et la lutte contre le braconnage sont planifiées et												39000	26000	10000	6500	81500				81 500	48 900 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financem	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>mis en œuvre à l'échelle du paysage PONASI.</i>																					
Activité 2252	Renforcer la surveillance du complexe PONASI	le braconnage est réduit	indice de braconnage	un spécialiste LAB est recruté pour accompagner les activités LAB	25 %	25 %	25 %	25 %					5000	4000	4000	2000	150 00	SP/CND	FE M	71300	15 000	9 000 000
				une convention est signée avec la DGEF pour coordonner la LAB	25 %	25 %	25 %	25 %					5000	4000	4000	2500	155 00		FE M	72100	15 500	9 300 000
				renforcer les capacités des écogardes et les agents des eaux et forêts	50 %	50 %	0 %	0 %					1000 0	2000	0	0	120 00		FE M	75700	12 000	7 200 000
Activité 2253	Elaborer une stratégie de surveillance, de lutte	une stratégie LAB et son plan	Disponibilité du document	recruter une spécialiste LAB pour	75 %	25 %	0 %	0 %					1200 0	8000	0	0	200 00	SP/CND	FE M	71200	20 000	12 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	contre le braconnage et son plan d'action	d'action sont élaborés		conduire l'étude																		
Activité 2257	Mettre en place des équipes villageoises sur une base pilote pour participer aux activités de surveillance et au réseau d'information afin de soutenir les interventions formelles d'application de la loi ;	des équipes villageoises de surveillance sont mises en place	nombres d'équipes villageoises fonctionnelles	contracter avec une ONG locale pour conduire la mise en place des équipes sous supervision de la DGEF, OFINAP, les DRE et l'unité de gestion concertée des AP	50 %	50 %	0%	0 %					7000	2000	0	0	9000	SP/CND	FEM	72100	9 000	5 400 000
Activité 2258	Elaborer des directives et procédures claires pour l'application des règles strictes sur la violation des droits de l'homme	des directives et procédures claires sont élaborées	disponibilité du document	recruter un consultant pour conduire l'étude	20 %	60 %	20 %	0 %					0	6000	2000	2000	10000	SP/CND	FEM	71300	10 000	6 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>Produit 2.3 La gestion des ressources naturelles dans les zones villageoises d'intérêt cynégétique (ZOVIC), aires protégées communautaires, est améliorée grâce à des interventions de gestion collaborative, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de plans de zonage simplifiés, le renforcement de la gestion de la chasse et la mise en œuvre de mesures de</i>												35740	12500	10000	1000	59240				59 240	35 544 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financem	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>gestion des conflits Homme-faune</i>																					
	<i>2.3.1 Régularisation du statut juridique de certaines ZOVIC et actualisation des limites des ZOVIC.</i>												1820	9500	8000	1000	20320				20 320	12 192 000
Activité 2311	Faciliter la participation communautaire au processus de planification, de zonage	les frais de déplacement des communautés sont assurés	Etat de paiement		25 %	25 %	25 %	25 %	40%	60%	100 %		1820	1500	1000	1000	5320	SP/CND	FEM	71600	5 320	3 192 000
Activité 2312	Délimiter les AP, les ZOVIC et les Corridors	les limites des AP, des ZOVIC et les corridors sont connues et identifiables	longueur/superficie des limites délimitées	Contracter un prestataire pour la délimitation	25 %	25 %	50 %	0 %					0	8000	7000	0	15000	SP/CND	FEM	72100	15 000	9 000 000
	<i>2.3.2 Élaboration de plans de zonage simplifiés</i>												33920	3000	2000	0	38920				38 920	23 352 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>des ZOVIC à l'aide de l'outil de planification du territoire et appui à leur mise en œuvre</i>																					
Activité 2321	Evaluer les tendances des espèces exploitées par une revue documentaire des données existantes depuis la création des AP du PONASI	l'évolution des effectifs des espèces exploitées est connue	Disponibilité de document d'évaluation	recruter un consultant pour conduire l'étude	25 %	50 %	25 %	0 %					0	3000	2000	0	500 0	SP/CND D	FEM	71200	5 000	3 000 000
Activité 2322	Appuyer un inventaire faunique du Ranch de Nazinga	un inventaire est réalisé	disponibilité du rapport d'inventaire	convention avec DGEF ET OFINAP	10 0%	0%	0%	0 %					8100	0	0	0	810 0	SP/CND D	FEM	71200	8 100	4 860 000
													8600	0	0	0	860 0	SP/CND D	FEM	71300	8 600	5 160 000
													1722 0	0	0	0	172 20	SP/CND D	FEM	74500	17 220	10 332 000
	Produit 2.4 Un plan efficace de protection des éléphants à												2998 3	4800 0	3300 0	3000	113 983				113 983	68 389 800

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>l'échelle du paysage du PONASI est élaboré et mis en œuvre.</i>																					
	2.4.1 Résolution des conflits homme-éléphant dans le paysage de PONASI en utilisant l'approche SAFE Systems												29983	48000	33000	3000	113983				113 983	68 389 800
Activité 2411	Elaborer une stratégie de gestion des Conflits Hommes Faunes	Une stratégie de gestion des conflits hommes-faunes est élaborée	Disponibilité du document	Recruter un consultant pour élaborer la stratégie	20 %	40 %	40 %	0 %					0	6000	4000	0	10000	SP/CND	FE M	71200	10 000	6 000 000
Activité 2412	Identifier des solutions endogènes de gestion des conflits Homme-Faune dans (07) communes	des solutions endogènes aux CHF sont identifiées	Disponibilité du rapport d'identification	Organisation de sept ateliers d'échanges et partages d'expériences sur les CHF avec les	50 %	50 %	0%	0 %	40%	60%	100 %		10000	10000	10000	0	30000	SP/CND	FE M	75700	30 000	18 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
				communautés locales																		
Activité 2413	Former les écogardes et les forestiers sur le logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) pour mieux suivre, évaluer et gérer de manière adaptative les activités de patrouille.	les écogardes et les forestiers maîtrisent l'outil SMART	nombre d'agents formés	organiser un atelier de formation	25 %	75 %	0%	0 %	40%	60%	100 %		0	10000	0	0	10000	SP/CND	FEM	75700	10 000	6 000 000
Activité 2414	Collecter des données sur les conflits hommes faunes	les données sur les CHF sont collectées	Disponibilité du rapport de collecte	recruter un consultant pour collecter les données	20 %	50 %	30 %	0 %					0	6000	4000	0	10000	SP/CND	FEM	71300	10 000	6 000 000
Activité 2416	Collecter des informations /données sur les conflits HF à l'aide de l'outil du SAFE Systems et Identifier des	des données sur les CHF sont collectées à l'aide de l'outil SAFE systems	Disponibilité du rapport de collecte	recruter un consultant pour collecter les données	20 %	50 %	30 %	0 %					10000	7000	5000	0	22000	SP/CND	FEM	71300	22 000	13 200 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	solutions à travers l'application de l'approche SAFE Systems pour gérer les conflits homme-faune.																					
Activité 2417	Elaborer la stratégie SAFE System et un plan de suivi sur les conflits homme-faune pour le paysage PONASI	une stratégie SAFE systems est élaboré	Disponibilité du document	recruter un consultant pour conduire l'étude	20 %	50 %	30 %	0 %					0	5000	3000	0	8000	SP/CND	FEM	71300	8 000	4 800 000
Activité 2418	Valider le rapport de la collecte de données sur les CHF et le document de la stratégie SAFE System et du plan de suivi	le rapport de collecte des données et la stratégie SAFE systems sont validés	disponibilité du rapport de validation	Organiser un atelier de validation à Pô	0%	0%	80 %	20 %					0	0	4000	0	4000	SP/CND	FEM	75700	4 000	2 400 000
Activité 2418	Réviser les accords de gestion transfrontalière	des nouveaux accords transfronta	disponibilité des accords	recruter un consultant pour conduire	20 %	40 %	20 %	20 %					6000	4000	3000	3000	16000	SP/CND	FEM	71200	16 000	9 600 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	re des AP entre le Burkina Faso et le Ghana	liens sont signés		les négociations																		
Activité 2.4.1.5:	Etablir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 2	rapport d'évaluation disponible	Disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					3 983	0	0	0	3983	SP/CND	FE M	71300	3 983	2 389 800
	Fonctionnement du résultat 2												36064,5	35237,5	28237,5	28237,5	127777				127 777	76 666 200
FC21	Payer le loyer+ équipements (réserve pour la contribution)	le loyer est payé	ordre de virement	contrat avec un bailleur	25%	25%	25%	25%					0	2000	0	0	2000	SP/CND	TRAC	72200	2 000	1 200 000
FC22	Acquérir du consommable informatique	du consommable informatique est acquis	PV de réception	sélectionner prestataire	20%	80%	0%	0%					0	5 000	0	0	5000	SP/CND	FE M	72800	5 000	3 000 000
FC23	Assurer les frais de déplacement des parties prenantes du projet	les missions de suivi de l'équipe du projet et des	disponibilité des rapports de mission	réaliser des missions de suivi assurer le déplacement	25%	25%	25%	25%					6625	6625	6625	6625	26500	SP/CND	FE M	71600	26 500	15 900 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
		consultants sont effectués		nt des consultants																		
FC24	Payer les salaires de l'équipe du projet	les honoraires sont ajustés au besoin	Avenas		25 %	25 %	25 %	25 %					1625	1625	1625	1625	6500	SP/CND	TRAC	71400	6 500	3 900 000
		les salaires sont payés	ordre de virement	virement bancaire	25 %	25 %	25 %	25 %					22814,5	14987,5	14987,5	14987,5	67777	SP/CND	FEM	71400	67 777	40 666 200
FC25	Assurer le suivi des activités par le PNUD	les activités de la composante 2 sont suivies par le PNUD	disponibilité du rapport de suivi	Missions de l'équipe du PNUD	25 %	25 %	25 %	25 %					500	500	500	500	2000	SP/CND	TRAC	71600	2 000	1 200 000
FC26	Elaborer les plans trimestriels des activités du projet	des programmes trimestriels sont élaborés	nombre de programmes	tenir un atelier de planification chaque trimestre	25 %	25 %	25 %	25 %					4500	4500	4500	4500	18000	SP/CND	FEM	75700	18 000	10 800 000
	Composante 3. Gestion durable des terres et des ressources et diversification des moyens de subsistance												66282	67455	37955	19555	191247				191 247	114 748 200
	Total FEM												64032	65205	35705	17305	182247				182 247	109 348 200

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	Total PNUD												2250	2250	2250	2250	9000				9 000	5 400 000
	Total ETAT																				0	0
	Produit 3.1 <i>Des pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés dans le paysage de PONASI.</i>												9483	21700	2500	0	33683				33 683	20 209 800
	3.1.1 <i>Diagnostic participatif de l'état des ressources foncières (sols, eau, biodiversité)</i>												3983	0	0	0	3983				3 983	2 389 800
Activité 3.1.1.1	Etablir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 3	rapport d'évaluation disponible	disponibilité du document	PPM	100%	0%	0%	0%					3983	0	0	0	3983	SP/CND	FEM	74500	3983	2 389 800

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	3.1.3 Soutien aux producteurs et aux groupes												5500	21700	2500	0	29700				29700	17 820 000
Activité 3131	Vulgariser les bonnes pratiques agricoles	les producteurs maîtrisent les bonnes pratiques agricoles	nombre des producteurs formés	Mettre en place des Champs écoles	0%	25 %	75 %	0 %					0	2000	1500	0	3500	SP/CND	FEM	71300	3500	2 100 000
Activité 3132	Identifier 15 sites pilotes des GDT	des sites pilotes sont	nombre de sites identifiés	Travailler avec les directions régionales de l'agriculture	20 %	80 %	0%	0 %					500	1000	0	0	1500	SP/CND	FEM	71300	1 500	900 000
Activité 3133	Promouvoir les activités de gestion durable des terres et la diversification des moyens de subsistance (les bonnes pratiques pour la gestion des forêts communautaires, la restauration	les activités GDT sont promues	disponibilité du rapport d'activités	Travailler avec les directions régionales de l'agriculture	20 %	50 %	30 %	0 %					5000	4000	1000	0	10000	SP/CND	FEM	71300	10000	6 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	des zones dégradées à l'aide de la RNA, la collecte durable des PFNL)																					
Activité 3134	Appuyer les producteurs des sites pilotes en kits de production	quinze kits de production sont remis aux producteurs	nombre de kits distribués	le kit est composé de Semence, engrais, Aliments bétail	50 %	50 %	0%	0 %					0	14700	0	0	14700	SP/CND	FEM	74500	14700	8 820 000
	Produit 3.2 La gestion des ressources naturelles dans les forêts et les zones pastorales communautaires est améliorée.												10000	6000	10500	3000	29500				29 500	17 700 000
	3.2.3 Révision du modèle des chantiers de gestion forestière												10000	6000	10500	3000	29500				29 500	17 700 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 3231	Evaluer les CAF	les CAF sont évalués	Disponibilité du document d'évaluation	Recruter un consultant pour conduire l'étude	50 %	50 %	0%	0 %					10000	6000	0	0	16000	SP/CND	FEM	71300	16 000	9 600 000
Activité 3232	Valider l'évaluation des CAF	l'évaluation des CAF est validée	disponibilité du rapport de validation	organiser un atelier de validation à Pô	0%	0%	100%	0 %					0	0			2500	SP/CND	FEM	74500	2500	1 500 000
Activité 3233	Evaluer l'état des ressources pastorales des trois zones pastorales identifiées	les ressources pastorales sont évaluées	Disponibilité du document d'évaluation	Recruter un consultant pour conduire l'évaluation	0%	20 %	10 %	70 %					0	0	8000	3000	11000	SP/CND	FEM	71300	11 000	6 600 000
	Produit 3.4 Renforcement des capacités pour un meilleur partage des bénéfices du tourisme avec les communautés locales dans le paysage PONASI.												15000	17000	9200	800	42000				42 000	25 200 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	3.4.1 Établissement d'une stratégie de tourisme durable pour le paysage PONASI												15000	17000	9200	800	42000				42 000	25 200 000
Activité 3411	Construire 6 toilettes publiques de type ECOSAN	des toilettes de type ECOSAN sont construites	PV de réception	Recruter une entreprise pour construire les toilettes	20 %	60 %	20 %	0 %					0	9000	5000	800	14800	SP/CND	FEM	74500	14 800	8 880 000
Activité 3412	Réaliser un diagnostic et élaborer la stratégie sur les activités de tourisme dans le PONASI	une stratégie du tourisme est élaborée après un diagnostic	disponibilité du document	recruter un consultant pour conduire l'étude	40 %	50 %	10 %	0 %					8000	4000	2000	0	14000	SP/CND	FEM	71200	14 000	8 400 000
Activité 3413	Elaborer un plan de formation des acteurs du tourisme	un plan de formation de formation est élaboré	disponibilité du document	recruter un consultant pour conduire l'étude	40 %	50 %	10 %	0 %					7000	4000	1000	0	12000	SP/CND	FEM	71300	12 000	7 200 000
Activité 3414	Valider de la Stratégie du tourisme	la stratégie du tourisme est validée	disponibilité du rapport de validation	Organiser un atelier de validation à Pô	0%	0%	10 0%	0 %					0	0	1200	0	1200	SP/CND	FEM	75700	1 200	720 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	Acquisition et fonctionnement												31799	22755	15755	15755	86064				86 064	51 638 400
FC31	Payer les salaires de l'équipe du projet	les salaires sont payés	ordre de virement	virement bancaire	25 %	25 %	25 %	25 %					14294	6250	6250	6250	33044	SP/CND D	FE M	71400	33 044	19 826 400
		les honoraires sont ajustés au besoin	Avenas		25 %	25 %	25 %	25 %					500	500	500	500	2000	SP/CND D	TR AC	71400	2 000	1 200 000
FC32	Assurer le suivi des activités par le PNUD	les activités de la composante 3 sont suivies par le PNUD	disponibilité de rapport de suivi	Missions de l'équipe du PNUD	25 %	25 %	25 %	25 %					500	500	500	500	2000	SP/CND D	TR AC	71600	2 000	1 200 000
FC33	Acquérir des meubles pour la salle de réunion de l'UCP	des meubles sont acquis	PV de réception	sélectionner prestataire	20 %	80 %	0%	0 %					8000	7000	0	0	15000	SP/CND D	FE M	72200	15 000	9 000 000
FC34	Payer le loyer+ équipements (réserve pour la contribution)	le loyer est payé	ordre de virement	contrat avec un bailleur	25 %	25 %	25 %	25 %					1250	1250	1250	1250	5000	SP/CND D	TR AC	72200	5 000	3 000 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
FC35	Assurer les frais de déplacement des parties prenantes du projet	les missions de suivi de l'équipe du projet et des consultants sont effectuées	disponibilité de rapport de mission	Réaliser des missions de suivi assurer le déplacement des consultants	25 %	25 %	25 %	25 %					7255	7255	7255	7255	29020	SP/CND	FEM	71600	29020	17 412 000
	Composante 4 : Intégration de la dimension de genre et gestion des connaissances et de l'apprentissage.												101803	16825	12825	16825	148278				148 278	88 966 800
	Total FEM												99553	14575	10575	14575	139278				139 278	83 566 800
	Total PNUD												2250	2250	2250	2250	9000				9 000	5 400 000
	Total ETAT																				0	
	Produit 4.1 Plan d'action pour l'égalité des genres mis en œuvre, suivi et évalué												1521	750	750	750	3771				3 771	2 262 600

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
Activité 411	Renforcer la participation des femmes aux activités du projet et suivre systématiquement leur participation à chaque activité du projet (encourager la participation des femmes dans les activités du projet)	la participation de la femme est accrue	proportion des femmes	Contracter avec une Association/ONG pour conduire des activités de sensibilisation	25 %	25 %	25 %	25 %	20%	80%	100 %		500	500	500	500	2000	SP/CND	FEM	72100	2 000	1 200 000
Activité 412	Superviser et surveiller l'intégration de la dimension de genre	au 30% de femmes participent aux activités du projet	taux de participation des femmes	effectuer des missions de suivi/supervision par l'équipe du projet	25 %	25 %	25 %	25 %					1021	250	250	250	1771	SP/CND	FEM	71600	1 771	1 062 600
	Produit 4.2 : Les connaissances techniques et les leçons tirées des expériences												30741	1000	0	5000	36741				36 741	22 044 600

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>du projet sont compilées, évaluées et traduites en produits de connaissance.</i>																					
Activité 421	Suivre le plan d'engagement des parties prenantes	l'engagement des parties prenantes est suivi	disponibilité du rapport de suivi	cette évaluation sera conduite par le SP CNDD, partie responsable en tenant des rencontres d'évaluation avec chaque partie prenante	0%	0%	25 %	75 %					0	0	0	4 000	400 0	SP/CNDD	FEM	74100	4 000	2 400 000
Activité 422	Tenir les sessions du Comité de pilotage projet	le comité de pilotage est tenu	nombre de sessions	Organiser une session du comité, à manga et l'autre à Ouaga	0	1	0	1					0	1000	0	1000	200 0	SP/CNDD	FEM	75700	2 000	1 200 000
Activité 4.2.1.2	Réaliser les EIES	l'étude est réalisée	disponibilité du document	PPM	10 0%	0	0	0					30 741	0	0	0	307 41	SP/CNDD	FEM	71400	30 741	18 444 600

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	<i>Produit 4.3. Les enseignements sont diffusés par le biais du plan de communication du projet afin de permettre leur adoption à grande échelle.</i>												53298	4000	1000	0	58298				58 298	34 978 800
Activité 431	Elaborer des outils de sensibilisation sur le genre	des outils de sensibilisation sur le genre sont élaborés	PV de réception	contracter avec une structure spécialisée pour la conception et l'impression	20 %	80 %	0%	0 %					3000	2000	0	0	5000	SP/CND	FE M	72100	5 000	3 000 000
Activité 4.3.1.2	Elaborer et valider une stratégie de communication du projet et son plan d'action												1 467	0	0	0	1467		FE M	74200	1 467	880 200
Activité 432	Héberger et animer un site Web du projet	un site web est opérationnel	fonctionnalité du site web	recruter avec une structure spécialisée	20 %	80 %	0%	0 %					1000	0	0	0	1000	SP/CND	FE M	74200	1 000	600 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
				pour la conception																		
Activité 433	Assurer la communication de masse médias	la visibilité du projet est assurée	disponibilité d'un rapport		25 %	25 %	25 %	25 %					8333	1000	1000	0	10333	SP/CND	FE M	74200	10 333	6 199 800
Activité 4.3.1.3	Concevoir un système de suivi évaluation pour le projet	un système de SE est élaboré	disponibilité du document	élaborer en atelier	10 0%	0%	0%	0 %					2000	0	0	0	2000		FE M	75 700	2 000	1 200 000
Activité 4.3.1.4	Elaborer un manuel de procédure du projet	un manuel de procédure est élaboré	disponibilité du document	élaborer en atelier	10 0%	0%	0%	0 %					10000	0	0	0	10000		FE M	71 400	10 000	6 000 000
Activité 4.3.1.6	Acquérir les accessoires liés à l'intégration de la dimension de genre, à la gestion des connaissances et à l'apprentissage, y compris les consultations publiques de l'EESS	des accessoires sont acquis	PV de réception	PPM	10 0%	0%	0%	0 %					12498	1000	0	0	13498		FE M	74 500	13 498	8 098 800

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nom bre de PDI à tou cher	Programmation financière				Co ût Tot al	Res pon sabl e de mis e en œuv re	So urc e fin anc em ent	Code budg étair e	USD	XOF
					T1	T2	T3	T 4	Hom mes	Fem mes	To tal		T1	T2	T3	T4						
Activité 4.3.1.7	Consultation des parties prenantes pour le suivi et l'évaluation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et mise à jour	les parties prenantes s'approprient du cadre de gestion environnementale et sociale	disponibilité du rapport de consultation		10 0%	0%	0%	0 %					1500 0	0	0	0	150 00		FE M	71 400	15 000	9 000 000
	Fonctionnement du résultat 4												1624 3	1107 5	1107 5	1107 5	494 68				49 468	29 680 800
FC41	Suivre les activités par le PNUD	les activités de la composante 3 sont suivies par le PNUD	disponibilité du rapport de suivi	Missions de l'équipe du PNUD	25 %	25 %	25 %	25 %					500	500	500	500	200 0	PNU D	TR AC	71600	2 000	1 200 000
FC42	Payer la Location des locaux de l'UCP à Po	le loyer est payé	ordre de virement	contrat avec un bailleur	25 %	25 %	25 %	25 %					1250	1250	1250	1250	500 0	SP/C ND D	TR AC	72200	5 000	3 000 000
FC43	Assurer déplacement de l'équipe du Projet	la diffusion des activités du projet est assurée	disponibilité des rapports de mission	effectuer des missions de reportage des	25 %	25 %	25 %	25 %					875	875	875	875	350 0	SP/C ND D	FE M	71600	3 500	2 100 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
				activités du projet																		
FC44	Payer les salaires de l'équipe du projet	les honoraires sont ajustés au besoin	Avenas		25 %	25 %	25 %	25 %					500	500	500	500	2000	PNUD	TRAC	71400	2 000	1 200 000
		les salaires sont payés	ordre de virement	virement bancaire	25 %	25 %	25 %	25 %					13118	7950	7950	7950	36968	SP/CND	FEM	71400	36 968	22 180 800
	Gestion du Projet												31883	12900	12900	12900	70583				70 583	42 349 650
	Total FEM												31883	12900	12900	12900	70583				70 583	42 349 650
	Total PNUD												0	0	0	0	0				0	
	Total ETAT												0	0	0	0	0				0	
FG1	Assurer le déplacement de l'équipe du projet	du carburant est acquis et le véhicule est entretenu	PV de réception	sélectionner prestataire	25 %	25 %	25 %	25 %					1843	375	375	375	2968	SP/CND	FEM	71600	2 968	1 780 800
FG2	Payer les salaires partiels de l'équipe du projet	les salaires sont payés	ordre de virement	virement bancaire	25 %	25 %	25 %	25 %					10200	10200	10200	10200	40800	SP/CND	FEM	71400	40 800	24 480 000
FG3	Payer la Location des locaux de l'UCP à Po	le loyer est payé	ordre de virement	contrat avec un bailleur	25 %	25 %	25 %	25 %					750	750	750	750	3000	SP/CND	FEM	72200	3 000	1 800 000
FG4	Réaliser l'audit	l'audit est réalisé	disponibilité du rapport d'audit		25 %	25 %	25 %	25 %					1000	1000	1000	1000	4000	SP/CND	FEM	74100	4 000	2 400 000

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source de financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
FG5	Assurer l'abonnement Internet, téléphone et communication pour le bureau de l'UCP	la communication au bureau de l'UGP est assurée	Facture de communication		25 %	25 %	25 %	25 %					75	75	75	75	300	SP/CND	FEM	72800	300	180 000
FG6	Acquérir des fournitures de bureau.	des fournitures sont acquises	PV de réception	recruter un prestataire	25 %	25 %	25 %	25 %					375	375	375	375	1500	SP/CND	FEM	72500	1 500	900 000
FG7	Acquérir des accessoires de gestion du projet	des accessoires sont acquis	PV de réception	recruter un prestataire	25 %	25 %	25 %	25 %					125	125	125	125	500	SP/CND	FEM	74500	500	300 000
Activité 5	Location de bureau pour l'UCP à Po	le loyer est payé	ordre de virement		100 %	0 %	0 %	0 %					2 035	0	0	0	2035		FEM	72200	2 035	1 221 000
Activité 5	Mobilier de bureau comprenant 3 bureaux de travail, des tables, des chaises, des classeurs, des étagère	du Matériel bureautique est acquis	PV de réception	recruter un prestataire	100 %	0 %	0 %	0 %					4 892	0	0	0	4892		FEM	72200	4 892	2 935 000
Activité 5	Équipement informatique pour le bureau de l'UCP, compris 1 ordinateur	des équipements informatiques sont acquis	PV de réception	recruter un prestataire	100 %	0 %	0 %	0 %					5 577	0	0	0	5577		FEM	72800	5 577	3 345 900

Code	Tâches	Résultats attendus	Indicateurs	Stratégie	Programmation physique				Nombre de personnes à toucher			Nombre de PDI à toucher	Programmation financière				Coût Total	Responsable de mise en œuvre	Source financement	Code budgétaire	USD	XOF
					T1	T2	T3	T4	Hommes	Femmes	Total		T1	T2	T3	T4						
	portable pour le coordinateur du projet																					
Activité 5	Fournitures de bureau.	des fournitures sont acquises	PV de réception	recruter un prestataire	10 0%	0%	0%	0 %					3 180	0	0	0	318 0		FEM	72500	3 180	1 907 750
Activité 5	Accessoires de gestion du projet	des charges diverses sont réalisées	disponibilité de rapport		10 0%	0%	0%	0 %					1 832	0	0	0	183 2		FEM	74500	1 832	1 099 200
	TOTAL FEM												585 111	346 874	220 374	139 274	1 291 632				1 291 632	774 979 350
	TOTAL TRAC												6 875	17 375	6 875	6 875	38 000				38 000	22 800 000
	TOTAL ETAT												0	0	0	0	0				0	0
	TOTAL												591 986	364 249	227 249	146 149	1 329 632				1 329 632	797 779 350
1. Ligne entièrement Jaune : Reliquat du PTBA 2024 au 31 Décembre reversé au PTBA 2025																						
2. Activités en jaune (Colone B) : Activités de 2024 dont l'équipe était sûre de ne pas achever et reprogrammer en 2025 auxquelles s'ajoute le reliquat au 31 décembre, ce qui explique la rouge de la cellule Montant																						
3. Cellule en vert : fond trac revue																						

Annexe 2 : Programmation Pluriannuelle

ID du fonds	Nom du donateur	Code de compte	Description du budget ATLAS	Montant programmé	Réalisation	Montant Programmé PTBA 2025	Montant Final	Montant	Montant	Montant	Total (USD)	Voir la note
		budgétaire		Année 1	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6		budgétaire
		Atlas		(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD))	(USD)	(USD)		:
62000	FEM	71200	Cons internationaux	31000	134	78 866	14 000	7000	0	0	100 000	1
		71300	Consultants locaux	14750	49	52 451	16 500	0	0	9500	78 500	2
		71400	Contr. serv. Ind.	3500	76	28 349	14 400	14400	14400	14400	86 025	3
		71600	Voyage	1500	32	34 768	7900,5	6300	1500	3100	53 600	4
		72200	Equip Furniture	0	0		0				0	
		72100	Contr. serv. Cies	0	0	98 000	0	0	0	0	98 000	5
		72800	Info. Tech. Equip.	0	0	8 500	0	0	0	7500	16 000	6
		74200	Audiov. print prod.	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	7
		74500	Divers	8000	8000	12 000	10000	10000	10000	10000	60 000	8
		75700	Atelier de form, conf	5800	1587	13 213	3200	2200	2200	2200	24 600	9
		Sous-total FEM		64 550	9 878	331 147	66 001	39 900	28 100	46 700	521 725	
4000	TRAC	71600	Voyage	2000	2000	1 000	3000	2000	2000	2000	12 000	10
		71400	Contr. serv. Ind.	0	0	500	14500	7500	7500	7500	37 500	11
		72200	Equip. Meubles	0	0	8 000	10000	0	0	0	18 000	12
			Sous-total PNUD	2000	2000	9 500	27 500	9 500	9 500	9 500	67 500	
			Total Résultat 1	66550	11 878	340 647	93 501	49 400	37 600	56 200	589 225	
62000	FEM	71200	Cons internationaux	41200	12692	136 509	72799	20000	0	0	242000	13

ID du fonds	Nom du donateur	Code de compte	Description du budget ATLAS	Montant programmé	Réalisation	Montant Programmé PTBA 2025	Montant Final	Montant	Montant	Montant	Total (USD)	Voir la note
		budgétaire		Année 1	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6		budgétaire
		Atlas		(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD))	(USD)	(USD)		:
		71300	Consultants locaux	4000	17	107 583	51050	30800	37800	0	227 250	14
		71400	Contr. serv. Ind.	27500	12691	74 160	79974	50400	14400	22400	254 025	15
		71600	Voyage	20360	20258	31 923	33779	25500	11500	1500	124 460	16
		72100	Contr. serv.	5000	5000	75 000	260000	72000	0	10000	422000	17
		72200	Equip.	165200	164611	0	215989	104000	4000	4000	492600	18
		72300	Matériel et marchandises	25000	25000	10000	155000	145000	145000	0	480 000	19
		72800	Info. Equip.Tech.	95000	95000	5 000	0	0	0	0	100000	20
		74200	Audiov. print prod.	0	0	10 000	0	20000	20000	0	50 000	21
		74500	Divers	13000	9017	21 203	13000	13000	13000	13000	82 220	22
		75700	Atelier de form. connf	2000	2000	97 000	55000	65000	5000	5000	229 000	23
			Sous-total FEM	398260	346286	568 378	936 591	545 700	250 700	55 900	2 703 555	
4000	TRAC	71600	Voyage	2000	0	2 000	4000	2000	2000	2000	12 000	24
		71400	Contr. serv. Ind.	0	0	6 500	8500	7500	7500	7500	37 500	25
		72200	Equip. Meubles	16000	13000	2 000	3000	0	0	0	18000	26
			Sous-total PNUD	18 000	13 000	10 500	15 500	9 500	9 500	9 500	67 500	
			Total Résultat 2	416 260	359 286	578 878	952 091	555 200	260 200	65 400	2 771 055	
62000	FEM	71200	Cons internationaux	0	0	14 000	14000	24500	0	0	52 500	27
		71300	Consultants locaux	0	0	54 000	32000	20000	20000	0	126 000	28
		71400	Serv. Contrat. Ind.	8775	731	33 044	53300	46650	27150	9150	170 025	29

ID du fonds	Nom du donateur	Code de compte	Description du budget ATLAS	Montant programmé	Réalisation	Montant Programmé PTBA 2025	Montant Final	Montant	Montant	Montant	Total (USD)	Voir la note
		budgétaire		Année 1	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6		budgétaire
		Atlas		(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD))	(USD)	(USD)		:
		71600	Voyage	0	0	29 020	1500	7880	3740	1500	43 640	30
		72100	Contr services cies	0	0		162000	25000	0	0	187 000	31
		72200	Equip. Meubles	9200	9200	15 000	129800	0	0	0	154 000	32
		72600	Subventions	0	0		100000	200000	100000	0	400 000	33
		74200	Audio. Impr. Prod	0	0		15000	15000	10000	0	40 000	34
		74500	Divers	4000	17	35 983	16000	16000	16000	14582	98 582	35
		75700	Atelier de form. Conf	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	36
			Sous-total FEM	21 975	18 775	182 247	514 773	355 030	176 890	25 232	1 272 947	
4000	TRAC	71600	Voyage	2000	0	2 000	4000	2000	2000	2000	12 000	37
		71400	Contr. serv. Ind.	0	0	2 000	13000	7500	7500	7500	37 500	38
		72200	Equip. Meubles	13000	13000	5 000	0	0	0	0	18 000	39
	C3		Sous-total PNUD	15 000	13 000	9 000	17 000	9 500	9 500	9 500	67 500	
			Total Résultat 3	36 975	31 775	191 247	531 773	364 530	186 390	34 732	1 340 447	
62000	FEM	71200	Cons internationaux	0	0	0	16250	0	0	19600	35 850	40
		71300	Consultants locaux	0	0	0	5000	0	0	5600	10 600	41
		71400	Contrat. Serv. Ind.	91875	30966	92 709	32700	32250	32250	32250	253 125	42
		71600	Voyage	4500	3682	5 271	16147	9500	9500	4500	48 600	43
		72100	Contr serv. Cies	8000	163	7 000	12837	10000	15000	5000	50 000	44
		72220	equip furniture	0	0		0					46
		74100	Profession. Serv.	0	0	4 000	9000	4000	4000	9000	30 000	45

ID du fonds	Nom du donateur	Code de compte	Description du budget ATLAS	Montant programmé	Réalisation	Montant Programmé PTBA 2025	Montant Final	Montant	Montant	Montant	Total (USD)	Voir la note
		budgétaire		Année 1	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6		budgétaire
		Atlas		(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD))	(USD)	(USD)		:
		74200	Audio. Impr. Prod	8000	33	12 800	3167	14000	14000	14000	58 000	46
		74500	Divers	10498	0	13 498	3000	3000	3000	13000	35 498	47
		75700	Atelier de form. Conf	5000	3000	4 000	1500	1500	1500	1500	13 000	48
			Sous-total FEM	127 873	37 844	139 278	79 601	84 250	89 250	104 450	534 673	
4000	TRAC	71600	Voyage	0	0	2 000	4000	2000	2000	2000	12 000	49
		71400	Contr. serv. Ind.	0	0	2 000	13000	7500	7500	7500	37 500	50
		72200	Equip. Meubles	13000	13000	5 000	0	0	0	0	18 000	51
			Sous-total PNUD	13 000	13 000	9 000	17 000	9 500	9 500	9 500	67 500	
			Total Resultat 4	140 873	50 844	148 278	126 601	83 750	78 750	113 950	602 173	
62000	FEM	71400	Serv. Contrat. Ind.	20800	0	40 800	81600	22800	22800	2800	170 800	52
		71600	Voyage	1500	32	2 968	1500	1500	1500	1500	9 000	53
		72200	Equip. Meubles	8000	173	9 927	3900,333333	3000	3000	3000	23 000	54
		72500	Fournitures de bureau	3250	70	4 680	1500,416667	1500	1500	1500	10 750	55
		72800	Info. Equip. Tech.	6000	423	5 877	300,5	300	300	300	7 500	56
		74500	Divers	3000		2 332	1668	500	500	502	5 502	57
		74100	Services professionnels	0	0	4 000	4000	4000	4000	4000	20 000	58
Gestion		totale		42 550	21 750	70 583	73 417	33 600	33 600	13 602	246 552	
		SOUS-TOTAL FEM		655 208	501 882	1 291 632	1 623 034	1 048 480	568 540	245 884	5 279 452	
		SOUS-TOTAL PNUD		48 000	39 000	38 000	79 000	38 000	38 000	38 000	270 000	
		TOTAL PROJET		703 208	540 882	1 329 632,25	1 694 034	1 082 480	602 540	299 884	5 549 452	

Annexe 3 : Plan de passation de marchés 2025 du PONASI

N° d'ordre	Imputation budgétaire ou financement	Procédures	Mode de passation	Nature des prestations	Type de marché	Montant prévu	Montant en XOF	Nombre de lot	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir d'exécution
						(USD)	FC CFA			
1	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un mécanisme de prévention et de gestion des conflits sur l'espace PONASI	Prestations intellectuelles	10 000	5 870 000	1	60 jours	31 décembre 2025
2	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des textes juridiques du mécanisme de co-gouvernance et la vérification du cadre juridique du PONASI	Prestations intellectuelles	11 000	6 457 000	1	60 jours	31 décembre 2025
4	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour assurer la formation sur l'outil TESSA	Prestations intellectuelles	5 000	2 935 000	1	60 jours	31 décembre 2025
5	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour assurer la formation sur le processus de planification environnementale	Prestations intellectuelles	16 000	9 392 000	1	60 jours	31 décembre 2025
6	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des biens et services écosystémiques clés (SE) dans les différentes unités du paysage du PONASI	Prestations intellectuelles	26 000	15 262 000	1	60 jours	31 décembre 2025
7	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système d'information environnementale et la formation des acteurs	Prestations intellectuelles	23 500	13 794 500	2	60 jours	31 décembre 2025
8	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour la collecte des informations et des données pour soutenir la mise en place d'un système d'information	Prestations intellectuelles	5 000	2 935 000		60 jours	31 décembre 2025
11	FEM	National	DC	Acquisition du carburant au profit du PONASI	Fournitures et services	10 500	6 163 500	1	60 jours	31 décembre 2025
12	TRAC	National	DC-F	Acquisition du matériel au profit de l'UCP	Fournitures et services	18 000	10 566 000		60 jours	31 décembre 2025

N° d'ordre	Imputation budgétaire ou financement	Procédures	Mode de passation	Nature des prestations	Type de marché	Montant prévu	Montant en XOF	Nombre de lot	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir d'exécution
						(USD)	FC CFA			
13	FEM	National	DC-F	Acquisition de consommables informatiques	Fournitures et services	5 000	2 935 000	2	60 jours	31 décembre 2025
14	FEM	National	DC NF	Acquisition de fournitures de bureau.	Fournitures et services	1 500	880 500		60 jours	31 décembre 2025
16	FEM	National	DC-F	Acquisition du matériels informatiques au profit de l'UCP	Fournitures et services	8 500	4 989 500	1	60 jours	31 décembre 2025
17	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un protocole précisant les conditions d'accès et d'utilisation des données stratégiques et sensibles liés à la gestion des AP et leur partage avec les utilisateurs	Prestations intellectuelles	5 000	2 935 000	1	60 jours	31 décembre 2025
18	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'affaires pour un financement durable du complexe PONASI	Prestations intellectuelles	8 500	4 989 500	1	60 jours	31 décembre 2025
19	FEM	National	DC- OC	Acquisition de papèterie des carte et schéma au profit du PONASI	Fournitures et services	10 000	5 870 000	1	60 jours	31 décembre 2025
20	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle de plan et un modèle d'accord de gestion concertée des aires protégées	Prestations intellectuelles	10 000	5 870 000	1	60 jours	31 décembre 2025
	FEM	National	DC-F OC	Reproduction des documents des lignes directrices au profit du PONASI	Fournitures et services	10 000	5 870 000	1	60 jours	31 décembre 2025
22	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de surveillance écologique du complexe PONASI	Prestation intellectuelles	15 000	8 805 000	1	60 jours	31 décembre 2025
23	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour la mise en place un programme de suivi intégré pour soutenir la gestion adaptative des AP, y compris les corridors de faune et les ZOVIC, au niveau du complexe PONASI.	Prestations intellectuelles	10 000	5 870 000	1	60 jours	31 décembre 2025

N° d'ordre	Imputation budgétaire ou financement	Procédures	Mode de passation	Nature des prestations	Type de marché	Montant prévu	Montant en XOF	Nombre de lot	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir d'exécution
						(USD)	FC CFA			
24	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de surveillance, de lutte contre le braconnage et son plan d'action	Prestation intellectuelles	20 000	11 740 000	1	60 jours	31 décembre 2025
25	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour évaluer les tendances des espèces exploiter	Prestations intellectuelles (individuel)	5 000	2 935 000	1	60 jours	31 décembre 2025
26	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie SAFE et son plan de suivi sur les conflits homme-faune	Prestations intellectuelles	30 000	17 610 000	1	60 jours	31 décembre 2025
27	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaborer des directives et procédures claires pour l'application des règles strictes sur la violation des droits de l'homme	Prestations intellectuelles	10 000	5 870 000	1	60 jours	31 décembre 2025
28	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des CAF	Prestations intellectuelles	16 000	9 392 000	1	60 jours	31 décembre 2025
29	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'Evaluation de l'état des ressources pastorales des trois zones pastorales identifiées	Prestations intellectuelles	11 000	6 457 000	1	60 jours	31 décembre 2025
30	FEM	National	DC-F	Construction de six (06) toilettes publiques de type ECOSAN au PNKT	Travaux	14 800	8 687 600	1	60 jours	31 décembre 2025
31	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un diagnostic et l'élaboration de la stratégie sur les activités de tourisme dans le PONASI	Prestations intellectuelles	14 000	8 218 000	1	60 jours	31 décembre 2025
32	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de formation et la formation des acteurs du tourisme	Prestations intellectuelles	12 000	7 044 000	1	60 jours	31 décembre 2025
33	FEM	National	DC-F	Acquisition de meubles pour la salle de réunion de l'UCP	Fournitures et services	15 000	8 805 000	1	60 jours	31 décembre 2025

N° d'ordre	Imputation budgétaire ou financement	Procédures	Mode de passation	Nature des prestations	Type de marché	Montant prévu	Montant en XOF	Nombre de lot	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir d'exécution
						(USD)	FC CFA			
34	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du plan d'engagement des parties prenantes	Prestations intellectuelles	4 000	2 348 000	1	60 jours	31 décembre 2025
35	FEM	National	CC	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des outils de sensibilisation sur le genre	Prestations intellectuelles	5 000	2 935 000	1	60 jours	31 décembre 2025
36	FEM	National	DC	Hébergement et animation du site web	Fournitures et services	1 000	587 000	1	60 jours	31 décembre 2025
37	FEM	National	DC	Acquisition d'accessoires liés à l'intégration de la dimension de genre profit du PONASI	Fournitures et services	3 000	1 761 000	1	60 jours	31 décembre 2025
38	TRAC	National	DC-F	Location des locaux de l'UCP à Po au profit du PONASI	Fournitures et services	5 000	2 935 000	1	60 jours	31 décembre 2025
39	FEM /PNUD	National	CC	Réaliser l'audit	Prestations intellectuelles	4 000	2 348 000	1	60 jours	31 décembre 2025
40	FEM /PNUD	National	ED	Abonnement internet, téléphone et communication du bureau de l'UCP au profit du PONASI	Fournitures et services	800	469 600	1	60 jours	31 décembre 2025

Annexe 2: Cibles des indicateurs en 2025

Indicateurs	Cibles de fin de projet	Cible en 2025	Activité de suivi	Responsable
Indicateur 1 : Superficie du paysage de PONASI gérée efficacement conformément au plan directeur de gestion du paysage.	952 000 ha correspondant à la superficie totale du paysage PONASI	-Mécanisme de Co gouvernance révisé (textes juridiques) -début de mise en œuvre du plan directeur	Rapport d'évaluation du mécanisme de co-gouvernance Rapport de révision et de validation de la composition, de la mission et des règles de fonctionnement du mécanisme de co-gouvernance et du noyau technique permanent	Suivi évaluation
Indicateur 2 : Changement de la capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées, tel que mesuré par le tableau de bord du développement des capacités du PNUD pour les projets du FEM : 1 : Capacités d'engagement 2 : Capacités de production, d'accès et d'utilisation des informations et des connaissances 3 : Capacités d'élaboration de stratégies, de politiques et de législations 4 : Capacités de gestion et de mise en œuvre 5 : Capacités de suivi et d'évaluation	Scores évalués à la fin du projet pour l'OFINAP et la DGEF : 1 : 89% 2 : 80% 3 : 67% 4 : 67% 5 : 67%	Structure institutionnelle appropriée pour la gestion des AP du complexe PONASI adoptée 1 : 70% 2 : 50% 3 : 60% 4 : 55% 5 : 30%	Rapport d'atelier pour l'examen de la structure institutionnelle appropriée pour la gestion des AP du complexe PONASI	Chargé du Suivi-évaluation
a) Superficie des aires protégées terrestres dont l'efficacité de gestion a été améliorée, comme en témoigne l'évolution des scores METT des aires protégées existantes par rapport aux valeurs de référence suivantes : PNKT (39), Sissili (47), Nazinga (75), corridor # 1 (31), ZOVIC Biéha (36) et ZOVIC Guiaro et Po (55) (Indicateur de base 1.2 de FEM-7) b) Superficie de l'aire protégée nouvellement créée (Corridor # 2) (Indicateur de base 1.1 de FEM-7)	a) 321 781 ha (superficie totale pour le PNKT, la Sissili, le Nazinga, les ZOVIC et le corridor #1) b) 33 000 ha	91300 ha (Nazinga) 33 000 ha (corridor 2)	Exploitation des rapports d'activité et enquête terrain	Chargé du Suivi évaluation

Indicateurs	Cibles de fin de projet	Cible en 2025	Activité de suivi	Responsable
Indicateur 3 : Nombre annuel de cas de conflits homme-faune dans les points chauds (identifiés la première année par l'évaluation rapide des systèmes SAFE), notamment les villages de Mantoingo, Zerboko, Yougoudri, Saro, Sia, Natiédougou, Boissa et Boala.	Diminution des conflits de 70 %	- Liste des points chauds de conflit homme-faune établie -diminution des 15% par à la situation de référence	Exploiter le rapport de l'expert et du spécialiste des conflits homme-faune	Chargé du Suivi-évaluation
Indicateur 4 : Nombre annuel moyen d'indications (preuves) directes et indirectes d'activités illicites enregistrées par sortie de patrouille, y compris les carcasses, les pièges, les rencontres visuelles et les arrestations de braconniers.	Réduction de 50 %.	-Valeur de référence de l'indicateur établie -Reduction de 10%	Exploiter le rapport de l'étude d'établissement de la valeur de référence/ exploitation des PV de patrouilles	Chargé du Suivi-évaluation
Indicateur 5 : État des ressources dans les aires protégées, y compris les aires protégées par l'État, les ZOVIC et les corridors. a. Abondance relative des mammifères de grande et moyenne taille, notamment le Bushbuck <i>Tragelaphus scriptus</i> et le Bohor Reedbuck <i>Redunca</i> ; b. Abondance relative du petit gibier, y compris les tourterelles (diverses espèces), la pintade (<i>Numida meleagris</i>) et le francolin (<i>Francolinus bicalcaratus</i>) ; c. Niveau d'invasion des AP par le bétail domestique	a. aucune diminution b. aucune diminution c. Diminution de 50	a. valeur de référence de l'abondance relative des mammifères de grande et moyenne taille, notamment le Bushbuck <i>Tragelaphus scriptus</i> et le Bohor Reedbuck <i>Redunca</i> b. valeur de référence de l'abondance relative du petit gibier, y compris les tourterelles (diverses espèces), la pintade (<i>Numida meleagris</i>) et le francolin (<i>Francolinus bicalcaratus</i>) c. di munition de 10%	Rapport d'inventaire et d'enquête	Chargé du Suivi-évaluation
Indicateur 6 : Superficie des terres faisant l'objet de pratiques de gestion agro-sylvo pastorale améliorées et d'une agriculture intelligente face au climat), y compris : a) superficie des terres agro-pastorales aménagées (superficie totale : 6000 ha dans les sites pilotes) b) les forêts communales et villageoises et les massifs	75 % des zones ciblées pour chaque catégorie d'utilisation des terres : a) 4 500 ha b) 29 837 ha c) 39 664 ha	10 des zones ciblées pour chaque catégorie d'utilisation des terres a-700 ha b-5000 ha c-1000 ha d-2000ha	Exploitation de rapport d'enquête	Chargé du Suivi-évaluation

Indicateurs	Cibles de fin de projet	Cible en 2025	Activité de suivi	Responsable
forestiers (superficie totale : 39 783 ha) c) les zones de pâturage soumises à des outils de gestion consensuels (superficie totale : 52 886 ha) d) les Chantiers d'Aménagement Forestier dont le modèle est évalué, révisé et mis en œuvre (superficie totale : 73 969 ha). (Indicateur de base 4 du FEM-7)	d) 55 477 ha totalisant 129 478 ha			
Indicateur 7 : Revenu individuel annuel moyen dans les communautés locales et nombre de bénéficiaires directs (ventilés par genre) de l'emploi dans les filières des PFNL et du tourisme. a. du tourisme lié aux aires protégées b. des filières du karité, de la liane goïne et du miel	a) Augmentation des revenus de 30% pour 200 bénéficiaires directs de petites entreprises touristiques (60 hommes - 140 femmes) b) Augmentation des revenus pour 820 bénéficiaires directs (200 hommes, 620 femmes) des filières des PFNL, notamment : - filière karité : augmentation des revenus de 20% pour 300 femmes - filière liane goïne : augmentation des revenus de 50% pour 120 femmes - Filière miel : augmentation des revenus de 20% pour 200 hommes et 200 femmes	a) Situation de référence sur les revenus et le nombre de bénéficiaires directs. b) Situation de référence sur les revenus et le nombre de bénéficiaires directs.	Exploitation des rapports et résultats des études	Chargé de Communication
Indicateur 8 : État des ressources en : a. Zones forestières, y compris les zones de gestion forestière (CAF), les communes et les forêts villageoises. b. Zones de pâturage	Maintenir ou améliorer les valeurs	Valeur de référence	Exploiter la base de données sur le site web du projet et la cartographie produites	Chargé de Communication
Indicateur Représentativité des femmes dans le dispositif de gouvernance collaborative et participation à la prise de décision sur l'utilisation des terres et des ressources.	30% (correspondant au quota national de représentation des femmes)	30% (correspondant au quota national de représentation des femmes)	Exploitation des rapports d'activités du projet et liste de participants aux activités ; listes groupes de décision ou cadre de	Spécialiste genre

Indicateurs	Cibles de fin de projet	Cible en 2025	Activité de suivi	Responsable
			concertation/ sortie terrain pour constater la participation des femmes aux activités du projet	
Indicateur Proportion de groupes/associations villageois qui appliquent les connaissances partagées dans le cadre du projet, en dehors des sites d'intervention pilotes.	80%	10%	Rapport d'enquête	

Annexe 3: Plan de suivi des cibles des produits

Produits	Indicateurs de suivi	Cibles	Activité de suivi	Lieu	Période du suivi	Responsable
Produit 1. Produit 1.1 Le « dispositif de co-gouvernance du paysage du PONASI » est actualisé, renforcé et opérationnalisé en tant que plateforme intégrée servant de mécanisme de décision conjointe pour l'utilisation des terres et des ressources au sein du paysage	Les textes du Mécanisme de co-gouvernance élaboré et validé	01	Exploitation du rapport d'évaluation du mécanisme de co-gouvernance ; Exploitation des rapports des ateliers de révision et de validation	Pô,	T1 et T2	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 1.2 : L'outil de planification territoriale est adopté comme méthodologie de planification spatiale permettant la visualisation des impacts des activités économiques sur le paysage avec une articulation claire des compensations (trade off), afin d'appuyer la prise de décision sur une utilisation des terres optimisant les bénéfices environnementaux et économiques	Les biens et services écosystémiques sont évalués et valorisés	01	Exploitation des rapports et des documents d'études	Pô		
	Base des données Système d'information	01	Exploitation des rapports, de la plateforme et sortie terrain sur le bureau SIG du PONASI	Pô	T1, T2, T3 et T4	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 1.3 : Des estimations précises et bien documentées des stocks de carbone au sein du paysage du PONASI sont disponibles pour contribuer au processus d'évaluation des bénéfices associés aux différentes utilisations des terres et des ressources.	Valeur du stock de carbone des zones forestières et mise en place du système MRV	01	-Exploitation des rapports	Pô	T1, T2 et T3	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 1.4 : Élaboration du Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années	Plan Directeur d'utilisation des terres du paysage de PONASI (mise en œuvre)	01	- Exploitation du rapport du plan directeur de gestion du PONASI - Exploitation des rapports d'ateliers de validation ou de consultation	Ouagadougou, Pô	T3 et T4	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 1.5 : Exigences de gestion durable et équitable pour les différentes unités du territoire, y compris des mécanismes efficaces d'application et de suivi, des mécanismes de prévention/gestion des conflits, le suivi de la conformité de la mise en	Superficie du paysage de PONASI gérée efficacement conformément au plan directeur de gestion du paysage	1	- Exploitation des rapports	Pô	T1, T2	Chargé de Suivi-évaluation

Produits	Indicateurs de suivi	Cibles	Activité de suivi	Lieu	Période du suivi	Responsable
œuvre, le suivi de la biodiversité et des écosystèmes, et une gamme de mesures incitatives et dissuasives, le soutien à la mise en œuvre du plan directeur de gestion du paysage de PONASI.	Un mécanisme de gestion des conflits est élaboré					
Produit 2.1 : Les capacités institutionnelles et individuelles au sein des agences des AP sont améliorées par des interventions ciblées de renforcement des capacités.	Structure institutionnelle des aires protégées du complexe PONASI	01	- Exploitation du rapport de l'atelier et des résultats du consultant	Ouagadougou, Pô	T1, T3 et T4	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 2.2 : L'efficacité de gestion des AP gérées par l'État du complexe PONASI - Kabore-Tambi (169 000 ha), Nazinga (91 300 ha) et Sissili (32 700 ha), incluant les corridors # 1 (4 500 ha) et #2 (33 000 ha) – est renforcée par une série d'appuis techniques	Stratégie de surveillance et de lutte contre le braconnage et un plan d'action pour le paysage du PONASI Elaboration du plan d'affaires Elaboration du modèle de plan et d'accord de gestion Plans de surveillance écologique	01 01 01 01	- Exploitation des rapports d'activités et des cadres de concertations et mission terrain	Ouagadougou, Pô	T1,T2,T3 et T4	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 2.3 : Produit 2.3 La gestion des ressources naturelles dans les zones villageoises d'intérêt cynégétique (ZOVIC), aires protégées communautaires, est améliorée grâce à des interventions de gestion collaborative, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de plans de zonage simplifiés, le renforcement de la gestion de la chasse et la mise en œuvre de mesures de gestion des conflits Homme-faune	Délimitation des AP, des ZOVIC, et des corridors Inventaire de la faune	01 01	Rapport des activités de zonage Rapport d'inventaire	Pô	T1 ; T2 ; T3 et T4	Chargé de Suivi-évaluation

Produits	Indicateurs de suivi	Cibles	Activité de suivi	Lieu	Période du suivi	Responsable
Produit 2.4 : Un plan efficace de protection des éléphants à l'échelle du paysage PONASI est développé et mis en œuvre. Ce plan intègre les résultats d'une étude scientifique précisant les corridors essentiels de déplacement des éléphants au sein du complexe PONASI et les autres grands complexes écologiques du pays et du Ghana.	État de référence sur les conflits hommes-faunes Elaboration d'une stratégie de gestion des conflits hommes faunes Population d'éléphants estimée	01 01 01	- Exploitation du rapport de l'étude Rapport inventaire de la faune	Pô	T1 ; T2 ; T3 et T4	Chargé de Suivi-évaluation
Produit 3.1 : Des pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés dans le paysage de PONASI.	Identification des sites pilotes Appui aux producteurs	15 01	- Exploitation du rapport de l'étude d'évaluation - Rapport d'activités	Pô	T1 ; T2 ; T3 et T4	Chargé de suivi évaluation
Produit 3.2 La gestion des ressources naturelles dans les forêts et les zones pastorales communautaires est améliorée.	Evaluation les CAF Evaluation les ressources pastorales	01 01	- Rapport d'études	Pô	T1 ; T2 ; T3 et T4	Chargé de suivi évaluation
Produit 3.4 Renforcement des capacités pour un meilleur partage des bénéfices du tourisme avec les communautés locales dans le paysage PONASI.	Construction 6 toilettes Elaboration d'une stratégie et plan de formation des acteurs du tourisme	01 01	- PV réception - Rapport d'études	PNKT Pô	T1 ; T2 ; T3 et T4	Chargé de suivi évaluation
Produit 4.1 Plan d'action pour l'égalité des genres mis en œuvre, suivi et évalué.	Prise en compte du genre dans les organes de décision du projet	01	- Exploitation des rapports d'activités et des réunions	Pô	T1,T2, T3 et T4	Spécialiste Genre
Produit 4.2: Les connaissances techniques et les enseignements tirés des expériences du projet sont compilés, évalués et traduits en produits de connaissance qui contribuent à renforcer les capacités de tous les acteurs en matière de gestion durable de l'environnement.	Suivi du plan d'engagement des parties prenantes	01	- Exploitation du rapport de suivi	Pô	T2, T3 et T4	Chargé de Communication
Produit 4.3. Les apprentissages sont diffusés par le biais du plan de communication du projet afin de permettre leur adoption généralisée par les femmes et les hommes dans le paysage du PONASI et au Burkina Faso.	Personnes sensibilisées sur l'état environnemental du paysage PONASI, les services et avantages écosystémiques des AP, et le besoin urgent de mettre	600	- Exploitation des rapports de sessions de sensibilisation	Pô, Zabré, Zoaga, Guiaro, Toecé, Doulougou, Biéha,	T1 à T4	Chargé de Communication

Produits	Indicateurs de suivi	Cibles	Activité de suivi	Lieu	Période du suivi	Responsable
	fin à la dégradation de l'environnement,			Sapouy, Nobéré		

Annexe 4: Plan de communication 2025 du PONASI

Activités de communication	Cibles	Canaux	Chronogramme	Lieu	Ressources
					Humaines
Activité 1: Assurer la couverture médiatique et la diffusion (télévision, radio, presse écrite et en ligne) des activités et réalisations importantes du PONASI et celles qui mettent en exergue les résultats en matière d'égalité des sexes	-Grand public -Autorités politiques et administratives -PTF	Médias	T1, T2, T3, T4	-Localités de déroulement des activités -Communes d'intervention	Femmes et hommes de médias
Activité 2 : Assurer la couverture et la publication continue (écrits, photos, sons, vidéos) sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) et le site Internet du PNUD des activités et réalisations importantes du PONASI et particulièrement celles qui mettent en exergue les résultats en matière d'égalité des sexes.	-Grand public -Autorités politiques et administratives -PTF	Médias numériques	T1, T2, T3, T4	-Localités de déroulement des activités -Communes d'intervention	-Chargé de communication -Parties responsables Associations et coopératives bénéficiaires
Activité 3 : Assurer la visibilité du PONASI.	PTF Partenaires de mise en œuvre Populations bénéficiaires Population du Burkina Médias	Médias Rencontres Réseaux sociaux	T1, T2, T3, T4	Ouagadougou Zones des populations bénéficiaires	Chargé de communication Les associations et services techniques déconcentrés partenaires Coordonnateur
Activité 4 : Concevoir des visuels de communication pour les séances de sensibilisations, les ateliers et les événements du projet.	Les productrices et producteurs Les acteurs du public et du privé Les médias	Atelier Séance de sensibilisation Événement	T1 T2 T3 T4	Ouagadougou Pô et les autres communes d'intervention du projet	Chargé de communication