



# **RAPPORT DU PREMIER SEMESTRE 2025**

**[Projet de Gestion Intégrée et Durable du Paysage de l'Aire Protégée du  
Complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI)]**

**Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)**

**Burkina Faso**

**[Juillet 2025]**



Photo 1 : Ouverture manuelle du corridor n°2 Gon-Boussougou Mars 2025, par A.W. NIKIEMA



Photo 2 : Marquage des limites du corridor à la peinture rouge, Zabré, Mars 2025, par A.W. NIKIEMA

|                                                                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Période de reporting                                                                     | 30 Juin 2025                                                                                                           |
| Donateur                                                                                 | FEM ; PNUD                                                                                                             |
| Pays                                                                                     | BURKINA FASO                                                                                                           |
| Titre du projet                                                                          | <b>Projet de Gestion Intégrée et Durable du Paysage de l'Aire Protégée du Complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI)</b>     |
| Identifiant Quantum de projet<br>Outputs Quantum<br>Strategic Plan et/ou CPD<br>Outcomes |                                                                                                                        |
| Marqueur genre                                                                           | GEN 2 - 60% des bénéficiaires                                                                                          |
| Partenaire(s) de mise en œuvre)                                                          | SP / CNDD, DGEF, OFINAP, DRE, DREP, Collectivités territoriales                                                        |
| Date de début du projet                                                                  | 10 octobre 2023                                                                                                        |
| Date de fin du projet                                                                    | 09 octobre 2029                                                                                                        |
| Budget de PTA                                                                            | 1 329 632,25 USD                                                                                                       |
| Ressources totales                                                                       | 5 549 452 USD                                                                                                          |
| Ressources reçues                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97445 (USD) (FEM)</li> <li>• 0 (USD) (PNUD)</li> <li>• 97445 (USD)</li> </ul> |
| Budget non financé                                                                       | 0 USD                                                                                                                  |
| Contacts                                                                                 | Diakouba SIRIMA<br>Coordonnateur<br>Adresse mail : dsirima.ponasi.bf@gmail.com<br>Tél. : 00226 01889855 / 70 24 12 62  |

# Table des matières

|              |                                                                                                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>    | <b>Sommaire .....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>Introduction. ....</b>                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>Contexte de mise en œuvre du projet .....</b>                                                  | <b>6</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Performance du projet sur la période couverte par le rapport.....</b>                          | <b>7</b>  |
|              | <b>i.) Efficacité dans la réalisation des activités.....</b>                                      | <b>7</b>  |
|              | <b>ii) Efficacité dans la réalisation des produits « Key Results » .....</b>                      | <b>7</b>  |
|              | <b>iii) Changements obtenus au niveau Effet : analyse des indicateurs CPD et IRRF .....</b>       | <b>17</b> |
|              | <b>iv) Résultats et impacts dans le cadre de l'égalité des sexes et autonomisation des femmes</b> | <b>18</b> |
|              | <b>v) Efficience du projet (ressources, activité, produit) .....</b>                              | <b>18</b> |
| <b>V.</b>    | <b>Analyse des risques.....</b>                                                                   | <b>19</b> |
| <b>VII.</b>  | <b>Enseignements tirés.....</b>                                                                   | <b>21</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>Conclusions et Recommandations.....</b>                                                        | <b>21</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>Perspectives.....</b>                                                                          | <b>21</b> |
| <b>XI.</b>   | <b>Annexes .....</b>                                                                              | <b>22</b> |
|              | <b>Annexe 1 : Réalisation des activités .....</b>                                                 | <b>22</b> |
|              | <b>Annexe 2 : Réalisation des produits.....</b>                                                   | <b>28</b> |
|              | <b>Annexe 3 : Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre du projet .....</b>              | <b>32</b> |
|              | <b>Annexe 4 : Le rapport financier CDR du projet disponible à la date de la revue ;.....</b>      | <b>33</b> |
|              | <b>Annexe 5 : Situation Quantum Transparency Dashboard .....</b>                                  | <b>38</b> |

## **I. Sommaire**

La mise en œuvre des activités du Projet PONASI au premier trimestre de l'année 2025 affiche un taux physique de réalisation de 33,91% et X% de réalisation financière du PTBA 2025. Il s'est agi en ce premier semestre de l'année de mettre en œuvre des activités de concertations, de planification, de sécurisation du corridor, d'élaboration, de suivi et de validation de documents de diverses études pour le complexe et le Projet. Malgré la lenteur dans le processus d'acquisition de moyens informatiques et de moyens roulants au profit de l'Unité de Coordination de Projet ainsi que de moyens matériels au profit des parties prenantes du Projet, la mise en œuvre du PTBA 2025 laisse entrevoir de bonnes perspectives. L'esprit d'anticipation et de participation des parties prenantes œuvre fortement à la bonne réalisation des activités et à l'atteinte des résultats du projet.

## **Executive Summary**

The implementation of activities under the PONASI Project during the first quarter of 2025 concluded with a physical execution rate of 33.91% and a financial execution rate of X% of the 2025 Annual Work Plan and Budget (AWPB). This first quarter focused on activities related to consultation, planning, securing the corridor, drafting, monitoring, and validating documents for various studies.

Despite delays in the procurement process for IT equipment and vehicles for the Project Coordination Unit, as well as material resources for stakeholders, the implementation of the 2025 AWPB shows promising prospects. The spirit of anticipation and stakeholder participation plays a key role and should continue to guide the successful execution of the project's activities.

## **II. Introduction.**

Le Projet de Gestion Intégrée et Durable du Paysage de l'Aire Protégée du Complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI) est le fruit d'un partenariat entre le Gouvernement du Burkina Faso, le Fond Mondial pour l'Environnement (FEM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

L'objectif global du projet est de contribuer à sauvegarder l'habitat essentiel de la faune, la biodiversité et les services écosystémiques dans le complexe de l'aire protégée PONASI par une gestion intégrée du paysage, générant des avantages multiples pour le développement durable dans le centre-sud du Burkina Faso. De façon plus spécifique, le projet vise à : (i) renforcer le cadre de gestion intégrée du paysage du PONASI, (ii) renforcer le système d'aires protégées du PONASI, (iii) renforcer la gestion durable des terres et des ressources et diversifier les moyens de subsistance et (iv) intégrer le genre et gérer les connaissances et les apprentissages.

Le projet couvre trois (3) régions (Nazinon ex Centre-Sud, Nakambé ex Centre-Est et Nando ex Centre-Ouest), six (6) provinces (Sissili, Ziro, Bazèga, Zoundwéogo, Nahouri et Boulgou) et neuf (9) communes (Biéha, Sapouy, Pô, Guiaro, Toécé, Doulougou, Nobéré, Zabré, Zoaga).

L'approche participative a été privilégiée dans la mise en œuvre du projet tout en appliquant huit (8) principes à savoir : (i) équité et solidarité sociale ; (ii) équité homme-femme ; (iii) prévention, (iv) précaution, (v) information et participation du public ; (vi) partenariat ; (vii) redevabilité ; (viii) subsidiarité).

Pour le premier semestre de l'année de 2025, les principales activités ont concerné la sécurisation du corridor n° 2, l'élaboration et la validation des divers documents d'études, l'intégration de la dimension genre et la mise en route des activités gestion durable des terres du Projet.

### III. Contexte de mise en œuvre du Projet

La zone d'intervention du Projet PONASI bénéficie d'une situation sécuritaire favorable au premier semestre de l'année 2025. Cependant, les pressions anthropiques notamment l'avancée du front agricole sont récurrentes dans les aires protégées surtout au niveau du corridor N°2. A cela s'ajoute les velléités de braconnage qui pèsent sur le complexe PONASI au regard de son potentiel faunique important. Au cours du semestre, des cas de braconnages ont été notifiés dont quatre braconniers interpellés par les unités de surveillance du Ranch de Gibier de Nazinga et, un interpellé dans la FC/Sissili en avril 2025. Le pacage illégal est très pratiqué dans le PNKT. Entre Mai et Juin 2025, des éleveurs illégalement installés et des individus suspects ont été interpellés. Il faut aussi ajouter le prélèvement de sable constaté avec des présences de stocks sur la RN 29 dans le corridor n°2, proche de Zabré entre Janvier et Mai 2025.



Au regard de ce contexte, la surveillance du complexe PONASI mérite d'être renforcée afin d'assurer la conservation de la biodiversité et de sécuriser la quiétude de la faune et des populations locales.

## IV. Performance du Projet sur la période couverte par le rapport

### i.) Efficacité dans la réalisation des activités




Figure 1 : Niveau de performance dans la réalisation des activités du Projet PONASI

Au premier semestre de l'année 2025, 64% des activités sont entamées dont 20,16% sont achevées. Il s'agit essentiellement des activités conduites par l'équipe du Projet et des activités inscrites dans la convention avec le SP / CNDD en attendant la mise en œuvre de celles prévues dans les conventions avec la DGEF et de l'OFINAP. Il faut noter qu'au 30 Juin 2025 les conventions prévues avec la DGEF et l'OFINAP n'ont été signées. Les activités réalisées sont celles priorisées dans le cadre de la sécurisation du corridor n°2, l'élaboration et la validation des documents de gestion du Projet et la réalisation d'études nécessaires à la mise en œuvre du Projet mais aussi la mise en route des activités des gestions durable des terres et la promotion des produits forestiers non ligneux. Globalement, le taux d'achèvement physique des activités du PTBA est de 33,91%.

### ii) Efficacité dans la réalisation des produits « Key Results »

Produit 1.1: Mise à jour, renforcement et opérationnalisation du cadre de Co gouvernance du paysage PONASI pour assurer une gestion concertée, intégrée et équitable de l'utilisation des terres et des ressources dans le paysage de 952 000 ha et pour maximiser les avantages environnementaux et socio-économiques

| Indicateurs de produit                                                                                             | Baseline |       | 2025    |         | Situation cumulée   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                    | Valeur   | Année | Cible   | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Ind 1.1 : Superficie du paysage de PONASI gérée efficacement conformément au plan directeur de gestion du paysage. | 0ha      | 2025  | 238 000 | ND      | 952 000             | ND               |

Le Projet a contribué à l'organisation du cadre de concertation régionale de la région du Centre-Sud. Cette rencontre a connu la participation de soixante-quatorze membres des collectivités territoriales, des services techniques déconcentrés de l'Etat, des organisations de la société civile, des projets et programmes, des Associations et ONG. La vision du Projet, les



Photo 5 : Membres du Cadre de Concertation Régionale du Centre Sud, Manga Mars 2025, par A W Nikiéma

activités, sa stratégie d'intervention sont désormais connues des membres du Cadre de Concertation la Région du Centre Sud abritant le siège du Projet-PONSI. Les membres du CCR se sont engagés à contribuer à la bonne mise en œuvre du Projet et à l'attente de ses résultats.

Dans ce produit, d'importants documents tel que le plan directeur du paysage PONASI ont été élaborés et validés. Le mécanisme de gouvernance du complexe a été diagnostiqué et des propositions d'amélioration sont proposées, un plan de formation des acteurs du paysage PONASI validé. Ces documents serviront de base aux actions à mettre en œuvre dans le paysage PONASI.



Photo 6 : Atelier de validation de l'étude portant sur le mécanisme de gestion des plaintes dans la zone d'intervention du Projet PONASI, Ouaga Juin 2025, par A W Nikiéma



Photo 7 : Atelier de validation des études portant sur l'arrangement institutionnel et l'évaluation du mécanisme de co-gouvernance dans le paysage PONASI, Ouaga Juin 2025, par A W Nikiéma

Produit 2 .1 : la Capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées (OFINAP et DGEF) et des 3 Directions régionales en charge des Aires Protégées concernées est accrue

| Indicateurs de produit                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Baseline |       | 2025  |         | Situation cumulée   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Valeur   | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation 31/12/2025 |
| Changement de la capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées, tel que mesuré par le tableau de bord du développement des capacités du PNUD pour les projets du FEM | Ind 2.1.1 Capacités d'engagement                                                                  | 67%      | 2019  | ND    | ND      | 89%                 | ND                   |
|                                                                                                                                                                                             | Ind 2.1.2 Capacités de production, d'accès et d'utilisation des informations et des Connaissances | 40%      | 2019  | ND    | ND      | 80%                 | ND                   |
|                                                                                                                                                                                             | Ind 2.1.3 Capacités d'élaboration de stratégies, de politiques et de législations                 | 56%      | 2019  | ND    | ND      | 67%                 | ND                   |
|                                                                                                                                                                                             | Ind 2.1.4 Capacités de gestion et de mise en œuvre                                                | 50%      | 2019  | ND    | ND      | 67%                 | ND                   |
|                                                                                                                                                                                             | Ind 2.1.5 Capacités de suivi et d'évaluation                                                      | 17%      | 2019  | ND    | ND      | 67%                 | ND                   |

Au cours du premier trimestre de l'année 2025, des conventions de partenariat ont été élaborées de concert avec la DGEF et l'OFINAP. L'élaboration de ces conventions a pour but de renforcer les capacités de ces structures dans la gestion des aires protégées du complexe PONASI. Il s'agit de favoriser la mise en œuvre de leurs activités régaliennes telles que l'organisation des patrouilles de lutte anti braconnage, la réalisation des inventaires, le suivi écologique, l'élaboration de la stratégie de lutte anti braconnage etc. Ces conventions sont en cours de signature par le Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. On note également qu'une convention de collaboration a été signée avec le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD), partenaire de mise en œuvre du Projet pour la mise en œuvre d'activités spécifiques et très techniques par l'Observatoire National pour le Développement Durable (ONDD). Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, diverses activités ont débuté notamment l'évaluation des chantiers d'aménagement forestiers (CAF) et du niveau de carbone du complexe PONASI, l'évaluation des ressources pastorales et la mise en place d'un système d'information environnementale.

Produit 2 .2 : l'efficacité de la gestion des aires protégées est améliorée

| Indicateurs de produit                                                                                                                                                             | Baseline |       | 2025   |         | Situation cumulée   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Valeur   | Année | Cible  | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Ind 2.2.1 a : Superficie des aires protégées terrestres dont l'efficacité de gestion a été améliorée, comme en témoigne l'évolution des scores METT des aires protégées existantes | 0        | 2024  | 80 445 | ND      | 321 781             | ND               |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |     |      |      |       |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------|----|
| par rapport aux valeurs de référence suivantes : PNKT (39), Sissili (47), Nazinga (75), corridor # 1 (31), ZOVIC Biéha (36) et ZOVIC Guiaro et Po (55) (Indicateur de base 1.2 de FEM-7)                                                                  |                                                                                                                                                                                  |     |      |      |       |        |    |
| Ind 2.2 .1. b : Superficie de l'aire protégée nouvellement créée (Corridor # 2) (Indicateur de base 1.1 de FEM-7)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 0   | 2024 | 0    | 33000 | 33 000 | 0  |
| Ind 2.2.2 Nombre annuel de cas de conflits homme-faune dans les points chauds (identifiés la première année par l'évaluation rapide des systèmes SAFE), notamment les villages de Mantoingo, Zerboko, Yougoudri, Saro, Sia, Natiédougou, Boissa et Boala. |                                                                                                                                                                                  | 22  | 2024 | -10% | ND    | -70%   | ND |
| Ind 2.2.3 Nombre annuel moyen d'indications (preuves) directes et indirectes d'activités illicites enregistrées par sortie de patrouille, y compris les carcasses, les pièges, les rencontres visuelles et les arrestations de braconniers.               |                                                                                                                                                                                  | 25  | 2024 | -20% | ND    | -50%   | ND |
| Ind 2.2.4 État des ressources dans les aires protégées, y compris les aires protégées par l'État, les ZOVIC et les corridors.                                                                                                                             | a) Abondance relative des mammifères de grande et moyenne taille, notamment le Bushbuck <i>Tragelaphus scriptus</i> et le Bohor Reedbuck <i>Redunca redunca</i> ;                | ND  | 2024 | -0%  | ND    | -0%    | ND |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | b) Abondance relative du petit gibier, y compris les tourterelles (diverses espèces), la pintade ( <i>Numida meleagris</i> ) et le francolin ( <i>Francolinus bicalcaratus</i> ) | ND  | 2024 | -0%  | ND    | -0%    | ND |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | c) Niveau d'invasion des AP par le bétail domestique                                                                                                                             | >10 | 2024 | -20% | ND    | -50%   | ND |

L'atteinte de ces résultats passe par le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des entités chargées de la gestion des aires protégées. Ainsi, des motos, du matériel informatique, des équipements au profit des Agents des Eaux et Forêts et des écogardes sont acquis à leur profit. Aussi, l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion (PAG) du Ranch de Gibier de Nazinga qui a commencé permettra de renforcer l'efficacité de la gestion de cette AP.

Dans ce produit, le rapport de l'étude sur la référence des indicateurs a été validée. D'autres études telle que l'arrangement institutionnel at été validé et permettra de déterminer la gestion optimale pour chacune des trois entités majeures du complexe.

Le premier semestre de l'année 2025 a été marqué par la sécurisation du corridor n° 2 dont les menaces d'annexion ont été révélées en décembre 2024. Ainsi, des missions de sensibilisations et d'échanges avec les principaux acteurs et communautés ont été conduites par l'équipe de Projet avec l'appui de la Direction Générale des Eaux et Forêts du Centre Sud et Centre Ouest . La sécurisation du corridor a été conduite en trois étapes :

- ☑ Les échanges avec les autorités administratives (Gouverneurs, Hauts-commissaires, délégations Spéciales), les services techniques déconcentrés en charges des Eaux et Forêts, de l'Agriculture ainsi les acteurs locaux des communes de Zabré, de Zoaga et de Gon-Boussougou.



Photo 8 : Echanges avec le Gouverneur du Nakambé ex Centre Est, Janvier 2025, par A W Nikiéma



Photo 9 : Echanges avec les acteurs de la communauté riveraine de Zoaga, Janvier 2025, par A W Nikiéma



Photo 10 : Visite de terrain sur le corridor n°2 par l'équipe du Projet, Janvier 2025, par A W Nikiéma



Photo 11 : Echanges avec les leaders communautaires de Zabré, Janvier 2025, par A W Nikiéma

- ☑ La restitution des échanges portant sur la sécurisation du corridor n°2 ayant abouti à l'adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre des activités. L'atelier, tenu à Tenkodogo, a été présidé par le Gouverneur de la région du Centre Est avec la participation de plus d'une cinquantaine de personnes .



Photo 12 : Présidium de l'atelier sur la sécurisation du corridor n°2, Janvier 2025, par A W Nikiéma



Photo 13 : Participants de l'atelier sur la sécurisation du corridor n°2, Janvier 2025, par A W Nikiéma

- ☑ L'ouverture manuelle de la périmétrale et le marquage des limites à la peinture rouge constituent la première étape de la mise en œuvre de la feuille de route de sécurisation. Cette activité a mobilisé plus de 160 personnes issues des communautés locales riveraines et a été conduite en approche Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO). Elle a permis aux communautés de s'approprier les limites du corridor et de bénéficier des avantages financiers. Ainsi, pour le président du comité villageois de développement (CVD) du Village de Yalga, Commune de Gon-Boussougou, « **si l'ouverture était faite par des machines, les avantages financiers ne profiteraient pas à notre communautés** ».

Cette activité a été menée de manière participative. Des personnes ressources ont été d'un appui considérable permettant de lever les zones d'ombre sur les limites du corridor là où le besoin s'est fait sentir comme la situation entre les villages de Benya Kipala dans la commune de Zabré et Yarspiga dans la commune de Gon-Boussougou. L'ampleur de la menace d'occupation du corridor est si grande au point que le **Premier Vice-Président de la Délégation Spéciale de la commune de Zabre, M. GOUBA Jacques** a affirmé : « **sans l'intervention du Projet PONASI, le corridor disparaîtrait au cours de cette année 2025** ».



Photo 14 : Marquage et ouverture des limites du corridor n°2 dans la zone de Ziou, Mars 2025, par A W Nikiéma



Photo 15 : Marquage et ouverture des limites du corridor n°2 dans la zone de Zabré, Mars 2025, par A W Nikiéma

Le Projet a organisé aux cours de ce semestre, un atelier de renforcement des capacités des commissions communales d'évaluation des dégâts des animaux sauvages et d'identification des solutions endogènes des conflits Hommes Faunes. Cet atelier a connu la participation de 27 membres issus des collectivités territoriales, des services de l'Agriculture et des Eaux et Forêts et d'une personne ressource.

Avant la tenue de cet atelier, une enquête a été menée auprès de 54 membres de communautés locales dont 11% de femmes sur les Conflits Hommes Faunes (CHF). Les solutions envisagées sont endogènes et pratiquées par les communautés afin de réduire les Conflits Hommes Faune qui se résument à : (i) émettre une source de lumière permanente, (ii) émettre du bruit, (ii) brûler la bouse de vache, (iv) mettre du tissu rouge, (v) installer des statuette en forme humaine, (vi) mettre en place une clôture (haie vive, fil de fer, haie morte) etc. Les éléphants, les vervets (singes rouges), les babouins, les hyènes sont les principaux animaux impliqués. L'éléphant est celui qui cause plus de dégâts. Les participants ont alors recommandé le renforcement des capacités des communautés locales sur d'autres techniques de refoulement des animaux sauvages <https://web.facebook.com/share/v/1MKsAXXkLR> .



Photo 16 : Renforcement des capacités des commissions communales d'évaluation des dégâts des animaux sauvages et d'identification des solutions endogènes des conflits hommes faunes, Manga Mai 2025, par A W Nikiéma

**Produit 3.1** : une gestion intégrée agro-sylvo-pastorale efficace des ressources naturelles et agricoles, et une agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI est adoptée.

| Indicateurs de produit                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | Baseline |       | 2025     |         | Situation cumulée   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | Valeur   | Année | Cible    | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Ind 3.1 .1<br>Superficie des terres faisant l'objet de pratiques de gestion agro-sylvo-pastorales améliorées et d'une agriculture intelligente face au climat), y compris | a) superficie des terres agro-pastorales aménagées (superficie totale : 6000 ha dans les sites pilotes)                    | 14994    | 2024  | 500      | ND      | 14994+4500          | ND               |
|                                                                                                                                                                           | b) les forêts communales et villageoises et les massifs forestiers (superficie totale : 39 783 ha)                         | 0        | 2024  | 7459,25  | ND      | 29 837              | ND               |
|                                                                                                                                                                           | c) les zones de pâturage soumises à des outils de gestion consensuels (superficie totale : 52 886 ha)                      | 220      | 2024  | 9916     | ND      | 220+39664           | ND               |
|                                                                                                                                                                           | d) les Chantiers d'Aménagement Forestier dont le modèle est évalué, révisé et mis en œuvre (superficie totale : 73 969 ha) | 0        | 2024  | 13869,25 | ND      | 55 477 a            | ND               |

L'Unité de Coordination du Projet a identifié au premier trimestre les quinze (15) sites pilotes pour la mise en œuvre de la gestion durable des terres (GDT). Une mission a été conduite dans les neuf (9) communes d'intervention du Projet en collaboration avec les services techniques de l'agriculture. La conduite des activités de GDT sur ces sites permettra à terme d'atteindre 40114 ha des terres consacrées aux pratiques durables de gestion pastorale ou d'agriculture intelligente face au climat. La GDT ou l'agriculture intelligente face au climat est une préoccupation majeure dans les différentes localités. L'utilisation abusive des intrants agricoles prohibés et la dégradation des terres sont fréquents dans cette partie de la zone du projet. Ainsi, un guide de mise en œuvre des activités de la GDT a été élaboré de façon participative avec les services techniques en charge de l'agriculture. Les premières activités sont en cours d'exécution dans certaines localités et portent sur la sensibilisation des acteurs sur le changement climatique et l'agriculture, la fabrication des engrais bio et la mise en place de champ école.



Photo 17 : Echanges avec la Direction Provinciale de l'Agriculture du Nahouri, Mars 2025, par A W Nikiéma



Photo 18 : Echanges avec la Direction Provinciale de l'Agriculture du Ziro, Mars 2025, par A W Nikiéma

**Produit 3.2:** Moyens de subsistance des communautés locales sont diversifiés à travers le développement du tourisme et aux filières basées sur les produits forestiers ;

| Indicateurs de produit                                                                                                                                                               |                                                                            | Baseline |       | 2025        |         | Situation cumulée                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|---------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                            | Valeur   | Année | Cible       | Actuels | Cible Fin de projet                  | Situation à date |
| Ind 3.2.1: Revenu individuel annuel moyen dans les communautés locales et nombre de bénéficiaires directs (ventilés par genre) de l'emploi dans les filières des PFNL et du tourisme | a. du tourisme lié aux aires protégées                                     | ND       | 2025  | A Maintenir | ND      | +30%                                 | ND               |
|                                                                                                                                                                                      | b. des filières du karité, de la liane goïne et du miel                    | ND       | 2025  | A Maintenir | ND      | Karité +20%<br>Liane+50%<br>Miel+20% | ND               |
| Ind 3.2.2 État des ressources                                                                                                                                                        | a. Zones forestières, y compris les zones de gestion forestière (CAF), les | ND       | 2025  | A Maintenir | ND      | Maintien ou amélioration             | ND               |

|  |                                     |    |      |             |    |                          |    |
|--|-------------------------------------|----|------|-------------|----|--------------------------|----|
|  | communes et les forêts villageoises |    |      |             |    |                          |    |
|  | b. Zones de pâturage                | ND | 2025 | A Maintenir | ND | Maintien ou amélioration | ND |

Pour la mise en œuvre des activités de ce produit, l'équipe du Projet a initié au cours du premier semestre 2025, l'identification des acteurs potentiels intervenant dans la chaîne des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Des échanges avec les acteurs (134 participants dont 76,12% de femmes) des neuf communes ont permis de comprendre et d'identifier les besoins des acteurs de la filière PFNL. Ces échanges ont également permis d'apprécier le dynamisme des acteurs et leurs besoins en appuis techniques et ou financiers. De cette activité, on retenir que :

- ❖ Des (171) Organisations Paysannes (OP) identifiées ont besoin d'accompagnement pour formaliser leur reconnaissance et se conformer au texte de l' OHADA ;
- ❖ Des renforcements de capacités dans les domaines de la collecte, la production, la transformation, la conservation, l'entretien et réparation des machines de transformation et la commercialisation sont nécessaires pour chaque filière de PFNL ;
- ❖ La plupart des OP travaille manuellement avec du matériel présentant des insuffisances et produisant des produits qualités inférieures ;
- ❖ La filière liane ne dispose pas d'organisation paysanne reconnue officiellement.

Afin de mieux connaître les priorités des acteurs de PFNL, une enquête initiée par l'équipe technique du Projet est cours.

L'étude de référence réalisée et validée a permis de renseigner la valeur de référence pour le Projet.

Le processus d'évaluation des CAF et des zones pastorales est mis en œuvre en collaboration avec l'Observatoire Nationale du Développement durable (ONDD) du Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP / CNDD) dans le cadre d'une convention.



Photo 19 : Echanges avec les acteurs des PFNL de la commune de Pô, par A W Nikiéma



Photo 20 : Echanges avec les acteurs des PFNL de la commune de Biéha, par A W Nikiéma



Photo 20 : Visite de l'unité de transformation de PFNL de la **Fédération LOUGOUZENA de Pô**, par A W Nikiéma



**Produit 4.1:** les opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux aires protégées dans le paysage PONASI ont augmenté

| Indicateurs de produit                                                                                                                                                           | Baseline |       | 2025  |         | Situation cumulée   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Valeur   | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Ind 4.1 : Représentativité des femmes dans le dispositif de gouvernance collaborative et de participation à la prise de décision sur l'utilisation des terres et des ressources. | 13,47%   | 2024  | 30%   | ND      | 30%                 | ND               |

Un document du mécanisme de gestion de plaintes liées à la mise en œuvre des activités du Projet a été validé. Sa mise en œuvre permettra aux parties prenantes, aux bénéficiaires du Projet de s'exprimer librement et voir leurs préoccupations prises en compte. En outre, le plan d'action genre du Projet a été mis à jour et budgétisé. Au cours des missions d'identification des sites pilotes de GDT et des OP de PFNL, des plaidoyers ont été faits en faveur d'une représentation qualitative des femmes dans les activités communautaires bénéficiant de l'appui du Projet. Il convient de préciser que les acteurs de PFNL sont majoritairement des femmes.

**Produit 4.2:** les connaissances développées dans le Projet PONASI par les différents acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso sont appropriées

| Indicateurs de produit                                                                                                                                                    | Baseline |       | 2025  |         | Situation cumulée   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                           | Valeur   | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Ind 4.2 : Proportion de groupes / associations villageois qui appliquent les connaissances partagées dans le cadre du projet, en dehors des sites d'intervention pilotes. | 0%       | 2024  | 20%   | ND      | 80%                 | N D              |

Au cours du semestre 2025, une stratégie de communication du Projet a été élaborée et validée. Ce document renforcera la communication du Projet et permettra de partager les connaissances et les leçons apprises.

A ce document de communication, s'ajoutent les manuels de procédures administratives, financières et comptables et le manuel de suivi évaluation qui ont été également élaborés et validés. Ces documents renforceront l'efficacité de la mise en œuvre du Projet et l'intégration de la dimension genre.

Dans le cadre de l'éducation environnementale et la promotion du tourisme dans le complexe PONASI, le Projet PONASI a appuyé une sortie écologique à la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga, organisée par l'Association Jeunesse pour l'Environnement et le Développement Durable (AJEDD) en collaboration avec l'Office Nationale des Aires Protégées (OFINAP). Elle connaît la participant de 46 jeunes dont 23 Filles et a durée 72 heures. Elle a permis d'éduquer, d'émerveiller et d'éveiller les consciences et de susciter les vocations des plus jeunes à travers l'observation directe de la faune et de la flore dans l'une des belles riches naturelles du Burkina Faso.



Sortie Ecologique au Ranch de Gibier de Nazinga du 15 au 17 Mai 2025 par A W Nikiéma

### iii) Changements obtenus au niveau Effet : analyse des indicateurs CPD et IRRF

En onze mois de mise en œuvre du Projet, certains effets attendus ne sont pas encore tous mesurables. Les changements espérés sont toujours à attendre. Toutefois, les dernières activités (LAB, sensibilisations, sécurisation du corridor n°2) ont permis une légère amélioration des indicateurs.

| Indicateur CPD/IRRF                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | Contribution du projet  | Evidences (histoires de vie, témoignages...)                                                                                                                                                                                                        | Commentaire                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Les ressources naturelles qui sont gérées dans le cadre d'un régime d'utilisation durable, de conservation, d'accès et de partage des avantages : | a) Superficie des habitats terrestres sous (nouvelle) protection (hectares) (réf. indicateur 8b)                                                     | Sécurisation de 33000ha | - ouverture manuelle des limites<br>- marquage à la peinture rouge des limites<br>Selon le premier vice-président de la délégation spéciale de Zabré, « sans l'intervention du projet PONASI, le corridor disparaîtrait en cours de l'année 2025 ». | Il s'agit du corridor n°2 où les travaux sont réalisés en HIMO |
|                                                                                                                                                   | b) Superficie de l'aire protégée existante sous gestion améliorée (hectares) (indicateur de référence 8a)                                            | ND                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                   | c) Superficie sous gestion forestière durable (hectares)                                                                                             | ND                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                   | d) Superficie des terres consacrées aux pratiques durables de gestion pastorale ou d'agriculture intelligente face au climat dans les sites pilotes. | ND                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de bénéficiaires directs du projet (hommes et femmes agriculteurs, travailleurs forestiers et agricoles / éleveurs, hommes et femmes dans les filières et les activités touristiques), bénéficiant de moyens de subsistance créés ou améliorés en relation avec la gestion durable des ressources naturelles et des services écosystémiques dans le paysage PONASI, ventilé par genre.<br>(Indicateur de base 11 FEM-7) | 460 dont 128 femmes personnes                                 | Pour le Directeur du Ranch de Nazinga cette activité permet « un accroissement des revenus de la population, un des objectifs clés de la création du ranch de Nazinga » | L'entretien des pistes réalisées en HIM0 avec la participation de 301 personnes y compris des PDI dont 128 femmes. 159 personnes ont participé à la sécurisation du corridor |
| Tendance statistiquement significative de la taille de la population d'éléphants dans le paysage PONASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ND                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| Émissions de GES évitées par une gestion intégrée du paysage en réduisant le taux de déforestation dans les paysages forestiers et en restaurant les habitats naturels (Indicateur de base 6 du FEM-7 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone)                                                                                                                     | Etude en cours dans le cadre de la convention avec le SP CNDD | Terme de référence Validé, les fonds mis à la disposition du SP CNDD                                                                                                    | La sécurisation du corridor fortement anthropisé pourrait augmenter la séquestration du carbone dans le complexe PONASI                                                      |

#### **iv) Résultats et impacts dans le cadre de l'égalité des sexes et autonomisation des femmes**

Les activités de terrain ont permis de mieux prendre en compte l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Un mécanisme de gestion des plaintes est élaboré, le plan d'action genre a été mis à jour, un mécanisme de gestion des plaintes est élaboré et validé. L'implication et la participation des femmes à la mise en œuvre des activités de promotion des PFNL. Tout ceci permettra de donner les chances au Projet d'atteindre sa cible en matière de genre.

#### **v) Efficience du projet (ressources, activité, produit)**

**CE = 33,91/25,40 soit CE = 1,34**

*Théoriquement :*

- Si CE ≤ 1 : projet peu efficace
- Si CE > 1 : projet efficace

## V. Analyse des risques

| Risques                                                                                                                                                       | Activités de mitigation 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situation de mise en œuvre des activités de mitigation à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Observations sur le risque                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non adhésion totale des acteurs                                                                                                                               | Multiplier les rencontres et les cadres de concertations avec les acteurs et les parties prenantes du projet et tous les acteurs intervenant dans le PONASI                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un atelier de concertation des acteurs sur la sécurisation du corridor n°2</li> <li>Utilisation de la main d'œuvre locale par l'approche HIMO pour l'ouverture et le marquage du corridor</li> <li>- Appui à l'organisation du cadre de concertation Régional du Cendre Sud</li> <li>- Echanges avec les acteurs PFNL</li> </ul> | Fortes attentes des acteurs du Projet PONASI                                                                                                                                                                                              |
| Dégradation éventuelle de la situation sécuritaire dans les zones d'intervention du Projet avec des accès difficiles aux populations pour mener les activités | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer l'utilisation des technologies de l'information pour le staff du projet (e-travail, suivi à distance) ;</li> <li>- Accentuer la surveillance des AP</li> <li>- Recourir à des prestataires locaux qualifiés (ONG et Associations locales) pour la mise en œuvre de certaines activités ;</li> </ul> | Planification des opérations de surveillance et de lutte anti braconnage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligation de respect des consignes sécuritaires par les communautés<br>Faible collaboration avec les agents des Eaux et Forêts et les écogardes                                                                                          |
| Conflits inter communautaires                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opérationnaliser le mécanisme de gestion des plaintes</li> <li>- Identifier des membres chargés des accords de gestion collaborative</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme de gestion des plaintes élaboré et validé</li> <li>- Procès-verbal d'identification des membres chargés des accords de gestion collaborative signé dans les communes d'intervention</li> </ul>                                                                                                                         | RAS                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instabilité sociopolitique et instabilité institutionnelle                                                                                                    | - Promouvoir la bonne gouvernance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proactivité de l'équipe<br>Analyse quotidienne de la situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Le programme budgétaire auquel est arrimé le projet a connu une réorganisation selon le nouvel organigramme du Ministère en charge de l'Environnement, toutefois, l'équipe du projet s'est parfaitement adaptée à cette nouvelle donne et |

| Risques                      | Activités de mitigation 2025                                                                                                                                                                                                                     | Situation de mise en œuvre des activités de mitigation à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Observations sur le risque         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n'en est pas négativement impactée |
| Pression foncière croissante | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier des sites pilotes de gestion durable des terres (GDT)</li> <li>- Mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion durable des terres</li> <li>- Diversifier les sources de revenus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quinze sites pilotes identifiés</li> <li>- Des sensibilisations sur le thème « changement climatique et agriculture intelligente face au climat » en cours</li> <li>- Formation en fabrication d'intrants bio en cours</li> <li>- Identification des acteurs de PFNL et acquisition de matériels de transformation en cours</li> </ul> | RAS                                |
| Défaillance des prestataires | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélectionner des prestataires compétents</li> <li>- Suivre de près l'exécution des marchés</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- élaboration des TDRs avec des critères stricts et pertinents</li> <li>- Organisation de réunion cadrage</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Pesanteurs socioculturelles  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mener des activités de façon participative</li> <li>- Intégrer le genre dans la mise en œuvre de toutes les activités</li> <li>- Opérationnaliser le mécanisme de Gestion des plaintes</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme de gestion des plaintes élaboré et validé</li> <li>- Plan d'action genre actualisé</li> <li>- Respect du principe de participation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables dans la mise en œuvre des activités</li> </ul>                                                                                        |                                    |

#### Nouveaux risques :

Pas de nouveaux risques

## VI. Contraintes et difficultés rencontrées

| Difficultés rencontrées                                              | Solutions appliquées ou proposées                                                     | Observations                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression agricole très forte sur le corridor n°2                     | Ouverture de la périmétrale du corridor n°2, marquage des limites à la peinture rouge | Accentuer la patrouille de surveillance                                                                                  |
| Procédure de passation des marchés longue                            | Anticipation sur les procédures de passation des marchés                              | Organiser des séances de travail avec la DMP pour accélérer et rendre plus efficace le processus de passation de marchés |
| Retard dans la signature des conventions avec des structures du MEEA | Suivi, échanges et relance des acteurs concernés                                      | Une seule convention signée sur trois prévus                                                                             |

## VII. Enseignements tirés

Les enseignements tirés de la mise en œuvre des activités du projet sont en outre :

- ⇒ Le principe de participation des parties prenantes du Projet : l'équipe du Projet a rencontré les principaux acteurs de sécurisation du corridor n°2, les services techniques de l'agriculture et les acteurs des PFNL. Cela a favorisé l'appui pour une sécurisation réussie du corridor n°2 et l'identification et la réelle compréhension des besoins des bénéficiaires potentiels du Projet ;
- ⇒ Le processus de mise en place des conventions de collaboration avec des structures du MEEA est long et peut compromettre l'atteinte des résultats du Projet. Il est donc nécessaire d'envisager d'autres alternatives dans la mesure où la signature de la convention ne dépend pas de l'équipe du Projet.

## IX. Perspectives

Le second semestre de l'année 2025 devrait permettre mettre en œuvre les actions de surveillance et de lutte anti braconnage pour une conservation efficace et voire pérenne de la biodiversité et des services écosystémiques. Il permettra également de mettre en œuvre des activités de gestion durable des terres afin réduire les pressions diverses sur les ressources. La prise en compte de la femme et des jeunes des communautés riveraines du complexe PONASI sera renforcée avec la mise en œuvre des activités dans le domaine des PFNL et de la GDT. Diverses études seront menées pour permettre aux complexe PONASI de disposer de documents nécessaires pour sa gestion intégrée et durable.

## X. Situation financière

Pour la mise en œuvre du PTBA 2024, le budget prévisionnel était de **1 329 632,25 \$** dont **38 000 \$** du PNUD et **1 291 632,25 \$** du FEM. Le Taux d'exécution financière est de **25,40%**. Le taux financier par bailleur est de 0% pour le fond PNUD et **26,15%** pour les Fond FEM (Cf. annexe 4). Par composante, le taux financier est de :

- **28,61%** pour la composante 1 ;
- **21,02%** pour la composante 2 ;
- **10,50%** pour la composante 3 ;
- **46,15%** pour la composante 4 ;
- **42,62%** pour la composante gestion du projet.

## VIII. Conclusions et Recommandations

Au regard des résultats de mise en œuvre des activités, il apparaît nécessaire de :

- ⇒ Poursuivre la mise en œuvre du Projet avec un esprit d'anticipation ;
- ⇒ Prendre des mesures pour garantir l'implication effective et à temps des parties prenantes en particulier les bénéficiaires ;
- ⇒ Prendre des mesures idoines pour la participation effective des femmes et des jeunes dans les activités du Projet ;
- ⇒ Envisager des alternatives aux conventions de collaboration dont la signature prend du temps.

## XI. Annexes

### Annexe 1 : Réalisation des activités

| Code                     | Tâches                                                                                                                                                                            | Résultats atteints                                    | Taux activités |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                          | <b>Composante 1. Cadre pour la gestion intégrée du paysage du PONASI avec un financement durable pour son fonctionnement</b>                                                      |                                                       | <b>35,99</b>   |
|                          | <b>Produit 1.1 Le "mécanisme de co-gouvernance du paysage de PONASI" est mis à jour, renforcé et mis en œuvre.</b>                                                                |                                                       | <b>33,72</b>   |
|                          | <b>1.1.1 Mise en place du mécanisme de co-gouvernance du paysage PONASI</b>                                                                                                       |                                                       |                |
| <b>Activité 1115</b>     | Former les conseils régionaux et communaux sur le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAMA dans le cadre d'un projet précédent (PONASI) et sur la prise en compte du genre |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1116</b>     | Elaborer un mécanisme de prévention et de gestion des conflits sur l'espace PONASI                                                                                                |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1117</b>     | Elaborer des textes juridiques du mécanisme de co-gouvernance et Vérifier le cadre juridique du PONASI                                                                            |                                                       | 20             |
| <b>Activité 1.1.1.1</b>  | Evaluer le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAMA dans le cadre d'un projet précédent (PONASI)                                                                           | Rapport validé                                        | 100            |
| <b>Activité 1.1.1.2.</b> | Organiser un atelier de validation du rapport d'évaluation du mécanisme de co-gouvernance                                                                                         | Atelier réalisé                                       | 100            |
| <b>Activité 1.1.1.4.</b> | Collecte d'informations et de données pour soutenir l'évaluation du mécanisme de Co gouvernance et la conception du système d'information environnementale                        | Rapport validé                                        | 100            |
| <b>Activité 1124</b>     | Appuyer l'organisation des réunions annuelles du mécanisme de co-gouvernance dans le cadre du processus de planification                                                          | Tdrs validé                                           | 20             |
| <b>Activité 1125</b>     | Organiser des rencontres trimestrielles du noyau technique permanent pour suivre le processus de planification                                                                    |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1126</b>     | Reproduire les documents pour l'ensemble des formations des parties prenantes                                                                                                     |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1127</b>     | Suivre périodiquement et soutenir techniquement des activités de la composante 1 par le personnel du PNUD                                                                         | Appui du PNUD à la mise en œuvre des activités assuré | 50             |
| <b>Activité 1132</b>     | Former les acteurs à l'utilisation de l'outil TESSA                                                                                                                               |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1133</b>     | Renforcer les capacités des parties prenantes sur le processus de planification environnementale                                                                                  | Tdrs validé                                           | 20             |
| <b>Activité 1134</b>     | Appuyer les activités LAB                                                                                                                                                         | Tdrs validé                                           | 20             |
| <b>Activité 1.1.3.1.</b> | Élaborer un plan de formation des acteurs impliqués dans la gestion du paysage PONASI                                                                                             | Document validé                                       | 100            |
|                          | <b>Produit 1.2 L'outil d'aménagement du territoire est adopté comme méthodologie d'aménagement du territoire.</b>                                                                 |                                                       | <b>23,35</b>   |
| <b>Activité 121 1</b>    | Evaluer les biens et services écosystémiques clés (SE) dans les différentes unités du paysage PONASI,                                                                             | Tdrs validé                                           | 20             |
| <b>Activité 121 2</b>    | Valoriser les biens et services écosystémiques produits par les différentes unités du paysage PONASI                                                                              |                                                       | 20             |
| <b>Activité 121 3</b>    | Sensibiliser les communautés locales, hommes et femmes sur l'aménagement participatif du territoire PONASI                                                                        |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1221</b>     | Concevoir un système d'information environnementale                                                                                                                               | Tdrs validé                                           | 20             |
| <b>Activité 1223</b>     | Appuyer la participation inclusive des communautés processus d'aménagement du territoire                                                                                          |                                                       | 0              |
| <b>Activité 1224</b>     | Former les acteurs à l'utilisation du système d'information environnementale                                                                                                      | Tdrs validé                                           | 20             |
| <b>Activité 1225</b>     | Collecter des informations et des données pour soutenir la mise en place d'un système d'information                                                                               | Tdrs validé                                           | 20             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Activité 1.2.2.2</b>  | Réaliser une évaluation de Consentement libre, préalable et éclairé                                                                                                                                               | Rapport validé                                                                                               | 100          |
|                          | <b>Produit 1.3 Des estimations précises et bien documentées des stocks de carbone dans le paysage PONASI sont disponibles.</b>                                                                                    |                                                                                                              | <b>17,92</b> |
| <b>Activité 131</b>      | Soutenir la mise en place du système MRV                                                                                                                                                                          |                                                                                                              | 0            |
| <b>Activité 132</b>      | Evaluer du stock de carbone dans les zones forestières                                                                                                                                                            | Tdrs validé                                                                                                  | 20           |
| <b>Activité 133</b>      | Acquérir des images satellitaires pour l'évaluation du stock de carbone                                                                                                                                           | Tdrs validé                                                                                                  | 20           |
| <b>Activité 1.3.1.1.</b> | Réaliser la situation de référence du niveau de carbone dans le complexe du PONASI ;                                                                                                                              | Tdrs validé                                                                                                  | 20           |
|                          | <b>Produit 1.4 Élaboration du Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années.</b>                                                      |                                                                                                              | <b>68,49</b> |
| <b>Activité 1412</b>     | Tenir des réunions du cadre de gestion intégrée du paysage PONASI                                                                                                                                                 | Appui à la tenue d'un (01) CCR de Manga avec la participation d'au moins 74 personnes TDRs CCP Bazèga validé | 30           |
| <b>Activité 1.4.1.1.</b> | Élaborer le Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années                                                                             | Rapport validé                                                                                               | 100          |
| <b>Activité 1422</b>     | Valider du plan directeur d'aménagement du PONASI                                                                                                                                                                 | Atelier réalisé                                                                                              | 100          |
|                          | <b>1.6 Fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | <b>46</b>    |
| <b>FC11</b>              | Payer les salaires équipe du projet                                                                                                                                                                               | 6/12 mois de salaire assuré                                                                                  | 50           |
| <b>FC12</b>              | Recruter des consultants pour les différentes études de la composante 1                                                                                                                                           |                                                                                                              | 0            |
| <b>FC13</b>              | Acquérir du matériel au profit de l'UCP                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 0            |
| <b>FC14</b>              | Acquérir du matériel informatique au profit de l'UCP                                                                                                                                                              | Marché attribué                                                                                              | 53           |
| <b>FC15</b>              | Assurer les frais de déplacement des acteurs du projet                                                                                                                                                            | Des missions effectuées pour identifier les sites pilotes et les acteurs PFNL                                | 50           |
| <b>Activité 1.5.1.2</b>  | Achat de carburant et l'entretien des véhicules de l'unité de coordination du projet qui seront utilisés pour la plupart des missions sur le terrain                                                              | Carburant réceptionné                                                                                        | 100          |
|                          | <b>Composante 2. Renforcement du système d'aires protégées PONASI</b>                                                                                                                                             |                                                                                                              | <b>26,42</b> |
|                          | <b>Produit 2.1 Les capacités institutionnelles et individuelles au sein des agences de l'AP sont renforcées par des interventions ciblées de renforcement des capacités</b>                                       |                                                                                                              | <b>52</b>    |
| <b>Activité 2114</b>     | Examiner et valider l'arrangement institutionnel optimal proposé pour la gestion des AP du complexe                                                                                                               | Atelier réalisé                                                                                              | 100          |
| <b>Activité 2115</b>     | Tenir 02 sessions des cadres de concertation                                                                                                                                                                      |                                                                                                              | 0            |
| <b>Activité 2.1.1.3</b>  | Contribuer à l'organisation des sessions du forum du cadre de concertation du complexe PONASI                                                                                                                     | Tdrs validé                                                                                                  | 20           |
| <b>Activité 2.1.1.1</b>  | Accompagner la mise en place d'un arrangement institutionnel optimal pour la gestion des AP du complexe                                                                                                           | Rapport validé                                                                                               | 100          |
| <b>Activité 2122</b>     | Élaborer un protocole précisant les conditions d'accès et d'utilisation des données stratégiques et sensibles et leur partage avec les utilisateurs (suivi des AP)                                                | Tdrs validé                                                                                                  | 20           |
|                          | <b>Produit 2.2 L'efficacité de la gestion des AP gérées par l'État du complexe PONASI - Kabore-Tambi, Nazinga et Sissili, y compris les corridors # 1 et # 2 est renforcée par une série d'appuis techniques.</b> |                                                                                                              | <b>18</b>    |

|                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Activité 2211</b>      | Elaborer un plan d'affaire pour un financement durable du complexe PONASI                                                                                                                                    | Tdrs validé                                                                                                                                  | 20  |
| <b>Activité 2.2.1.2</b>   | Réviser la limite sud du Ranch de gibier du Nazinga (le long de la frontière ghanéenne), pour inclure l'espace intermédiaire non protégé dans l'aire protégée,                                               |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2.2.1.3</b>   | Sensibiliser les populations locales riveraines de la forêt classée de la Sissili sur le statut réel de la forêt classée et sur les usages autorisés tels que définis dans l'arrêté de classement.           | Mission de sensibilisation des populations<br>Établissement d'une feuille de route pour la sécurisation du corridor 2 en atelier à Tenkodogo | 100 |
| <b>Activité 2.2.1.4</b>   | Sensibiliser les populations locales riveraines des forêts classées du PONASI autres que la Sissili sur les usages autorisés tels que définis dans l'arrêté de classement.                                   | Ouverture manuelle de la périmétrale<br>Marquage à la peinture rouge des limites du corridor                                                 | 100 |
| <b>Activité 2215</b>      | Formaliser le statut du corridor n°2, reliant le sud-est du PNKT au nord du Ghana                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2216</b>      | Acquérir de la papeterie, des cartes, des schémas pour les ateliers d'évaluation rapide                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2221</b>      | Élaborer un modèle de plan et un modèle d'accord de gestion concertée des aires protégées                                                                                                                    | Tdrs validé                                                                                                                                  | 20  |
| <b>Activité 2222</b>      | Valider le modèle de plan et du modèle d'accord de gestion concertée des AP                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2223</b>      | Reproduire les documents des lignes directrices pour l'élaboration du plan de gestion et autres documents                                                                                                    |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2.2.3.2 :</b> | Identifier des membres des communautés locales qui seront chargés des négociations des accords de gestion collaborative avec l'appui d'agents de mobilisation communautaire                                  |                                                                                                                                              | 100 |
| <b>Activité 2233</b>      | Sensibiliser les communautés riveraines des aires protégées, y compris les corridors sur à l'importance de la biodiversité, promouvoir leur engagement dans le processus de gestion collaborative,           | Corridor                                                                                                                                     | 100 |
| <b>Activité 2243</b>      | Rédiger et la valider les accords multipartites de coopération transfrontalière                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2244</b>      | Élaborer un plan de surveillance écologique du complexe PONASI                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2245</b>      | Mettre en place un programme de suivi écologique intégré pour soutenir la gestion adaptative des AP, y compris les corridors de faune et les ZOVIC, au niveau du site et du complexe.                        |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2246</b>      | Organiser des surveillances écologiques régulières des sites,                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2.2.4.1.</b>  | Définir des indicateurs pour le suivi à long terme de la biodiversité et des services écosystémiques pour chacune des AP et pour le complexe d'AP dans son ensemble.                                         | Rapport validé                                                                                                                               | 100 |
| <b>Activité 2.2.4.2</b>   | Élaborer un plan de surveillance des AP pour suivre de près les principales ressources sensibles / vulnérables de chaque AP,                                                                                 |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2252</b>      | Renforcer la surveillance du complexe PONASI                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2253</b>      | Élaborer une stratégie de surveillance, de lutte contre le braconnage et son plan d'action                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2257</b>      | Mettre en place des équipes villageoises sur une base pilote pour participer aux activités de surveillance et au réseau d'information afin de soutenir les interventions formelles d'application de la loi ; |                                                                                                                                              | 0   |
| <b>Activité 2258</b>      | Élaborer des directives et procédures claires pour l'application des règles strictes sur la violation des droits de l'homme                                                                                  |                                                                                                                                              | 0   |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                          | <b>Produit 2.3 La gestion des ressources naturelles dans les zones villageoises d'intérêt cynégétique (ZOVIC), aires protégées communautaires, est améliorée grâce à des interventions de gestion collaborative, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de plans de zonage simplifiés, le renforcement de la gestion de la chasse et la mise en œuvre de mesures de gestion des conflits Homme-faune</b> |                                                                                                                     | <b>13</b> |
| <b>Activité 2311</b>     | Faciliter la participation communautaire au processus de planification, de zonage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2312</b>     | Délimiter les AP, les ZOVIC et les Corridors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2321</b>     | Évaluer les tendances des espèces exploitées par une revue documentaire des données existantes depuis la création des AP du PONASI                                                                                                                                                                                                                                                                                | TDR Validé                                                                                                          | 20        |
| <b>Activité 2322</b>     | Appuyer un inventaire faunique du Ranch de Nazinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tdrs validé                                                                                                         | 20        |
|                          | <b>Produit 2.4 Un plan efficace de protection des éléphants à l'échelle du paysage du PONASI est élaboré et mis en œuvre.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | <b>25</b> |
| <b>Activité 2411</b>     | Élaborer une stratégie de gestion des Conflits Hommes Faunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2412</b>     | Identifier des solutions endogènes de gestion des conflits Homme-Faune dans (07) communes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formation des commissions locales sur le constat des dégâts d'animaux sauvages, Identification des solutions au CHF | 80        |
| <b>Activité 2413</b>     | Former les écogardes et les forestiers sur le logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) pour mieux suivre, évaluer et gérer de manière adaptative les activités de patrouille.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2414</b>     | Collecter des données sur les conflits hommes faunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2416</b>     | Collecter des informations/données sur les conflits HF à l'aide de l'outil du SAFE Systems et Identifier des solutions à travers l'application de l'approche SAFE Systems pour gérer les conflits homme-faune.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2417</b>     | Élaborer la stratégie SAFE System et un plan de suivi sur les conflits homme-faune pour le paysage PONASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2418</b>     | Valider le rapport de la collecte de données sur les CHF et le document de la stratégie SAFE System et du plan de suivi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2418</b>     | Réviser les accords de gestion transfrontalière des AP entre le Burkina Faso et le Ghana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 0         |
| <b>Activité 2.4.1.5:</b> | Établir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rapport validé                                                                                                      | 100       |
|                          | <b>Fonctionnement du résultat 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | <b>45</b> |
| <b>FC21</b>              | Payer le loyer+ équipements (réserve pour la contribution)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 mois sur 9                                                                                                        | 33        |
| <b>FC22</b>              | Acquérir du consommable informatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | 0         |
| <b>FC23</b>              | Assurer les frais de déplacement des parties prenantes du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Déplacement assuré                                                                                                  | 50        |
| <b>FC24</b>              | Payer les salaires de l'équipe du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 0         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 mois sur 12                                                                                                       | 50        |
| <b>FC25</b>              | Assurer le suivi des activités par le PNUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Appui du PNUD à la mise en œuvre des activités assuré                                                               | 50        |
| <b>FC26</b>              | Élaborer les plans trimestriels des activités du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Un plan trimestriel élaboré                                                                                         | 50        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|                         | <b>Composante 3. Gestion durable des terres et des ressources et diversification des moyens de subsistance</b>                                                                                                                                                |                                                                 | <b>32,78</b> |
|                         | <b>Produit 3.1 Des pratiques de gestion durable des terres (GDT) sont mises en œuvre par les communautés dans le paysage de PONASI.</b>                                                                                                                       |                                                                 | <b>42</b>    |
| <b>Activité 3.1.1.1</b> | Établir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 3                                                                                                                                                                        | Rapport validé                                                  | 100          |
| <b>Activité 3131</b>    | Vulgariser les bonnes pratiques agricoles                                                                                                                                                                                                                     | Activités de sensibilisation et de formation en cours           | 25           |
| <b>Activité 3132</b>    | Identifier 15 sites pilotes des GDT                                                                                                                                                                                                                           | Les sites pilotes sont connus                                   | 100          |
| <b>Activité 3133</b>    | Promouvoir les activités de gestion durable des terres et la diversification des moyens de subsistance (les bonnes pratiques pour la gestion des forêts communautaires, la restauration des zones dégradées à l'aide de la RNA, la collecte durable des PFNL) |                                                                 | 0            |
| <b>Activité 3134</b>    | Appuyer les producteurs des sites pilotes en kits de production                                                                                                                                                                                               | Marché attribué                                                 | 53           |
|                         | <b>Produit 3.2 La gestion des ressources naturelles dans les forêts et les zones pastorales communautaires est améliorée.</b>                                                                                                                                 |                                                                 | <b>20</b>    |
| <b>Activité 3231</b>    | Evaluer les CAF                                                                                                                                                                                                                                               | Tdrs validé                                                     | 20           |
| <b>Activité 3232</b>    | Valider l'évaluation des CAF                                                                                                                                                                                                                                  | Tdrs validé                                                     | 20           |
| <b>Activité 3233</b>    | Évaluer l'état des ressources pastorales des trois zones pastorales identifiées                                                                                                                                                                               | Tdrs validé                                                     | 20           |
|                         | <b>Produit 3.4 Renforcement des capacités pour un meilleur partage des bénéfices du tourisme avec les communautés locales dans le paysage PONASI.</b>                                                                                                         |                                                                 | <b>12</b>    |
| <b>Activité 3411</b>    | Construire 6 toilettes publiques de type ECOSAN                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0            |
| <b>Activité 3412</b>    | Réaliser un diagnostic et élaborer la stratégie sur les activités de tourisme dans le PONASI                                                                                                                                                                  | Tdrs validé                                                     | 20           |
| <b>Activité 3413</b>    | Élaborer un plan de formation des acteurs du tourisme                                                                                                                                                                                                         | Tdrs validé                                                     | 20           |
| <b>Activité 3414</b>    | Valider de la Stratégie du tourisme                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0            |
|                         | <b>Acquisition et fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | <b>44</b>    |
| <b>FC31</b>             | Payer les salaires de l'équipe du projet                                                                                                                                                                                                                      | 6/12 mois de salaire assuré                                     | 50           |
| <b>FC32</b>             | Assurer le suivi des activités par le PNUD                                                                                                                                                                                                                    | Appui du PNUD à la mise en œuvre des activités assuré           | 50           |
| <b>FC33</b>             | Acquérir des meubles pour la salle de réunion de l'UCP                                                                                                                                                                                                        | Marché lancé                                                    | 25           |
| <b>FC34</b>             | Payer le loyer+ équipements (réserve pour la contribution)                                                                                                                                                                                                    | 3 mois sur 9                                                    | 33,33        |
| <b>FC35</b>             | Assurer les frais de déplacement des parties prenantes du projet                                                                                                                                                                                              | Déplacement assuré                                              | 50           |
|                         | <b>Composante 4 : Intégration de la dimension de genre et gestion des connaissances et de l'apprentissage.</b>                                                                                                                                                |                                                                 | <b>50,08</b> |
| <b>Activité 411</b>     | Renforcer la participation des femmes aux activités du projet et suivre systématiquement leur participation à chaque activité du projet (encourager la participation des femmes dans les activités du projet)                                                 | les activités du projet ont pris en compte la question du genre | 20           |
| <b>Activité 412</b>     | Superviser et surveiller l'intégration de la dimension de genre                                                                                                                                                                                               | Les activités du projet ont pris en compte la question du genre | 50           |
|                         | <b>Produit 4.2 : Les connaissances techniques et les leçons tirées des expériences du projet sont compilées, évaluées et traduites en produits de connaissance.</b>                                                                                           |                                                                 | <b>86</b>    |

|                                 |                                                                                                                                                                              |                                                       |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Activité 421</b>             | Suivre le plan d'engagement des parties prenantes                                                                                                                            | Tdrs validé                                           | 20           |
| <b>Activité 422</b>             | Tenir les sessions du Comité de pilotage du projet                                                                                                                           |                                                       | 0            |
| <b>Activité 4.2.1.2</b>         | Réaliser les EIES                                                                                                                                                            | Rapport validé                                        | 100          |
|                                 | <b>Produit 4.3. Les enseignements sont diffusés par le biais du plan de communication du projet afin de permettre leur adoption à grande échelle.</b>                        |                                                       | <b>30</b>    |
| <b>Activité 431</b>             | Élaborer des outils de sensibilisation sur le genre                                                                                                                          | Tdrs validé                                           | 20           |
| <b>Activité 4.3.1.2</b>         | Élaborer et valider une stratégie de communication du projet et son plan d'action                                                                                            | Document validé                                       | 100          |
| <b>Activité 432</b>             | Héberger et animer un site Web du projet                                                                                                                                     | Site réceptionné                                      | 100          |
| <b>Activité 433</b>             | Assurer la communication de masse médias                                                                                                                                     | Tdrs validé                                           | 20           |
| <b>Activité 4.3.1.3</b>         | Concevoir un système de suivi évaluation pour le projet                                                                                                                      | Document validé                                       | 100          |
| <b>Activité 4.3.1.4</b>         | Élaborer un manuel de procédure du projet                                                                                                                                    | Document validé                                       | 100          |
| <b>Activité 4.3.1.6</b>         | Acquérir les accessoires liés à l'intégration de la dimension de genre, à la gestion des connaissances et à l'apprentissage, y compris les consultations publiques de l'EESS |                                                       | 0            |
| <b>Activité 4.3.1.7</b>         | Consultation des parties prenantes pour le suivi et l'évaluation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et mise à jour                                       |                                                       | 0            |
|                                 | <b>Fonctionnement du résultat 4</b>                                                                                                                                          |                                                       | <b>46</b>    |
| <b>FC41</b>                     | Suivre les activités par le PNUD                                                                                                                                             | Appui du PNUD à la mise en œuvre des activités assuré | 50           |
| <b>FC42</b>                     | Payer la Location des locaux de l'UCP à Po                                                                                                                                   | 3 mois sur 9                                          | 33,33        |
| <b>FC43</b>                     | Assurer déplacement de l'équipe du Projet                                                                                                                                    | Déplacement assuré                                    | 50           |
| <b>FC44</b>                     | Payer les salaires de l'équipe du projet                                                                                                                                     | 6/12 mois de salaire assuré                           | 50           |
|                                 | <b>Gestion du Projet</b>                                                                                                                                                     |                                                       | <b>54,35</b> |
| <b>FG1</b>                      | Assurer le déplacement de l'équipe du projet                                                                                                                                 | 6mois de missions assuré                              | 50           |
| <b>FG2</b>                      | Payer les salaires partiels de l'équipe du projet                                                                                                                            | 6/12 mois de salaire assuré                           | 50           |
| <b>FG3</b>                      | Payer la Location des locaux de l'UCP à Po                                                                                                                                   | 3 mois sur 9                                          | 33,33        |
| <b>FG4</b>                      | Réaliser l'audit                                                                                                                                                             | 1 audit réalisé                                       | 25           |
| <b>FG5</b>                      | Assurer l'abonnement Internet, téléphone et communication pour le bureau de l'UCP                                                                                            | Six mois d'abonnement assuré                          | 50           |
| <b>FG6</b>                      | Acquérir des fournitures de bureau.                                                                                                                                          |                                                       | 0            |
| <b>FG7</b>                      | Acquérir des accessoires de gestion du projet                                                                                                                                |                                                       | 0            |
| <b>Activité 5</b>               | Location de bureau pour l'UCP à Pô                                                                                                                                           | Trois mois de loyer assuré                            | 33,33        |
| <b>Activité 5</b>               | Mobilier de bureau comprenant 3 bureaux de travail, des tables, des chaises, des classeurs, des étagère                                                                      | Matériel réceptionné                                  | 100          |
| <b>Activité 5</b>               | Équipement informatique pour le bureau de l'UCP, y compris 1 ordinateur portable pour le coordinateur du projet                                                              | Matériel réceptionné                                  | 100          |
| <b>Activité 5</b>               | Fournitures de bureau.                                                                                                                                                       | Matériel réceptionné                                  | 100          |
| <b>Activité 5</b>               | Accessoires de gestion du projet                                                                                                                                             |                                                       | 0            |
| <b>Taux Physique Global (%)</b> |                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>33,91</b> |

## **Annexe 2 : Réalisation des produits**

| Produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicateur                                                                                                                                                                                                                          | Valeur de référence (2024) | 2025        |           | Explication des écarts ou bonnes pratiques  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Cible       | Situation |                                             |
| Résultat 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cadre pour la gestion intégrée du paysage de PONASI avec un financement durable pour son fonctionnement                                                                                                                             |                            |             |           |                                             |
| Produit 1.1: Mise à jour, renforcement et opérationnalisation du cadre de Co gouvernance du paysage PONASI pour assurer une gestion concertée, intégrée et équitable de l'utilisation des terres et des ressources dans le paysage de 952 000 ha et pour maximiser les avantages environnementaux et socio-économiques | Ind 1.1 : Superficie du paysage de PONASI gérée efficacement conformément au plan directeur de gestion du paysage.                                                                                                                  | 0                          | ND          | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |
| Résultat 2 : Renforcement du système d'aires protégées PONASI                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             |           |                                             |
| Produit 2.1: Changement de la capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées, tel que mesuré par le tableau de bord du développement des capacités du PNUD pour les projets du FEM :                                                                                                             | Ind 2.1.1 Capacités d'engagement                                                                                                                                                                                                    | 67%                        | ND          | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ind 2.1.2 Capacités de production, d'accès et d'utilisation des informations et des Connaissances                                                                                                                                   | 40%                        | ND          | ND        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ind 2.1.3 Capacités d'élaboration de stratégies, de politiques et de législations                                                                                                                                                   | 56%                        | ND          | ND        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ind 2.1.4 Capacités de gestion et de mise en œuvre                                                                                                                                                                                  | 50%                        | ND          | ND        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ind 2.1.5 Capacités de suivi et d'évaluation                                                                                                                                                                                        | 17%                        | ND          | ND        |                                             |
| 2.2 Amélioration de l'efficacité de la gestion des aires protégées sur 54 781 ha, y compris les aires protégées de l'État, les aires protégées communautaires et les corridors                                                                                                                                         | Ind 2.2.1.a : Superficie des aires protégées terrestres dont l'efficacité de gestion a été améliorée, comme en témoigne l'évolution des scores METT des aires protégées existantes par rapport aux valeurs de référence suivantes : | 0                          | 80445,25 ha | ND        |                                             |

| Produit                               | Indicateur                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Valeur de référence (2024) | 2025     |           | Explication des écarts ou bonnes pratiques                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                            | Cible    | Situation |                                                                        |
| fauniques au sein du complexe PONASI. | PNKT (39), Sissili (47), Nazinga (75), corridor # 1 (31), ZOVIC Biéha (36) et ZOVIC Guiaro et Po (55) (Indicateur de base 1.2 de FEM-7)                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                            |          |           |                                                                        |
|                                       | Ind 2.2.1.b: Superficie de l’aire protégée nouvellement créée (Corridor # 2) (Indicateur de base 1.1 de FEM-7)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 0                          | 33000 ha | 33000 ha  |                                                                        |
|                                       | Ind 2.2.2 Nombre annuel de cas de conflits homme-faune dans les points chauds (identifiés la première année par l'évaluation rapide des systèmes SAFE), notamment les villages de Mantoingo, Zerboko, Yougoudri, Saro, Sia, Natiédougou, Boissa et Boala. |                                                                                                                                                     | 22                         | -10%     | ND        | A déterminer annuellement                                              |
|                                       | Ind 2.2.3 Nombre annuel moyen d'indications (preuves) directes et indirectes d'activités illicites enregistrées par sortie de patrouille, y compris les carcasses, les pièges, les rencontres visuelles et les arrestations de braconniers.               |                                                                                                                                                     | 25                         | -20%     | ND        | A déterminer annuellement                                              |
|                                       | Ind 2.2.4 État des ressources dans les aires protégées, y compris les aires protégées par l'État, les ZOVIC et les corridors.                                                                                                                             | a) Abondance relative des mammifères de grande et moyenne taille, notamment le Bushbuck Tragelaphus scriptus et le Bohor Reedbuck Redunca redunca ; | ND                         | -0%      | ND        | Un inventaire sera réalisé en fin année pour connaître les références. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | b) Abondance relative du petit gibier, y compris les tourterelles (diverses espèces), la pintade (Numida meleagris) et le francolin                 | ND                         | -0%      | ND        | A déterminer à Mi-parcours et fin du projet                            |

| Produit                                                                                                                                                                                                                            | Indicateur                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | Valeur de référence (2024) | 2025        |           | Explication des écarts ou bonnes pratiques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                            | Cible       | Situation |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | (Francolinus bicalcaratus)                                                                                                 |                            |             |           |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | c) Niveau d'invasion des AP par le bétail domestique                                                                       | >10                        | -20%        | ND        | A déterminer annuellement                  |
| <b>Résultat 3 : Gestion durable des terres et diversification des moyens de subsistance</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                            |             |           |                                            |
| <u>Produit 3.1</u> : une gestion intégrée agro-sylvo-pastorale efficace des ressources naturelles et agricoles, et d'une agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI est adoptée | Ind 3.1 .1 Superficie des terres faisant l'objet de pratiques de gestion agro-sylvo-pastorales améliorées et d'une agriculture intelligente face au climat), y compris : | a) superficie des terres agro-pastorales aménagées (superficie totale : 6000 ha dans les sites pilotes)                    | 14994 ha                   | 500         | ND        | A déterminer annuellement                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | b) les forêts communales et villageoises et les massifs forestiers (superficie totale : 39 783 ha)                         | 0                          | 7459,25 ha  | ND        | A déterminer annuellement                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | c) les zones de pâturage soumises à des outils de gestion consensuels (superficie totale : 52 886 ha)                      | 220 ha                     | 9916 ha     | ND        | A déterminer annuellement                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | d) les Chantiers d'Aménagement Forestier dont le modèle est évalué, révisé et mis en œuvre (superficie totale : 73 969 ha) | 0                          | 13869,25 ha | ND        | A déterminer annuellement                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Ind 3.2.1: Revenu individuel annuel                                                                                                                                      | a. du tourisme lié aux aires protégées                                                                                     | 0                          | +30%        | ND        |                                            |

| Produit                                                                                                                                                                                          | Indicateur                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Valeur de référence (2024) | 2025        |           | Explication des écarts ou bonnes pratiques  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                            | Cible       | Situation |                                             |
| <u>Produit 3.2:</u> Moyens de subsistance des communautés locales sont diversifiés à travers le développement du tourisme et aux filières basées sur les produits forestiers ;                   | moyen dans les communautés locales et nombre de bénéficiaires directs (ventilés par genre) de l'emploi dans les filières des PFNL et du tourisme                              | de la filière karité                                                                                           | 0                          | A Maintenir | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | de la filière de la liane goïne                                                                                | 0                          | A Maintenir | ND        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | de la filière miel                                                                                             | 0                          | A Maintenir | ND        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                  | Ind 3.2.2 État des ressources                                                                                                                                                 | a. Zones forestières, y compris les zones de gestion forestière (CAF), les communes et les forêts villageoises | ND                         | A Maintenir | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | b. Zones de pâturage                                                                                           | ND                         | A Maintenir | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |
| Résultat 4 : Intégration de la dimension de genre, et gestion des connaissances et apprentissage                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                            |             |           |                                             |
| <u>Produit 4.1:</u> les opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux aires protégées dans le paysage PONASI ont augmenté | Ind 4.1 : Représentativité des femmes dans le dispositif de gouvernance collaborative et participation à la prise de décision sur l'utilisation des terres et des ressources. |                                                                                                                | 13,47 %                    | 30%         | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |
| <u>Produit 4.2:</u> les connaissances développées dans le projet PONASI par les différents acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso sont appropriées                                         | Ind 4.2 : Proportion de groupes/associations villageois qui appliquent les connaissances partagées dans le cadre du projet, en dehors des sites d'intervention pilotes.       |                                                                                                                | 0                          | 20%         | ND        | A déterminer à mi-parcours et fin de projet |

### **Annexe 3 : Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre du projet**

*Faire brève résumé des recommandations et fournir le lien.*

| <b>Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre</b>                                                                                                                             | <b>Situation de mise en œuvre des recommandation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Observations</b>                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travailler en synergie avec les acteurs intervenant dans la zone du projet                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Echanges avec NATURAMA, TREE AID, FIE ;</li><li>✓ Conduite de la formation sur les conflits Hommes-Faunes (CHF) avec le FIE,</li><li>✓ Organisation en cours du Forum du PONASI en synergie avec NATURAMA,</li><li>✓ Collaboration avec la DAJC pour l'élaboration des textes juridiques</li></ul> | Les structures sont attentives et réceptives aux démarches du projet                     |
| Etablir des conventions de partenariat de délégation avec des structures de fortes expériences spécifiques en encrage local pour assurer une appropriation et la durabilité du projet | Convention avec le SP CNDD<br>Convention en cours de signature avec la DGEF, l'OFINAP                                                                                                                                                                                                                                                      | La procédure de signature est longue et pourrait compromettre la mise en œuvre du projet |
| Engager des démarches nécessaires pour mobiliser une contrepartie de l'Etat.                                                                                                          | Echanges avec le Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement le 18/03/2025 qui a instruit de voir avec la DGEF et la DGF.                                                                                                                                                                                                 | Les discussions se poursuivent                                                           |

**Annexe 4 : Le rapport financier CDR du projet disponible à la date de la revue ;**

| Partie responsable/                                              | ID du fonds | Nom du donateur | Code de compte | Description du budget ATLAS | Montant prévu | Montant engagé | Taux 2024 VF | Montant Revue | Montant engagé | Taux 2025 | Total Année 1+ Année 2 | Montant | Montant | Montant | Montant | Total (USD) | Voir la note | Taux d'engagement global | Taux d'engagement global |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| (Agent de mise en œuvre d'Atlas)                                 |             |                 | budgetaire     |                             | Année 1       | Année 1        | Année 1      | Année 2       | Année 2        | Année 2   |                        | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 |             | budgetaire   | Année 1                  | Année 2                  |
|                                                                  |             |                 | Atlas          |                             | (USD)         |                | 64,37        | (USD)         | (USD)          | 25,40     | USD                    | (USD)   | (USD)   | (USD)   | (USD)   |             | :            | 8,16                     | 14,24                    |
| Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement C1 | 62000       | FEM             | 71200          | Cons internationaux         | 31000         | 134            | 0,43         | 78 866        | 50 866         | 64        | 51 000                 | 14000   | 7000    | 0       | 0       | 100 000     | 1            | 0,13                     | 51,00                    |
|                                                                  |             |                 | 71300          | Consultants locaux          | 14750         | 49             | 0,33         | 52 451        | 19 701         | 38        | 19 750                 | 16500   | 0       | 0       | 9500    | 78 500      | 2            | 0,06                     | 25,16                    |
|                                                                  |             |                 | 71400          | Contr. serv. Ind.           | 3500          | 76             | 2,17         | 28 349        | 3 424          | 12        | 3 500                  | 14400   | 14400   | 14400   | 14400   | 86 025      | 3            | 0,09                     | 4,07                     |
|                                                                  |             |                 | 71600          | Voyage                      | 1500          | 32             | 2,13         | 34 768        | 1 468          | 4         | 1 500                  | 7900,5  | 6300    | 1500    | 3100    | 53 600      | 4            | 0,06                     | 2,80                     |
|                                                                  |             |                 | 72200          | Equip Furniture             | 0             | 0              |              |               |                |           | 0                      | 0       |         |         |         | 0           | 5            |                          |                          |
|                                                                  |             |                 | 72100          | Contr. serv. Cies           | 0             | 0              |              | 98 000        | 14 000         | 14        | 14 000                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 98 000      | 6            |                          | 14,29                    |
|                                                                  |             |                 | 72800          | Info. Tech. Equip.          | 0             | 0              |              | 8 500         | 0              | 0         | 0                      | 0       | 0       | 0       | 7500    | 16 000      | 7            |                          | 0,00                     |
|                                                                  |             |                 | 74200          | Audiov. print prod.         | 0             | 0              |              | 5 000         | 0              | 0         | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 5 000       | 8            |                          | 0,00                     |
|                                                                  |             |                 | 74500          | Divers                      | 8000          | 8000           | 100,00       | 12 000        | 8 000          | 67        | 16 000                 | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 60 000      | 9            | 13,33                    | 26,67                    |
|                                                                  |             |                 | 75700          | Atelier de form, conf       | 5800          | 1587           | 27,36        | 13 213        | 13             | 0         | 1 600                  | 3200    | 2200    | 2200    | 2200    | 24 600      | 10           | 6,45                     | 6,50                     |
|                                                                  |             |                 | Sous-total FEM |                             | 64 550        | 9 878          | 22,07        | 331 147       | 97 472         | 29        | 107 350                | 66 001  | 39 900  | 28 100  | 46 700  | 521 725     |              | 1,89                     | 20,58                    |
| PNUD C1                                                          | 4000        | TRAC            | 71600          | Voyage                      | 2000          | 2000           | 100,00       | 1 000         | 0              | 0         | 2 000                  | 3000    | 2000    | 2000    | 2000    | 12 000      | 10           | 16,67                    | 16,67                    |
|                                                                  |             |                 | 71400          | Contr. serv. Ind.           | 0             | 0              |              | 500           | 0              | 0         | 0                      | 14500   | 7500    | 7500    | 7500    | 37 500      | 11           |                          | 0,00                     |
|                                                                  |             |                 | 72200          | Equip. Meubles              | 0             | 0              |              | 8 000         | 0              | 0         | 0                      | 10000   | 0       | 0       | 0       | 18 000      | 12           |                          | 0,00                     |

|                                                                  |        |      |       |                          |         |         |        |           |              |              |              |         |         |         |        |           |    |       |       |
|------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------------------------|---------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----|-------|-------|
|                                                                  |        |      |       | Sous-total PNUD          | 2000    | 2000    | 100,00 | 9500      | 0            | 0            | 2000         | 27 500  | 9 500   | 9 500   | 9 500  | 67 500    |    | 2,96  | 2,96  |
|                                                                  |        |      |       | Total Résultat 1         | 66 550  | 11 878  | 17,85  | 34064 6,5 | 97 472       | 28,6137 2909 | 109349, 6667 | 93 501  | 49 400  | 37 600  | 56 200 | 589 225   |    | 2,02  | 18,56 |
| Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement C2 | 6200 0 | FEM  | 71200 | Cons internationaux      | 41200   | 12692   | 30,81  | 13650 9   | 45608,1 25   | 33,4103 4291 | 58 300       | 72799   | 20000   | 0       | 0      | 2420 00   | 13 | 5,24  | 24,09 |
|                                                                  |        |      | 71300 | Consultants locaux       | 4000    | 17      | 0,43   | 10758 3   | 27120,1 7167 | 25,2086 0328 | 27 137       | 51050   | 30800   | 37800   | 0      | 227 250   | 14 | 0,01  | 11,94 |
|                                                                  |        |      | 71400 | Contr. serv. Ind.        | 27500   | 12691   | 46,15  | 74160     | 13106,5 8667 | 17,6733 9087 | 25 798       | 79974   | 50400   | 14400   | 22400  | 254 025   | 15 | 5,00  | 10,16 |
|                                                                  |        |      | 71600 | Voyage                   | 20360   | 20258   | 99,50  | 31923     | 6727,06 6667 | 21,0727 8973 | 26 985       | 33779   | 25500   | 11500   | 1500   | 124 460   | 16 | 16,28 | 21,68 |
|                                                                  |        |      | 72100 | Contr. serv.             | 5000    | 5000    | 100,00 | 75000     | 13000        | 17,3333 3333 | 18 000       | 260000  | 72000   | 0       | 10000  | 4220 00   | 17 | 1,18  | 4,27  |
|                                                                  |        |      | 72200 | Equip.                   | 16520 0 | 16461 1 | 99,64  | 0         |              |              | 164 611      | 215989  | 10400 0 | 4000    | 4000   | 4926 00   | 18 | 33,42 | 33,42 |
|                                                                  |        |      | 72300 | Matériel et marchandises | 25000   | 25000   | 100,00 | 10000     | 0            | 0            | 25 000       | 155000  | 14500 0 | 14500 0 | 0      | 480 000   | 19 | 5,21  | 5,21  |
|                                                                  |        |      | 72800 | Info. Equip. Tech.       | 95000   | 95000   | 100,00 | 5000      | 0            | 0            | 95 000       | 0       | 0       | 0       | 0      | 1000 00   | 20 | 95,00 | 95,00 |
|                                                                  |        |      | 74200 | Audiov. print prod.      | 0       | 0       |        | 10000     | 0            | 0            | 0            | 0       | 20000   | 20000   | 0      | 50 000    | 21 |       | 0,00  |
|                                                                  |        |      | 74500 | Divers                   | 13000   | 9017    | 69,36  | 21203     | 782,666 6667 | 3,69130 1545 | 9 800        | 13000   | 13000   | 13000   | 13000  | 82 220    | 22 | 10,97 | 11,92 |
|                                                                  |        |      | 75700 | Atelier de form. connf   | 2000    | 2000    | 100,00 | 97000     | 15321,4 1833 | 15,7952 7663 | 17 321       | 55000   | 65000   | 5000    | 5000   | 229 000   | 23 | 0,87  | 7,56  |
|                                                                  |        |      |       | Sous-total FEM           | 39826 0 | 34628 6 | 74,59  | 56837 8   | 121666, 035  | 21,4058 3115 | 467952, 035  | 936 591 | 545 700 | 250 700 | 55 900 | 2 703 555 |    | 12,81 | 17,31 |
| PNUD C2                                                          | 4000   | TRAC | 71600 | Voyage                   | 2000    | 0       | 100,00 | 2 000     | 0            | 0            | 0            | 4000    | 2000    | 2000    | 2000   | 12 000    | 24 | 16,67 | 0,00  |
|                                                                  |        |      | 71400 | Contr. serv. Ind.        | 0       | 0       |        | 6500      | 0            | 0            | 0            | 8500    | 7500    | 7500    | 7500   | 37 500    | 25 |       | 0,00  |
|                                                                  |        |      | 72200 | Equip. Meubles           | 16000   | 13000   | 100,00 | 2000      | 0            | 0            | 13 000       | 3000    | 0       | 0       | 0      | 1800 0    | 26 | 88,89 | 72,22 |
|                                                                  |        |      |       | Sous-total PNUD          | 18 000  | 13 000  | 100,00 | 10 500    | 0            | 0            | 13 000       | 15 500  | 9 500   | 9 500   | 9 500  | 67 500    |    | 26,67 | 19,26 |

|                                                                                         |           |      |       |                                 |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                |                |                    |                    |               |                          |    |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----|-------|-------|
|                                                                                         |           |      |       | <b>Total<br/>Résultat 2</b>     | <b>416<br/>260</b> | <b>359<br/>286</b> | <b>87,5<br/>1</b>  | <b>578<br/>878</b> | <b>121 666</b>  | <b>21</b>       | <b>480 952</b> | <b>952 091</b> | <b>555<br/>200</b> | <b>260<br/>200</b> | <b>65 400</b> | <b>2<br/>771<br/>055</b> |    | 13,15 | 17,36 |
| Ministère<br>de<br>l'Environne<br>ment, de<br>l'Eau et de<br>l'Assainisse<br>ment<br>C3 | 6200<br>0 | FEM  | 71200 | Cons<br>internatio<br>naux      | 0                  | 0                  |                    | 14000              | 0               | 0               | 0              | 14000          | 24500              | 0                  | 0             | 52<br>500                | 27 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 71300 | Consultan<br>ts locaux          | 0                  | 0                  |                    | 54000              | 5000            | 9,25925<br>9259 | 5 000          | 32000          | 20000              | 20000              | 0             | 126<br>000               | 28 |       | 3,97  |
|                                                                                         |           |      | 71400 | Serv.<br>Contrat.<br>Ind.       | 8775               | 731                | 8,33               | 33044              | 14294           | 43,2574<br>7488 | 15 025         | 53300          | 46650              | 27150              | 9150          | 170<br>025               | 29 | 0,43  | 8,84  |
|                                                                                         |           |      | 71600 | Voyage                          | 0                  | 0                  |                    | 29020              | 0               | 0               | 0              | 1500           | 7880               | 3740               | 1500          | 43<br>640                | 30 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 72100 | Contr<br>services<br>cies       | 0                  | 0                  |                    |                    |                 |                 |                | 162000         | 25000              | 0                  | 0             | 187<br>000               | 31 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 72200 | Equip.<br>Meubles               | 9200               | 9200               | 100,<br>00         | 15000              | 0               | 0               | 9 200          | 129800         | 0                  | 0                  | 0             | 154<br>000               | 32 | 5,97  | 5,97  |
|                                                                                         |           |      | 72600 | Subventio<br>ns                 | 0                  | 0                  |                    |                    |                 |                 | 0              | 100000         | 20000<br>0         | 10000<br>0         | 0             | 400<br>000               | 33 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 74200 | Audio.<br>Impr.<br>Prod         | 0                  | 0                  |                    |                    |                 | #DIV/0!         | 0              | 15000          | 15000              | 10000              | 0             | 40<br>000                | 34 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 74500 | Divers                          | 4000               | 17                 | 0,43               | 35983              | 782,666<br>6667 | 2,17510<br>1205 | 800            | 16000          | 16000              | 16000              | 14582         | 98<br>582                | 35 | 0,02  | 0,81  |
|                                                                                         |           |      | 75700 | Atelier de<br>form.<br>Conf     | 0                  | 0                  |                    | 1200               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0             | 1<br>200                 | 36 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      |       | <b>Sous-<br/>total FEM</b>      | <b>21 975</b>      | <b>18 775</b>      | <b>36,2<br/>5</b>  | <b>182<br/>247</b> | <b>20 077</b>   | <b>11</b>       | <b>38 852</b>  | <b>514 773</b> | <b>355<br/>030</b> | <b>176<br/>890</b> | <b>25 232</b> | <b>1<br/>272<br/>947</b> |    | 0,78  | 3,05  |
| PNUD                                                                                    | 4000      | TRAC | 71600 | Voyage                          | 2000               | 0                  | 100,<br>00         | 2000               | 0               | 0               | 0              | 4000           | 2000               | 2000               | 2000          | 12<br>000                | 37 | 16,67 | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 71400 | Contr.<br>serv. Ind.            | 0                  | 0                  |                    | 2000               | 0               | 0               | 0              | 13000          | 7500               | 7500               | 7500          | 37<br>500                | 38 |       | 0,00  |
|                                                                                         |           |      | 72200 | Equip.<br>Meubles               | 13000              | 13000              | 100,<br>00         | 5000               | 0               | 0               | 13 000         | 0              | 0                  | 0                  | 0             | 18<br>000                | 39 | 72,22 | 72,22 |
|                                                                                         |           |      |       | <b>Sous-<br/>total<br/>PNUD</b> | <b>15 000</b>      | <b>13 000</b>      | <b>100,<br/>00</b> | <b>9 000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>13 000</b>  | <b>17 000</b>  | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>  | <b>67<br/>500</b>        |    | 22,22 | 19,26 |
|                                                                                         |           |      |       | <b>Total<br/>Résultat 3</b>     | <b>36 975</b>      | <b>31 775</b>      | <b>67,4<br/>7</b>  | <b>191<br/>247</b> | <b>20 077</b>   | <b>10</b>       | <b>51 852</b>  | <b>531 773</b> | <b>364<br/>530</b> | <b>186<br/>390</b> | <b>34 732</b> | <b>1<br/>340<br/>447</b> |    | 1,86  | 3,87  |

|                                                                  |       |      |       |                       |        |       |        |        |             |             |        |        |       |       |        |        |    |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----|-------|-------|
| Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement C4 | 62000 | FEM  | 71200 | Cons internationaux   | 0      | 0     |        | 0      |             |             | 0      | 16250  | 0     | 0     | 19600  | 35850  | 40 |       | 0,00  |
|                                                                  |       |      | 71300 | Consultants locaux    | 0      | 0     |        | 0      |             |             | 0      | 5000   | 0     | 0     | 5600   | 10600  | 41 |       | 0,00  |
|                                                                  |       |      | 71400 | Contrat. Serv. Ind.   | 91875  | 30966 | 33,70  | 92709  | 53859       | 58,09468336 | 84825  | 32700  | 32250 | 32250 | 32250  | 253125 | 42 | 12,23 | 33,51 |
|                                                                  |       |      | 71600 | Voyage                | 4500   | 3682  | 81,82  | 5271   | 771,2666667 | 14,63226459 | 4453   | 16147  | 9500  | 9500  | 4500   | 48600  | 43 | 7,58  | 9,16  |
|                                                                  |       |      | 72100 | Contr. serv. Cies     | 8000   | 163   | 2,04   | 7000   | 0           | 0           | 163    | 12837  | 10000 | 15000 | 5000   | 50000  | 44 | 0,33  | 0,33  |
|                                                                  |       |      | 72220 | equip furniture       | 0      | 0     |        |        |             |             | 0      | 0      |       |       |        |        | 46 |       |       |
|                                                                  |       |      | 74100 | Profession. n. Serv.  | 0      | 0     |        | 4000   | 0           | 0           | 0      | 9000   | 4000  | 4000  | 9000   | 30000  | 45 |       | 0,00  |
|                                                                  |       |      | 74200 | Audio. Impr. Prod     | 8000   | 33    | 0,41   | 12800  | 11799,66667 | 92,18489583 | 11833  | 3167   | 14000 | 14000 | 14000  | 58000  | 46 | 0,06  | 20,40 |
|                                                                  |       |      | 74500 | Divers                | 10498  | 0     | 0,00   | 13498  | 0           | 0           | 0      | 3000   | 3000  | 3000  | 13000  | 35498  | 47 | 0,00  | 0,00  |
|                                                                  |       |      | 75700 | Atelier de form. Conf | 5000   | 3000  | 60,00  | 4000   | 2000        | 50          | 5000   | 1500   | 1500  | 1500  | 1500   | 13000  | 48 | 23,08 | 38,46 |
|                                                                  |       |      |       | Sous-total FEM        | 127873 | 37844 | 29,66  | 139278 | 68430       | 49          | 106274 | 79601  | 84250 | 89250 | 104450 | 534673 |    | 7,08  | 19,88 |
| PNUD C4                                                          | 4000  | TRAC | 71600 | Voyage                | 0      | 0     |        | 2000   | 0           | 0           | 0      | 4000   | 2000  | 2000  | 2000   | 12000  | 49 |       | 0,00  |
|                                                                  |       |      | 71400 | Contr. serv. Ind.     | 0      | 0     |        | 2000   | 0           | 0           | 0      | 13000  | 7500  | 7500  | 7500   | 37500  | 50 |       | 0,00  |
|                                                                  |       |      | 72200 | Equip. Meubles        | 13000  | 13000 | 100,00 | 5000   | 0           | 0           | 13000  | 0      | 0     | 0     | 0      | 18000  | 51 | 72,22 | 72,22 |
|                                                                  |       |      |       | Sous-total PNUD       | 13000  | 13000 | 100,00 | 9000   | 0           | 0           | 13000  | 17000  | 9500  | 9500  | 9500   | 67500  |    | 19,26 | 19,26 |
|                                                                  |       |      |       | Total Résultat 4      | 140873 | 50844 | 36,09  | 148278 | 68430       | 46          | 119274 | 126601 | 83750 | 78750 | 113950 | 602173 |    | 8,44  | 19,81 |

|                                                                                                |              |     |                        |                                 |            |            |            |                 |                 |                 |               |                 |              |            |            |                 |    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------------|----|-------|-------|
| Ministère<br>de<br>l'Environne-<br>ment, de<br>l'Eau et de<br>l'Assainisse-<br>ment<br>Gestion | 6200<br>0    | FEM | 71400                  | Serv.<br>Contrat.<br>Ind.       | 20800      | 0          | 0,00       | 40800           | 10200           | 25              | 10 200        | 81600           | 22800        | 22800      | 2800       | 170<br>800      | 52 | 0,00  | 5,97  |
|                                                                                                |              |     | 71600                  | Voyage                          | 1500       | 32         | 2,13       | 2968            | 1467,5          | 49,4440<br>7008 | 1 500         | 1500            | 1500         | 1500       | 1500       | 9<br>000        | 53 | 0,36  | 16,66 |
|                                                                                                |              |     | 72200                  | Equip.<br>Meubles               | 8000       | 173        | 2,16       | 9926,6<br>7     | 7826,67         | 78,84           | 8 000         | 3900,33<br>3333 | 3000         | 3000       | 3000       | 23<br>000       | 54 | 0,75  | 34,78 |
|                                                                                                |              |     | 72500                  | Fournitur<br>es de<br>bureau    | 3250       | 70         | 2,15       | 4679,5<br>8     | 3179,58         | 67,95           | 3 250         | 1500,41<br>6667 | 1500         | 1500       | 1500       | 10<br>750       | 55 | 0,65  | 30,23 |
|                                                                                                |              |     | 72800                  | Info.<br>Equip.<br>Tech.        | 6000       | 423        | 7,05       | 5876,5          | 5576,5          | 94,8949<br>2045 | 6 000         | 300,5           | 300          | 300        | 300        | 7<br>500        | 56 | 5,64  | 79,99 |
|                                                                                                |              |     | 74500                  | Divers                          | 3000       |            | 0,00       | 2332            | 1831,66<br>6667 | 78,5448<br>8279 | 1 832         | 1668            | 500          | 500        | 502        | 5<br>502        | 57 | 0,00  | 33,29 |
|                                                                                                |              |     | 74100                  | Services<br>professio-<br>nnels | 0          | 0          |            | 4000            | 0               | 0               | 0             | 4000            | 4000         | 4000       | 4000       | 20<br>000       | 58 |       | 0,00  |
|                                                                                                | Gesti-<br>on |     | totale                 |                                 | 42 550     | 698        | 1,64       | 70 583          | 30 082          | 42,62           | 30 780        | 73 417          | 33 600       | 33 600     | 13 602     | 246<br>552      |    | 0,28  | 12,48 |
|                                                                                                |              |     | SOUS-<br>TOTAL<br>FEM  |                                 | 655<br>208 | 404<br>654 | 61,7<br>6  | 1 291<br>632,25 | 337 726         | 26,15           | 742 380       | 1 623<br>034    | 1 048<br>480 | 568<br>540 | 245<br>884 | 5<br>279<br>452 |    | 7,66  | 14,06 |
|                                                                                                |              |     | SOUS-<br>TOTAL<br>PNUD |                                 | 48 000     | 48 000     | 100,<br>00 | 38 000          | 0               | 0               | 48 000        | 79 000          | 38 000       | 38 000     | 38 000     | 270<br>000      |    | 17,78 | 17,78 |
|                                                                                                |              |     | TOTAL<br>PROJET        |                                 | 703<br>208 | 452<br>654 | 64,3<br>7  | 1 329<br>632,25 | 337<br>726,22   | 25,40           | 790<br>380,22 | 1 694<br>034    | 1 082<br>480 | 602<br>540 | 299<br>884 | 5<br>549<br>452 |    | 8,16  | 14,24 |

## **Annexe 5 : Situation Quantum Transparency Dashboard**